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BEBaustav

Financni harmonogram

Stavba: VFidelni kolondda 2.etapa oprav

Rok 2021

cervenec 1234 568 K¢
srpen 1567 423 K¢
zafi 4 568 752 K¢
Fijen 5426 731 Ké
listopad 4 487 641 K¢
prosinec 4365412 K¢
Rok 2022

leden 3458 618 K¢
tnor 866 995 K¢
Cena celkem 25 976 140 K&

Ceny jsou uvedeny v K¢ a necbsahuji pfislusnou DPH

V Karlovych Varech, dne 24.05.2021

Ing. Petr Novak
predseda predstavenstva
BAU-STAV a.s.
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