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Karlovy Vary, Rekonstrukce ulic Moravská, 
Hynaisova a náměstí Svobody 

 
 
 
 

____________________________________________________ 

 

 DODATEK č. 3 
S M L O U V Y   O  D Í L O    

číslo objednatele 2019-00009/ORI     
číslo zhotovitele S21-19-1133     

 
ze dne 6.2.2019               

 

 

 

 

 

 

 

 

Statutární město Karlovy Vary 
 

a 
 

ALGON, a.s. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Dodatek číslo 3 k SOD číslo smlouvy objednatele 2019-00009/ORI      „Karlovy Vary, Rekonstrukce ulic Moravská, Hynaisova a náměstí Svobody“ 
                                     číslo smlouvy zhotovitele S21-19-1133 
 
 

 

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: 
 
Statutární město Karlovy Vary 
sídlo:     Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary 
IČO:      002 54 657 
DIČ:                                                         CZ00254657 
bankovní spojení: č. ú.:   
 
zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města  
zastoupeno ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic 

Zdeňkem Uhlíkem, technikem odboru rozvoje a investic 
technický dozor investora:  DS engineering PLUS, a.s., IČO: 27955834, K Hájům 10, 155 00 Praha 5 
 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
ALGON, a.s. 
se sídlem:    Ringhofferova 115/1, Třebonice, 155 21 Praha 5 
IČO:     284 20 403 
DIČ:     CZ28420403 
bankovní spojení: č. ú.:  
  
zastoupena ve věcech smluvních: Petrem Študlarem, předsedou představenstva 
zastoupena ve věcech technických: Janem Benkou, příprava DaIS, tel.: 725 052 003 
                                                                       Michaelem Kostrounem, stavbyvedoucí, tel.: 777 762 012 
 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 
 
(zhotovitel a objednatel dále společně jako „smluvní strany“) 
 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
 
(A) mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 6.2.2019 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy 

objednatele 2019-00009/ORI a číslo smlouvy zhotovitele S21-19-1133 (dále jen „Smlouva“), 
jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a 
nebezpečí sjednané dílo dle článku II. Smlouvy – stavební práce označené jako „Karlovy Vary, 
Rekonstrukce ulic Moravská, Hynaisova a náměstí Svobody“; a 

 
(B) při provádění díla se zástupci zhotovitele a objednatele dohodli na změnách závazku 

vyplývajícího ze Smlouvy, na jejichž základě se mění znění Smlouvy; a 
 
(C) Rada města Karlovy Vary schválila na svém jednání dne 29.6.2021 uzavření tohoto Dodatku č. 3 

ke Smlouvě, 
 
dohodly se smluvní strany ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů, na uzavření tohoto 
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DODATKU č. 3 
 

S M L O U V Y   O   D Í L O  
Číslo objednatele 2019-00009/ORI 

Číslo zhotovitele S21-19-1133 
Ze dne 6. 2. 2019 

(dále jen „Dodatek č. 3“) 
 

1.1 Ve smyslu ustanovení čl. II. odst. 2.6 Smlouvy smluvní strany společně konstatují, že:  
  

a)  zhotovitel v rámci stavby označené jako „Karlovy Vary, Rekonstrukce ulic Moravská, 
Hynaisova a náměstí Svobody“, provedl stavební práce v rozsahu dle Změnového listu č. 2 a 
Změnového listu č.3, které jsou, jako příloha č. 2 a příloha č. 3 nedílnou součástí tohoto 
Dodatku č. 3. Smluvní strany se dohodly, že navýší rozsah díla o práce, které byly provedeny 
nad rámec dle Smlouvy (vícepráce), viz. příloha č. 2 a příloha č. 3, tohoto Dodatku č. 3. Tyto 
vícepráce byly zhotovitelem řádně zdokumentovány a schváleny zástupcem projektanta, tzn. 
autorského dozoru, a zástupcem objednatele ve věcech technických; a 

 
b)  zhotovitel i objednatel se dohodli na uzavření tohoto Dodatku č. 3. 

 
 

II. 
2.1  Na základě ustanovení čl. XXII. odst. 22.4 Smlouvy a s ohledem na výše uvedené v čl. I. tohoto 

Dodatku č. 3 se smluvní strany dohodly, že původní znění článku V. odst. 5.1 Smlouvy ze dne 
6.2.2019 a Dodatku č.1, které zní: 

 

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, v celkové výši: 
 

30.679.794,85 Kč bez DPH, 
tj. 37.122.551,77 Kč vč. DPH (tj. „Cena“ za provedení díla) 
 

Cena díla v jednotlivých položkách i souhrnu je uvedena v oceněném soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (viz příloha č. 4, která tvoří nedílnou součást této 
smlouvy).  
 

Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu nebo 
jednotkové ceny je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná 
kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v příloze č. 4. 

 
se ruší a jeho nové znění je následující:  

 

 
 
5.1.  Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, v celkové výši: 

 

34.553.139,72 Kč bez DPH, 
tj. 41.809.299,07 vč. DPH (tj. „Cena“ za provedení díla) 
 
Cena díla v jednotlivých položkách i souhrnu je uvedena v oceněném soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (viz příloha č. 4, která tvoří nedílnou součást této 
smlouvy) a ve Změnovém listu č. 1 (viz příloha č. 2 Dodatku č. 1 této smlouvy) a Změnovém 
listu č. 2 a Změnovém listu č. 3 (viz příloha č. 2 a příloha č. 3 tohoto Dodatku č. 3, této 
smlouvy). 
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Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu nebo 
jednotkové ceny je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná 
kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v příloze č. 4. této smlouvy a 
její změna v příloze č. 2 Dodatku č. 1 této smlouvy a v příloze č. 2 a příloze č. 3 tohoto  
Dodatku č. 3, této smlouvy. 

 
 

III. 
3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 3, zůstávají beze změny. 

 
 

IV. 
4.1 Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
 
4.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 3 vyžaduje uveřejnění v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto 
uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po 
podpisu dodatku. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení 
registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Dodatku 
č. 3 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři 
vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od 
správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň). 

 
4.3 Tento Dodatek č. 3 je uzavírán v souladu s § 222 ZZVZ. 
 
4.4 Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 

jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto Dodatku č. 3 má právní sílu originálu. 
 
4.5 Podpisem tohoto Dodatku č. 3 zhotovitel jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako 

správce údajů splnil vůči němu informační povinnost ve smyslu č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 /GDPR/, týkající se 
zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a 
možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Zhotovitel podpisem tohoto 
Dodatku č. 3 souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů 
je dobrovolný a zhotovitel jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání 
souhlasu zhotovitelem, objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak 
bude zpracovávat pouze osobní údaje zhotovitele pro účely, ke kterým podle zákona 
nepotřebuje souhlas zhotovitele. 

 
4.6 Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 3 tvoří přílohy:  

č. 1: Usnesení Rady města Karlovy Vary ze dne 29.6.2021 
č. 2: Změnový list č. 2 
č. 3: Změnový list č. 3 

 
4.7 Objednatel ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto Dodatku č. 3 byly splněny ze 
strany objednatele veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., či jinými obecně závaznými právními 
předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, 
které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. 
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4.8 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 3 (včetně příloh) a prohlašují, že si 

tento Dodatek č. 3 (včetně příloh) přečetly, s jeho obsahem (včetně příloh) souhlasí, že 
Dodatek č. 3 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl 
uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či 
podpisem svého oprávněného zástupce. 

                                                      
 
 
V Karlových Varech, dne  1.7.2021                Praze, dne 30.4.2021 
 
 
 
____________________________    __________________________ 
Statutární město Karlovy Vary     ALGON, a.s. 
Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA    Petr Študlar 
primátorka města      předseda představenstva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


