

**Usnesení č. RM/782/7/21****z 24. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 20.07.2021****Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary - rekonstrukce ulice Šeříkova“ - Dodatek č.1**

Rada města Karlovy Vary

schválila uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi statutárním městem Karlovy Vary a společností EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924, Praha, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary – rekonstrukce ulice Šeříkova“, na základě kterého se dle Změnového listu č.1 zvyšuje cena díla o částku 333.032,74 Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 3.795.668,89 Kč bez DPH a zároveň se z důvodu přerušení prací (od 25.5.2021 do 20.7.2021, tj. 57 kalendářních dnů) posouvá termín dokončení díla do 21.9.2021, v předloženém znění.

.....
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic