

Statutární město Karlovy Vary

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. 2021-00016/ORI

ze dne 10.5.2021

KARLOVY VARY 2021

Statutární město Karlovy Vary

se sídlem: Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 360 01

IČO: 002 54 657

DIČ: CZ00254657

bankovní spojení: č. ú.:

zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA., primátorkou města

zastoupeno ve věcech technických: Ing. Daniele Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Ing. Jitkou Sakařovou, technikem odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

EUROVIA CS, a.s.

obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, Praha 4, PSČ: 140 00

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

bankovní spojení: č.ú.:

zastoupeno ve věcech smluvních: Michal Sakař, ředitel závodu Karlovy Vary, na základě plné moci

zastoupeno ve věcech technických: Ing. Tomáš Buriánek, provozně-obchodní náměstek

zastoupeno ve věcech stavby: Martin Zábojník, hlavní stavbyvedoucí

František Köhler, stavbyvedoucí

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(zhotovitel a objednatel dále společně jako „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 10.5.2021 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele 2021-00016/ORI (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. Smlouvy – stavební práce označené jako „**Karlovy Vary – rekonstrukce ulice Šeříková**“, a
- (B) při provádění díla se zástupci zhotovitele a objednatele dohodli na změnách závazku vyplývajících ze Smlouvy, na jejichž základě se mění znění Smlouvy; a
- (C) Rada města Karlovy Vary schválila uzavření tohoto dodatku č.1 na svém jednání konaném dne 20. 7. 2021 pod bodem č. RM/782/7/21 jednání

dohodly se smluvní strany ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na uzavření tohoto

DODATKU č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. 2021-00016/ORI
ze dne 10. 5. 2021
(dále jen „Dodatek č. 1“)

I.

1.1 Smluvní strany společně konstatují, že:

- a) Zhotovitel se v rámci stavby označené jako „**Karlovy Vary – rekonstrukce ulice Šeříková**“ zavázal v čl. 3 odst. 1. řádně provést dílo a protokolárně ho předat objednateli ve lhůtě nejpozději do 11 týdnů ode dne uzavření Smlouvy, tzn. do 26. 7. 2021.
- b) Zhotovitel písemně požádal dne 13. 7. 2021 o posunutí termínu dokončení díla do 21. 9. 2021 a to z těchto důvodů :
- přerušení prací po dobu 57 kalendářních dnů z důvodu nevyjasněného způsobu založení komunikace s ohledem na nevyhovující podloží a nevyhovující zkoušky. Práce byly přerušeny zápisem ve SD dne 24. 5. 2021;
 - nevyjasněného postupu v provádění dalších prací z důvodu podání petice občanů ulice Šeříková, ve které se nesouhlasně vyjádřili ke způsobu dispozičního řešení ulice jako obytné zóny ve vztahu k umístění parkovacích stání;
 - nutnost provedení víceprací a neprovedení méněprací tak, jak jsou uvedeny v příloze číslo 3 – Ocenění změn, tohoto Dodatku č. 1

II.

2.1 V souladu s čl. 14. odst. 7. smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 5. 2021 a s ohledem na výše uvedené v čl. I. Dodatku č.1 se smluvní strany dohodly, že:

původní znění čl. 3. odst. 1. Smlouvy, které zní:

„Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně provést nejpozději do 11 týdnů ode dne uzavření této smlouvy.“

se ruší a jeho nové znění je následující:

„Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle dle Smlouvy a tohoto Dodatku č. 1 dne 21. 7. 2021, dílo řádně provést a protokolárně předat objednateli do 21. 9. 2021“

III.

3.1. V souladu s čl. 14. odst.7. a čl. 5 odst. 5. smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 5. 2021, a s ohledem na výše uvedené v čl. I. Dodatku č.1 se smluvní strany dohodly, že:

původní znění čl. 5. odst. 1. Smlouvy, které zní:

„Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení Díla, ve výši **4 189 789,74 Kč** (slovy: čtyřmiliony jednoosmdesátdevět tisíc sedmsetosmdesátdevět korun českých sedmdesátčtyři haléřů) včetně DPH (dále také jako „Cena za provedení Díla“), **3 462 636,15 Kč** bez DPH (slovy: třímiliony čtyřistašedesátdevět tisíc šestsetšest set korun českých patnáct haléřů) a DPH **727 153,59 Kč** (slovy: sedmsetdvacetšest tisíc jednatopadesát tři korun českých padesátdevět haléřů).“

se ruší a jeho nové znění je následující:

„Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení Díla, ve výši **4 592 759,36 Kč (slovy: čtyři miliony pět set devadesát dva tisíc sedm set padesát devět korun českých třicet šest haléřů) včetně DPH (dále také jako „Cena za provedení Díla“), **3 795 668,89 Kč** bez DPH (slovy: tři miliony sedm set devadesát pět tisíc šest set šedesát osm korun českých osmdesát devět haléřů) a DPH **797 090,47 Kč** (slovy: sedm set devadesát sedm tisíc devadesát korun českých čtyřicet sedm haléřů).“**

IV.

- 4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.

V.

- 5.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 5.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu dodatku. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Dodatku č. 1 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).
- 5.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto Dodatku č. 1 má právní sílu originálu.
- 5.4 Podpisem této smlouvy osoba oprávněná za zhotovitele tento dodatek podepsat jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil vůči ní informační a poučovací povinnost ve smyslu ust. zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Osoba oprávněná za zhotovitele tento dodatek podepsat podpisem této smlouvy souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a příslušná osoba jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovávat osobní údaje pouze pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas.
- 5.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří přílohy:
č. 1: Usnesení Rady města Karlovy Vary ze dne 20. 7. 2021
č. 2: Změnový list č. 1
č. 3: Ocenění změn
č. 4: Žádost zhotovitele – termín
č. 5: Zápis z jednání dne 28. 6. 2021 – odsouhlasení dalšího postupu
č. 6: Kopie zápisu ve SD o přerušení prací
- 5.6 Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto Dodatku č. 1 byly splněny ze strany statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
- 5.7 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

V Karlových Varech, dne 28.7.2021

V Karlových Varech, dne 28.7.2021

Statutární město Karlovy Vary

zastoupeno Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA.
primátorkou města

EUROVIA CS, a.s.

zastoupena Michalem Sakařem
ředitelem závodu Karlovy Vary,
na základě plné moci