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DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: 
 

 

Statutární město Karlovy Vary 

sídlo:     Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary 

IČO:      002 54 657 

bankovní spojení: č. ú.:   

zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města   

zastoupeno ve věcech technických:   Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic 

                                                          Zdeňkem Uhlíkem, technikem odboru rozvoje a investic 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

 

 

a 

 

 

BAUING KV s.r.o.   

se sídlem:     Plaská 622/3, 150 00 Praha   

IČO:      294 14 075 

DIČ:      CZ29414075 

Vedena u Městského soudu V Praze: sp. zn. C 205251 

bankovní spojení:  č. ú.:  

zastoupen ve věcech smluvních:   Ing. Jiří Sára, jednatel  

zastoupen ve věcech technických:   Marek Husák, stavbyvedoucí  

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

 

společně (též i jako „smluvní strany“) 

 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

 

(A) Dne 26. 5. 2021 došlo mezi objednatelem a zhotovitelem k uzavření smlouvy o dílo, číslo objednatele 

2021 – 00026/ORI (dále jen „Smlouva“); a 

 

(B) dne 4. 10. 2021 požádal zhotovitel o uzavření dodatku č. 1 smlouvy vzhledem k aktuálnímu stavu na 

trhu se stavebním materiálem; a 

 

(C) prodloužení termínu k provedení díla není ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6, písm. a), písm. b) zák. 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť 

potřeba prodloužení termínu k provedení díla vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající 

s náležitou péčí nemohl předvídat – havárie tavicí pece, nedostatek materiálu na trhu, posunutí 

zhotovení díla do zimního období a tím následná nemožnost dodržet zavedené technologické postupy, 

které mají bezprostřední vliv na kvalitu díla. Prodloužením termínu se nemění osoba zhotovitele, ani 

celková povaha veřejné zakázky, jedná se nepochybně o objektivní situaci, která vznikla bez zavinění 

smluvních stran a postihla by kteréhokoli zhotovitele, pročež se nejedná o podstatnou změnu závazku 

ze smlouvy;     

 

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto: 
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 D O D A T K U    č. 1 

 S M L O U V Y   O   D Í L O 
          (dále jen „Dodatek č. 1“) 

 

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

 

I. Předmět dodatku - Změna smlouvy 

 

1.1 Vzhledem k tomu, že zhotovitel v průběhu stavby  označené jako „Karlovy Vary, Goethova lávka-stavební 

úpravy“  požádal objednatele o prodloužení termínu dokončení díla, dohodly se smluvní strany v souladu 

s ustanovením článku 14. odst. 7. Smlouvy následovně: 

 

Původní znění článku 3. odst. 1. Smlouvy: 

 

     „1.  Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně provést nejpozději do 23 dnů ode dne předání staveniště.“ 

  

se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním článku 3 odst. 1 Smlouvy, který zní:  

 

     „1.  Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně provést v termínu do 30. 4. 2022“ 

 

1.2 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny a nadále v platnosti.  

 

II. Společná a závěrečná ustanovení 

 

2.1 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti 

Dodatku č. 1 berou smluvní strany na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“), tedy že účinnost tohoto 

Dodatku č. 1 nastává až jeho uveřejněním dle Zákona o registru smluv. Příslušné uveřejnění Dodatku č. 1 dle 

Zákona o registru smluv zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany zhotovitele. 

 

2.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech a každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu. 

 

2.3 Objednatel ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že 

u právních jednání obsažených v tomto Dodatku č. 1 byly splněny ze strany objednatele veškeré zákonem 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy, 

stanovené podmínky, ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro 

platnost tohoto právního jednání. 

 

2.4 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem 

souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen 

v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného 

zástupce.  

   

2.5        Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří: 

Příloha č. 1: Žádost Zhotovitele o uzavření dodatku č.1 k SOD  

Příloha č. 2: Výpis z Usnesení RM ze dne 19.10.2021 

 

V Karlových Varech dne 22.10.2021                          
 

 

Objednatel:      Zhotovitel: 

Statutární město Karlovy Vary    BAUING KV s. r. o.   

                      

__________________________     ________________________________ 

Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA    Ing. Jiří Sára  

        primátorka města                                        jednatel 


