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Statutární město Karlovy Vary 
 
 
 

a 
 
 
 

Silnice Topolany a.s. 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
 

D O D A T E K  č. 1 
 

S M L O U V Y   O  D Í L O   
 č. 2021-00025/ORI 

 

ze dne 17. 5. 2021 

____________________________________________________ 
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Projekt je spolufinancovaný z prostředků Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního 
programu, výzva nositele IPRÚKV č. 53 - Terminály VII. ve vazbě na 51. výzvu ŘO IROP - Udržitelná 
doprava - integrované nástroje IPRÚ.  
Název projektu:  Karlovy Vary - Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice 
Číslo projektu:  CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0016137  
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Statutární město Karlovy Vary 
se sídlem: Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 360 01 
IČO: 002 54 657 
DIČ: CZ00254657 
bankovní spojení:  
zastoupeno ve věcech smluvních:   Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města 
zastoupeno ve věcech technických:   Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic 
                                                          Ing. Františkem Kocourkem, technikem odboru rozvoje a 

investic 
technický dozor investora:      INVESTON s.r.o., IČO: 182 26 680, Karlovy Vary 
 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Silnice Topolany a.s. 
obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2772 
se sídlem: Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov 
IČO: 05758734 
DIČ: CZ05758734 
bankovní spojení:  
zastoupeno ve věcech smluvních:   Bc. Marek Volák, předseda představenstva 
zastoupeno ve věcech technických:   Jiří Švambera, výrobní ředitel 
 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 
 
(zhotovitel a objednatel dále společně jako „smluvní strany“) 
 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
 
(A) Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 17. 5. 2021 uzavřena smlouva o dílo č. 2021-00025/ORI 

(dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dle článku II. Smlouvy závazek Zhotovitele provést a 
obstarat pro objednatele veškeré práce nutné k úplnému dokončení a zprovoznění stavby „Karlovy 
Vary - Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice“; a 

 
(B) Zhotovitel požádal objednatele dopisem ze dne 5. 11. 2021 o prodloužení termínu k dokončení díla, 

neboť v průběhu realizace díla se objevily na staveništi objektivní důvody, kdy docházelo ke zdržení 
při provádění prací a v určitých úsecích bylo nutné dokonce provádění prací přerušit; a 

 
(C) Při provádění díla se zástupci zhotovitele a objednatele dohodli na změnách závazku vyplývajícího ze 

Smlouvy, na jejichž základě se mění znění Smlouvy; a 
 

(D) Rada města Karlovy Vary schválila uzavření tohoto Dodatku č. 1 na svém jednání konaném dne 
30.11.2021 pod bodem č. RM/1297/11/21 jednání 

 
dohodly se smluvní strany ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, na uzavření tohoto 
 
 

D O D A T K U  č. 1 
 

S M L O U V Y   O  D Í L O 
 č. 2021-00025/ORI 
ze dne 17. 5. 2021 

(dále jen „Dodatek č. 1“) 



 

 
 

„Karlovy Vary - Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice“ 
DODATEK č.1 SOD - č. smlouvy objednatele: 2021 – 00025/ORI     Stránka 3 z 5 

 

I. 
 
1.1  Na základě ustanovení čl. XXII. odst. 22.6. Smlouvy a v souladu s čl. III. odst. 3.6. Smlouvy se 

smluvní strany dohodly, že původní znění článku III. odst. 3.1. Smlouvy, které zní: 
 

Zhotovitel se zavazuje dílo provést, dokončit a předat objednateli v následujících termínech: 
 
Termín předání staveniště zhotoviteli: do 21 dnů od podpisu smlouvy, předpoklad 5/2021. 
 
Předání a převzetí celého díla: do 32 týdnů od předání a převzetí staveniště. 
 
Počátek běhu záruční lhůty: ode dne následujícího po dni předání a převzetí díla 

 
se ruší a jeho nové znění je následující:  

 
Zhotovitel se zavazuje dílo provést, dokončit a předat objednateli v následujících termínech: 
 
Termín předání staveniště zhotoviteli: 4. 6. 2021. 
 
Předání a převzetí celého díla: do 16. 5. 2022. 
 
Počátek běhu záruční lhůty: ode dne následujícího po dni předání a převzetí díla. 

 
 

II. 
 
2.1  Na základě ustanovení čl. XXII. odst. 22.6. Smlouvy a v souladu s čl. V. odst. 5.9. a 5.10. Smlouvy 

se smluvní strany dohodly, že původní znění článku V. odst. 5.1. Smlouvy, které zní: 
 

Smluvní strany prohlašují, že jsou plátci DPH. Objednatel prohlašuje, že zhotovené dílo bude 
využívat ke své ekonomické činnosti a proto stavebně-montážní práce ve smyslu ust. § 92e zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) 
bude zhotovitel fakturovat bez vyčíslené DPH v režimu přenesené daňové povinnosti. Smluvní strany 
se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši 24.668.859,37 Kč (slovy: dvacet 
čtyři milionů šest set šedesát osm tisíc osm set padesát devět korun třicet sedm haléřů) bez DPH 
(dále jen „Cena za provedení díla“), DPH 5.180.460,47 Kč (slovy: pět milionů jedno sto osmdesát 
tisíc čtyři sta šedesát korun čtyřicet sedm haléřů) a cena za provedení díla včetně 
DPH 29.849.319,84 Kč (slovy: dvacet devět milionů osm set čtyřicet devět tisíc tři sta devatenáct 
korun osmdesát čtyři haléřů). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu provádění díla 
s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná 
kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr) je uvedena v nabídce zhotovitele, která je externí přílohou této smlouvy. 
 
se ruší a jeho nové znění je následující:  
 
Smluvní strany prohlašují, že jsou plátci DPH. Objednatel prohlašuje, že zhotovené dílo bude 
využívat ke své ekonomické činnosti a proto stavebně-montážní práce ve smyslu ustanovení § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
DPH“) bude zhotovitel fakturovat bez vyčíslené DPH v režimu přenesené daňové povinnosti. 
Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši 24.664.430,36 
Kč (slovy: dvacet čtyři milionů šest set šedesát čtyři tisíce čtyři sta třicet korun třicet šest haléřů) bez 
DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), DPH 5.179.530,38 Kč (slovy: pět milionů jedno sto 
sedmdesát devět tisíc pět set třicet korun třicet osm haléřů) a cena za provedení díla včetně 
DPH 29.843.960,74 Kč (slovy: dvacet devět milionů osm set čtyřicet tři tisíce devět set šedesát korun 
sedmdesát čtyři haléře). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu provádění díla s tím, 
že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace 
celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb 
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s výkazem výměr) je uvedena v nabídce zhotovitele, která je externí přílohou této smlouvy, a ve 
Změnových listech č. ZL 03 – ZL 06 a č. ZL 08 – ZL 16 (dále jen „Změnové listy“). Změnové listy jsou 
přílohou Dodatku č.1 Smlouvy. 

 
 

III. 
 
3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají beze změny. 
 
 

IV. 
 
4.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
 
4.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním 
souhlasí. Zaslání Dodatku č. 1 do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu Dodatku 
č. 1. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle 
zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Dodatku č. 1 bez zbytečného odkladu 
poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové 
schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace 
smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň). 

 
4.3 Tento Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
 
4.4 Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v písemné formě v elektronické podobě 

s připojením uznávaného elektronického podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. 
 
4.5 Podpisem tohoto Dodatku č. 1  osoba oprávněná za zhotovitele tento Dodatek č. 1 podepsat jako 

subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil vůči ní informační a poučovací 
povinnost ve smyslu ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), týkající se zejména rozsahu, účelu, 
způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, 
jakož i osobě jejich zpracovatele. Osoba oprávněná za zhotovitele tento Dodatek č. 1 podepsat 
podpisem souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je 
dobrovolný a příslušná osoba jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání 
souhlasu objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovat 
osobní údaje pouze pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas. 

 
4.6 Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 tvoří přílohy:  

č. 1: Usnesení Rady města Karlovy Vary ze dne 30.11.2021 
č. 2: Žádost zhotovitele o prodloužení termínu k dokončení díla ze dne 5. 11. 2021 
č. 3: Změnové listy č. ZL 03 – ZL 06 a č. ZL 08 – ZL 16 

 
4.7 Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto Dodatku č. 2 byly splněny 
ze strany statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně 
závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či 
odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. 
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4.8 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 

přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich 
pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, 
což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce. 

 
 
V Karlových Varech 3.12.2021 V Chomutově 2.12.2021 
 
 
 
 
__________________________ __________________________ 
Statutární město Karlovy Vary Silnice Topolany a.s. 
zastoupeno Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA. zastoupena Bc. Markem Volákem 
primátorkou města předsedou představenstva 
 
objednatel zhotovitel 
 
 
 


