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 Statutární město Karlovy Vary 
 

a 
 

SMP CZ, a.s. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
 

 DODATEK č. 3 
S M L O U V Y   O  D Í L O    

č. smlouvy objednatele 2017-00028/ORI  
č. smlouvy zhotovitele: 1ZHS170027    

 
ze dne 16.6.2017               
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DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: 
 
Statutární město Karlovy Vary 
se sídlem: Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary 
IČO:   00 25 46 57 
bankovní spojení: č. ú.:  
zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města   
zastoupeno ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic 

Ing. Františkem Kocourkem, technikem odboru rozvoje a investic 
 
technický dozor stavebníka: odbor rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary, Ing. František 
 Kocourek 
 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
SMP CZ, a.s. 
se sídlem:     Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 
IČO:      27195147 
DIČ:      CZ 27195147 
bankovní spojení: č.ú.:  
zastoupena ve věcech smluvních:    Ing. Jan Freudl, místopředseda představenstva   
                                                 Ing. Pavel Kameník, člen představenstva 
zastoupena ve věcech technických:   Petr Chomický, vedoucí střediska 16 
 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 
 
(oba dále též jako „smluvní strany“)  

 
 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
 
(A) Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 16.6.2017 uzavřena smlouva o dílo č. 2017 – 00028/ORI (dále 

jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj 
náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. Smlouvy - stavební práce označené jako „Karlovy Vary – 
rekonstrukce mostu a lávky v ulici Kpt. Jaroše“; a 

 
(B) Při provádění díla se zástupci zhotovitele a objednatele dohodli na změnách díla, na jejichž základě se mění 

ustanovení Smlouvy; a 
 
(C) Rada města Karlovy Vary schválila na svém jednání dne 14.12.2021 uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke 

Smlouvě, 
 
dohodly se smluvní strany, ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na uzavření tohoto 

 
 

DODATKU č. 3 
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy objednatele: 2017-00028/ORI 
č. smlouvy zhotovitele: 1ZHS170027 

ze dne 16.6.2017 
(dále jen „Dodatek č. 3“) 
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I. 
 

1. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení čl. XX. odst. 22.4. Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, 
dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.3 ke Smlouvě. 

 
2. Dodatkem č. 2 byl do Smlouvy zaveden odst. 5.12. v čl. V.  Smlouvy, který zní: 

 
5.12.  Objednatel uplatní na zhotovitelem vyfakturované celkové ceně díla pozastávku ve výši 

480 000,- Kč. Uvedenou pozastávku objednatel převede na svůj účet č. 1003064856/5500 
vedený u Raiffeisenbank a.s., pobočka Karlovy Vary, v den úhrady závěrečné faktury za dílo. 
Smluvní strany se dohodly, že tento převod ve svém účetnictví zaevidují jako neuhrazenou 
část faktury. Tato pozastávka bude objednatelem uvolněna do 7 dnů od podpisu 
následujícího dodatku ke Smlouvě, který bude řešit funkčnost a životnost mostu dle 
ustanovení čl. X. odstavce 10.10 Smlouvy, který se do Smlouvy doplňuje tímto Dodatkem č. 2 

 
 

3. Jelikož zhotovitel provedl dílo v souladu se Smlouvou  a naplnil podmínky dané v čl. III. Dodatku č. 2, 
specifikované ve vložených odst. 10.9. a 10.10., a v čl. IV. věta první Dodatku č. 2 Smlouvy, není již na straně 
objednatele důvod nadále uplatňovat pozastávku ve výši 480.000 Kč. 

 
4. Objednatel se zavazuje, že pozastávku pro zhotovitele uvolní do 14 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku 

č. 3 – zveřejněním v registru smluv.  
 
5. Objednatel se zavazuje, že pozastávku ve výši 480.000 Kč převede na účet zhotovitele č.141510186/0100 
 

II. 
Ostatní ustanovení Smlouvy platí beze změny. 

 
 

III. 
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění Dodatku č. 3 v registru smluv zajistí objednatel. 
 
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. 

Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu. 
 
3. Podpisem tohoto dodatku zhotovitel jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil 

vůči němu informační povinnost ve smyslu ust. § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve 
znění pozdějších předpisů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 /GDPR/, týkající se 
zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti 
nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí se 
zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a zhotovitel jej může 
kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu zhotovitelem, objednatel nebude nadále 
osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovávat pouze osobní údaje zhotovitele pro účely, ke 
kterým podle zákona nepotřebuje souhlas zhotovitele. 

 
4. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany 
statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními 
předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou 
obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. 
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5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho 
obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle 
a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či 
podpisem svého oprávněného zástupce. 

 
Příloha: Kolaudační rozhodnutí ze dne 25.11.2021 pod č.j. 15589/SÚ/21  

 
V Karlových Varech dne: 16.12.2021   V  Praze  dne: 16.12.2021 
 
 
 
 
 
__________________________    __________________________ 
Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA,   Ing. Jan Freudl, 
primátorka města     místopředseda představenstva 
 
 

 
 
 

__________________________ 
Ing. Pavel Kameník,  

                                                                                              člen představenstva 


