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Statutární město Karlovy Vary 
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D O D A T E K  č. 1 
 

S M L O U V Y   O  D Í L O   

 č. 2021-00044/ORI 
 

ze dne 14.9.2021 
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Statutární město Karlovy Vary 
se sídlem: Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 360 01 
IČO: 002 54 657 
DIČ: CZ00254657 
bankovní spojení: č. ú.:  
zastoupeno ve věcech smluvních:   Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA., primátorkou města 
zastoupeno ve věcech technických:   Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic 
                                                          Ing. Jitkou Sakařovou, technikem odboru rozvoje a investic 
 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
EUROVIA CS a.s. 
se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 
IČO: 45274924   
DIČ: CZ45274924 
vedena u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561   
bankovní spojení č.ú.:  
zastoupená ve věcech smluvních:      Michal Sakař, ředitel závodu Karlovy Vary, na základě plné moci    
zastoupená ve věcech technických:   Ing. Tomáš Buriánek, provozně-obchodní náměstek   
zastoupená ve věcech stavby:            Martin Zábojník, hlavní stavbyvedoucí 
 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 
 
(zhotovitel a objednatel dále společně jako „smluvní strany“) 
 
 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
 
(A) mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 14.9.2021 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy 

objednatele 2021-00044/ORI (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele 
provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. 
Smlouvy – stavební práce označené jako „Karlovy Vary, ulice Vrchlického – rekonstrukce“; a 

 
(B) při provádění díla se zástupci zhotovitele a objednatele dohodli na změnách závazku vyplývajícího 

ze Smlouvy, na jejichž základě se mění znění Smlouvy; a 
 
(C) Rada města Karlovy Vary schválila uzavření tohoto dodatku č.1 na svém jednání konaném dne 

14.11. 2021  pod bodem č. RM/1345/12/21 jednání 
 
 

dohodly se smluvní strany ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů, na uzavření tohoto 
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I. 
 

1.1..  V souladu s čl. 14. odst.7. a čl. 5 odst. 5. smlouvy o dílo uzavřené dne 14.9.2021 se smluvní 
strany dohodly, že: 

 
  původní znění čl. 5. odst. 1. Smlouvy, které zní: 

 
 

  Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení Díla, ve výši 5 534 846,44 

Kč (slovy: pětmilionů pětsettřicetčtyřitisíce osmsetčtyřicetšest korun českých čtyřicetčtyři haléřů) včetně 

DPH (dále také jako „Cena za provedení Díla“), 4 574 253,26 Kč bez DPH (slovy: čtyřimiliony 

pětsetsedmdesátčtyřitisíce dvěstěpadesáttři korun českých dvacetšest. haléřů) a DPH 960 593,18 Kč 

(slovy: devětsetšedesáttisíc pětsetdevadesáttři korun českých osmnáct haléřů).  
 

 
se ruší a jeho nové znění je následující:  

 
 
„Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení Díla, ve výši 5 524 073,17 

Kč (slovy: pětmilionů pětsetdvacetčtyřitisíc sedmdesáttři korun českých sedmnáct haléřů) včetně DPH  

(dále také jako „Cena za provedení Díla“), 4 565 349,73 Kč bez DPH (slovy: čtyřimiliony  

pětsetšedesátpěttisíc třistačtyřicetdevět korun českých sedmdesáttři haléřů) a DPH 958 723,44 Kč  

(slovy: devětsetpadesátosmtisíc sedmsetdvacettři korun českých čtyřicetčtyři haléřů).“ 

 

II. 
 

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají beze změny. 
 
 

III. 
 

3.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 
3.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 vyžaduje uveřejnění v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto 
uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po 
podpisu dodatku. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace 
tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Dodatku č. 1 bez 
zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní 
příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce 
registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň). 

 
3.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden 

stejnopis. Každé vyhotovení tohoto Dodatku č. 1 má právní sílu originálu. 
 
3.4 Podpisem této smlouvy osoba oprávněná za zhotovitele tento dodatek podepsat jako subjekt 

údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil vůči ní informační a poučovací povinnost 
ve smyslu ust. zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa 
provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě 
jejich zpracovatele. Osoba oprávněná za zhotovitele tento dodatek podepsat podpisem této 
smlouvy souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je 
dobrovolný a příslušná osoba jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání 
souhlasu objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovat 
osobní údaje pouze pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas. 

 
 
3.5 Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 tvoří přílohy:  
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č. 1: Usnesení Rady města Karlovy Vary ze dne 14.11.2021 
č. 2: Změnový list č. 1 
č. 3: Ocenění změn 

 
3.6 Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto Dodatku č. 1 
byly splněny ze strany statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či 
jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího 
zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. 

 
3.7 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si tento Dodatek 

č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, 
z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce. 

 
 
                                                      
V Karlových Varech, dne 20.12.2021            V Karlových Varech, dne 16.12.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________  _________________________ 
Statutární město Karlovy Vary  EUROVIA CS, a.s. 

zastoupeno Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA.  zastoupena Michalem Sakařem 
primátorkou města                                                      ředitelem závodu Karlovy Vary,                                                                                                                 
        na základě plné moci 
 
 
 
 

 
 
 


