

**Usnesení č. RM/348/4/22****z 11. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 05.04.2022****Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, ulice Slovenská - sanace svahů, úsek č.9“ - Dodatek č.1**

Rada města Karlovy Vary

schválila uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi statutárním městem Karlovy Vary a společností ROCKNET s.r.o., IČ: 27357694, Jirkov, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, ulice Slovenská – sanace svahů, úsek č. 9“, na základě kterého se z důvodu nutného provedení zabezpečovacích prací (odstranění havarijního stavu) dle doporučení vzešlého z předběžného posouzení geologických poměrů obnažených skalních výchozů v ulici Slovenská, rozšiřuje předmět díla dle cenové nabídky Zhotovitele ze dne 31.3.2022, zvyšuje cena díla o částku 1.806.340,- Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 3.588.610,48 Kč bez DPH a zároveň se stanovuje konečný termín dokončení díla do 15 týdnů ode dne předání staveniště, v předloženém znění.

.....
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic