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Sidlo spol.: Botanicka 256, 360 02 Dalovice, IC: 25 22 45 81, DIC: CZ25224581

Nazev akce:

Karlovy Vary, ulice Slovenska - sanace svahtl
Plan organizace vystavby - tsek ¢. 11

Objednavatel:

Statutarni mésto Karlovy Vary, Moskevska
2035/21, 361 20 Karlovy Vary

Objekt:

Skalni masiv ve Slovenské ulici, Karlovy Vary,

usek €. 11, GPS 50,1958629N;12,8658133E az
90,1958494N;12,8657511E

Dalovice, dne 25.07.2021
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Ing. Stanislav Vonka
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Technicka zprava ZOV

a) Informace o stavenisti

celkova délka stavenisté (zaboru) 70 m, $itka zaboru 3,5 m — krajnice + 1 Jizdni
pruh komunikace

cely prostor stavenisté bude oplocen, pfistupu tfetich osob bude zamezeno
plotem a vystraznymi tabulemi

na stavenisté bude umoznén pfistup z komunikace Marianskolazefiska, viezd a
vyjezd ze stavby bude organizovan povéfenymi pracovniky se stavécimi teréi
pouziti vody a elektfiny bude feSeno mobilni elektrocentralou a cisternou s vodou
zarizeni stavenisté bude feSeno pomoci mobilni buriky, nevyzadujici ohlageni
stavby

pred zahajenim stavby bude zpracovan dodavatelskou firmou plan bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

pfi stavbeé nesmi dojit k naruSeni Zivotniho prostfedi, véechny pouzité stroje a
nafadi musi byt pravidelné kontrolovany, aby nedochazelo k tniku provoznich
kapalin |

Vykresova ¢ast viz Obsah 3. Vykresova dokumentace

Harmonogram praci

Celkova doba vystavby: 1 mésic — 20 dnu

Pfiprava stavenisté: 3 dny

Odstranéni naletove vegetace, vycisténi svahu: 2 dny

Lokalni dokotveni uvolnénych kamennych bloki: 2 dny

VypInéni trhlin mezi jednotlivymi bloky: 4 dny

Zajisteni svahu kotvenou ochrannou siti: 6 dnu

Dokoncovaci prace, zprovoznéni komunikace: 3 dny

Tel. 602 455 027, 602 455 293;email: info@ksi.cz; www.ksi.cz



