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Usnesení č. RM/643/6/22 
z 19. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 07.06.2022 

 

          

Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, Vřídelní kolonáda - oprava, II. etapa“ - Dodatek č.2  

 

Rada města Karlovy Vary schválila  v souladu s ustanovením §222 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek (změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku) uzavření Dodatku 

č.2 ke Smlouvě o dílo uzavřené  mezi statutárním městem Karlovy Vary a společností BAU-

STAV a.s., IČ: 14705877, Karlovy Vary, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky 

"Karlovy Vary, Vřídelní kolonáda – oprava, II, etapa", na základě kterého se dle Změnových 

listů č.1, č.4, č.5, č.11, č.15, č.16, č.19, č.21, č.23, č.24, č.25 a č.26 zvyšuje cena díla o částku 

826.445,49 Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 26.802.585,49 Kč bez DPH, přičemž 

uzavřením tohoto Dodatku č.2 nedochází k podstatné změně původního závazku u Smlouvy o 

dílo č.2021-00031/ORI ze dne 2.7.2021, v předloženém znění. 

          

          
  

 ................................................. 

 Ing. Daniel Riedl, Magistrát města Karlovy Vary - odbor rozvoje a investic 

 vedoucí odboru 

 


