
Příloha č.3

Požadavek zhotovitele na změnu č.l
Projekt: „Karlovy Vary, M ost u letního kina M 21  - demolice a novostavba" č. sm louvy: 2Q21-C0010/ORI

Adresa objednatele:
Statutární m ěsto Karlovy Vary 
Moskevská  21 
36 12 0  Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 03.06.2022

Název části stavby dotčená změnou „Karlovy Vary, M o st  u letního kina M 21  - demolice a novostavba" SO 000,SO 
(včetně čísla SO): 001,SO 201

Popis změny, technického řešení : ______________________________________________________________________________

Původní řešeni dle sm luvní (tendrové) dokumentace:

SO  z o i  : Původní řešení v DZS předpokládalo zajištěni a ochranu stavebních jam pro provedeni založeni obou opěr 
mostu s využitím ražených štětovnicových stě n .

SO  000 : změna souvisí s potřebou dodatečného průzkumu , zaměření a statickým posouzením změny ochrany 
stavebních Jam

SO  001 : změna souvisí se změnou technologie ochrany stavebních jam

Nové řešení:
Navržena technologie pažení s využitím vrtaných záporových stěn. Jak se později ukázalo tato opatření nebyla 
potřebám výstavby dostačující s ohledem na mocnost přítoků vody do základové spáry .Bylo nutno doplnit ještě 

sekundární pažící monolitické stěny.

Zdůvodnění změny:
Z důvodu zajištěných nevhodných geologických podmínek v řečišti Teplé nebylo možno použit technologii 
předpokládanou v  DZS. Ražené štětovnicové stěny bylo nutno nahradit vrtanými záporovými stěnami v kombinaci 
$ monolitickými ochrannými stěnami, aby bylo možno stavební jámy pro potřeby výstavby založeni mostu realizovat. 
Pro potřeby návrhu alternativního řešení bylo nutno realizovat dodatečné průzkumy, statické posouzení, geodetické 

zaměření a samotný návrh změny.

Změny jsou realizované dle $ 222 odst. 6 zákona.
Ustanoveni § 222 odst. 6 zákona zni:

(6) Za podstatnou tměnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,

o} jejíž potřeba vzniklo v důsledku okolnosti, které zadavatel jednající s náležitou péči nemohl předvídat,
b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
c) hodnota změny nepřekročí 50 9í původní hod noty závozku; pokud bude provedeno vlče změn, je rozhodný součet 
hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.



Vzhledem ke skutečnosti, že potřeba vznikla v důsledku okolnosti, které zadavatel Jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat a uvedená změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky jsou tímto splněny body A a B. Absolutní 
hodnota změny odpovídá částce 4 112 787,06,- Kč bez DPH. Tato celková hodnota změn nepřekračuje 50% původní 
hodnoty závazku, tj. hodnotu 7 323 546,50,- Kč bez DPH stanovená bodem C jako částkou limitní.

Hodnota změny, tj. -100 036,40 Kč nepřekračuje ani limitní hodnotu 30 %  cenového nárůstu, která je stanovená v § 
222 odst. 9 zákona pro cenový nárůst u změn realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 zákona. Tato limitní hodnota 30% 
původní hodnoty závazku odpovídá hodnotě 4 394 127,90,- Kč bez DPH.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
Nemá vliv

předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Předpokládaný vliv na lhůtu pro dokončení díla -  cca 32 dnů 
Cenový dopad změny -  předpokládaná úspora cca 100.00® Kč 
Změna nemá vliv na kvalitu díla

Příloha č,6

Požadavek zhotovitele na změno č l

Vy

a) navrženi změna je v souladu s původní koncepcí
b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou dali! složku díla
c) měněná pololka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním 
projektu
d) projektovaná životnost majetku je podobná Jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum: ^  £  i Q l  

Podpis: ! y)(y

Vyjádření objednatele: 

Datum:

Podpis:
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Ocenění ke změně č. 1
Projekt: „Karlovy Vary, Most u letního kina M 21  - demolice a novostavba'

Příloha č.3

číslo projektu: 2021-00010/QRI

ocenění číslo ke změně č./ze dne: 1/03.06.2022

Název částí stavby (stavební objekt): „Karlovy Vary, Most u letního kina M 21  - demolice a 
novostavba"

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 03.06.022 se odsouhlasuje změna:

smlouva
č.pol. kód položky PPPiS m.j. množství j.cerva celkem Kč

2 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE 6E0TECHNICKÉ

NA POVRCHU
kpl 0,800 12 049,750 9 639,800

4 02910.2 OSTATNÍ POŽADAVKY -  
ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ

KČ 0,200 180 503,260 36 100,652

6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY -  VYPRACOVÁNÍ 
RDS

KČ 0,200 315 880,700 63 176,140

9 153112122 Zaberanění ocelových Slitovnic na dl 
do 8 m ve standardních podmínkách z 
terénu

m2 -399,090 1200,950 -479 287,136

10 13410999R Štětovnice t -54,217 8 423,490 -456 696,357

11 153112123 Zaberanění ocelových štětovnic na dl 
do 12 m ve standardních podmínkách 
i  terénu

m2 -102,920 1200,950 -123 601,774

12 153113112 Vytažení ocelových štětovnlc dl do 12 
m zaberaněných do hl 8 m z terénu ve 
standardních podmínkách

m2 -399,090 553,540 -220 912,279

13 153113113 Vytažení ocelových štětovriic dl do 12 
m zaberaněných do hl 12 m z terénu 
ve standardních podmínkách

m2 -102,920 553,540 -56 970,337

5 225511116 Vrty maloprofilové jádrové D do 245 
mm úklon do 4 5 ' hl do 25 m hor. V a
VI

m 300,000 2839,920 851976,000

46 423131199R Mostní nosníky z dílců z předpj bet 
C45/55

m3 -21,300 36100,650 -768 943,845

N I 22594 ZÁPOROVĚ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ m2 8,010 24 900,000 199 449,000

N2 22595 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ
TRVALÁ (KUBATURA)

m3 15,000 7410,000 111150,000

N3 325314 ZDI PŘEHRADNÍ Z PROST BETONU DO 
C25/30

m3 60,000 7 770,000 466 200,000

N4 Nájezd soupravy -G K R  Vrty -  
beranění štětovnic

kpl 1,000 237 000,000 237 000,000

N5 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHELNÝCH 
DÍLCŮ- VČ. STAVENIŠŤ. DOPRAVY A 
ODVOZU SUTI NA SKLÁDKU

t 2,000 4 904,390 9 808,780

N6 R131738a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ1 NEPAŽ TŘ. 1,

ODVOZ DO 20KM Ruční výkop. 
Výkopové práce, vyjma pažení-  
vykázáno samostatnou položkou. - 
nezahrnuje uloženi zeminy (na 
skládku, do násypu) ani poplatky za 
skládku

m3 1,500 1926,640 2 889,960



N7 Inženýrská činnost, včetně odstranění 
kabelu

kps 1,000 18 985,000 18 985,000

celkem -100 036,40 Kč

{ Celkem včetně DPH 21 %  ” __  [ -121044,044 Kg [

V Karlových Varech dne: 3.6.2022

Projektant: ^

Objednatel:
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