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Statutární město Karlovy Vary 
 
 
 

a 
  
 
 

KV Realinvest, s.r.o. 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
 

D O D A T E K  č. 1 
 

S M L O U V Y   O  D Í L O   
 č. 2022-00021/ORI 

 

ze dne 11. 4. 2022 

____________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

K A R L O V Y  V A R Y  2 0 2 2  
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Statutární město Karlovy Vary 
se sídlem: Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 360 01 
IČO: 002 54 657 
DIČ: CZ00254657 
bankovní spojení:  
zastoupeno ve věcech smluvních:   Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města 
zastoupeno ve věcech technických:   Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic 
                                                          Zdeňkem Uhlíkem, technikem odboru rozvoje a investic 
 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
KV Realinvest, s.r.o. 
se sídlem:  Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary 
IČO: 29113903   
DIČ: CZ29113903   
vedena u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 25771  
bankovní spojení č.ú.:  
zastoupená ve věcech smluvních: Lukáš Kolár, jednatel společnosti       
zastoupená ve věcech technických: Jan Borýsek, stavbyvedoucí      

 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“) 
 
(zhotovitel a objednatel dále společně jako „smluvní strany“) 
 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
 
(A) Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 11. 4. 2022 uzavřena smlouva o dílo č. 2022-00021/ORI 

(dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dle článku 2. Smlouvy závazek Zhotovitele provést a 
obstarat pro objednatele veškeré práce nutné k úplnému dokončení a zprovoznění stavby „Karlovy 
Vary – ulice Jánošíkova - rekonstrukce“; a 

 
(B) Při provádění díla se zástupci smluvních stran dohodli na změnách závazku vyplývajícího ze 

Smlouvy, který byl vyvolán nutností k provedení víceprací a méněprací, na jejichž základě se 
vyskytla potřeba uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě; a 

 
(C) Zástupci smluvních stran se dohodli na změně závazku vyplývajícího ze Smlouvy, formou Dodatku 

č. 1 Smlouvy, na jehož základě se mění znění Smlouvy; a 
 

(D) Rada města Karlovy Vary schválila uzavření tohoto Dodatku č. 1 na svém jednání konaném dne 
13.9.2022 pod bodem č. RM/967/9/22 jednání 

 
dohodly se smluvní strany ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, na uzavření tohoto 
 
 

D O D A T K U  č. 1 
 

S M L O U V Y   O  D Í L O 
 č. 2022-00021/ORI 
ze dne 11. 4. 2022 

(dále jen „Dodatek č. 1“) 
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I. 
 

1.1. Ve smyslu ustanovení čl. 14. odst. 7  Smlouvy se smluvní strany dohodly, že tímto Dodatkem č. 1. 
změní smluvní ujednání Smlouvy. 

 
1.2. Smluvní strany se dohodly, že navýší rozsah  na díle „Karlovy Vary – ulice Jánošíkova-

rekonstrukce“, o práce, které byly provedeny nad rámec Smlouvy. Vícepráce byly zhotovitelem 
řádně zdokumentovány a schváleny zástupcem projektanta, tzn. autorského dozoru, a zástupcem 
objednatele ve věcech technických. Zhotovitel provedl stavební práce v rozsahu dle Změnového listu 
č. 1, který je jako příloha č. 2, nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.  

 
1.3. Smluvní strany se dohodly, že sníží rozsah  na díle „Karlovy Vary – ulice Jánošíkova-

rekonstrukce“, o práce, které nebyly provedeny. Méněpráce byly zhotovitelem řádně 
zdokumentovány a schváleny zástupcem projektanta, tzn. autorského dozoru, a zástupcem 
objednatele ve věcech technických. Zhotovitel neprovedl stavební práce v rozsahu dle Změnového 
listu č. 2, který je jako příloha č. 3, nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1. 

 
 

II. 
 

2.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. 5 odst. 1. Smlouvy, „Cena a způsob plnění“, který 
doposud zní takto: 

 

Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení Díla, ve výši 2.946.629,23 Kč 

(slovy: dvamilionydevětsetčtyřicetšesttisícšescetdvacetdevět korun českých dvacettři haléřů) včetně 

DPH (dále také jako „Cena za provedení Díla“), 2.435.230,77 Kč bez DPH (slovy: 

dvamilionyčtyřistatřicetpěttisícdvěstětřicet korun českých sedmdesátsedm haléřů) a DPH 511.398,46 

Kč (slovy: pětsetjedenáctisíctřistadevadesátosm korun českých čtyřicetšest haléřů).  
 

se mění, a jeho nové znění je:   
 

„Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení Díla ve výši 
2.937.123,13  Kč (slovy: dva miliony devět set třicet sedm tisíc sto dvacet tři tisíc korun, 
třináct haléřů) včetně DPH (dále také jako „Cena za provedení Díla“), 2.427.374,49 Kč bez DPH 
(slovy: dva miliony čtyři sta dvacet sedm tisíc tři sta sedmdesát čtyři korun čtyřicet devět 
haléřů);  DPH 509.748,64 Kč (slovy: pět set devět tisíc sedm set čtyřicet osm korun šedesát 
čtyři haléřů).“    

 
 

III. 
 

3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 
3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním 
souhlasí. Zaslání Dodatku č. 1 do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu Dodatku č. 
1 zástupci obou smluvních stran. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele 
o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění 
Dodatku č. 1 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři 
vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce 
registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň). 

 
3.3. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
 
3.4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží jeden 

stejnopis. Každé vyhotovení tohoto Dodatku č. 1 má právní sílu originálu. 
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3.5. Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 tvoří přílohy:  
č. 1: Usnesení Rady města Karlovy Vary ze dne  13.9.2022 
č. 2: Změnový list č. 1  
č. 3: Změnový list č. 2 

 
3.6. Objednatel ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto Dodatku č. 1 byly splněny ze strany 
Objednatele veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy 
stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou 
obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. 

 
3.7. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 

přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich 
pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což 
stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce. 

 
 

 
V Karlových Varech 19.9.2022  
 
 
 
 
__________________________ __________________________ 
Statutární město Karlovy Vary KV Realinvest, s.r.o. 
zastoupeno Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA zastoupena Lukášem Kolárem 
primátorkou města jednatelem 
 
 
 
 


