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Název částí stavby dotčeně změnou Karlovy Vary-konzolová lávka mezi ulicí Zahradní a
(včetně čísla SO): Hochbergerovou Lávkou

Popis změny, technického řešení: ___ __  _______  _____
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: Odstranění litého asfaltu na celém povrchu lávky, otryskání 
spádového betonu tlakovou vodou, reprofilace povrchů materiály SIKA, očistění a nátěr zábradlí, oprava žulových 
schodů v rozsahu cca 4 bm, nový litý asfalt.

N ové ře še n í:
Odstranění litého asfaltu pouze ve spodní části a na podestě schodiště (v horní části byl nedávno proveden „balený"

I asfaltový povrch v rámci komunikace). Odbourání spádového betonu v celé spodní části a na podestě schodiště,' 
betonáž nového spádového vyztuženého betonu a čela lávky. Demontáž schodiště v celém rozsahu, reprofilace 
schodišťových stupňů a následná montáž původních obkladů s doplněním novými obklady. Pískování a nátěr zábradlí 
dvousložkovými barvami. )

Zdůvodnění změny:
Po odkrytí vrchní asfaltové vrstvy bylo zjištěno, že původní spádový beton je silně narušený. Projektant stavby (AD) na 
základě těchto skutečností rozhodl, že tento narušený beton bude vybourán a nahrazen novým vyztuženým betonem. 
Žulový obklad v celém rozsahu schodiště již nedržel na rozmrzlém povrchu schodišťových stupňů, bylo rozhodnuto, že 

1 je nutná následná oprava betonových stupňů a nové lepení obkladu. Na zábradlí lávky byla tak pokročilá koroze, že 
není reálné ruční očištění, z tohoto důvodu TDI a AD rozhodli, že je nutné opískování zábradlí a byl zvolen dvousložkový 
nátěr z důvodu životnosti. Některá místa zábradlí je nutné opravit výměnou zkorodovaných částí. Dále z důvodu silného 
narušení spodní výztuže projektant stavby provedl statické posouzení nosné konstrukce lávky. Těmito zjištěnými 
skutečnostmi a následně navrženým řešením došlo ke zdržení postupu prací a také vzhledem k novému řešení dochází 
k prodloužení jednotlivých pracovních kroků.

V liv  zm ěn y  na výkreso vou  d o kum en tac i d íla:
Změna nemá vliv na dokumentaci.

—i
P řed po k lád an ý  v liv  na te rm ín , k va litu , re sp . cenu  d íla: 
Změna nebude mít vliv na termín.
Změnou dojde k navýšení kvality díla.
Změnou dojde k úspoře.



OfíloKa č.6

Požadavek zhotovitele na změnu č .1
Projekt: „Karlovy Vary-konzoiová lávka mezi ulici Zahradní a Hochbergerovou Lávkou"

Vyjádření zhotovíte**: Zhotovitel s navrženou změnou souhlasí 

Datum: 26.097022

Vyjádřeni generálního projektanta (autorský dozor):
a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
b) tměna nebude mft negativní dopad na žádnou dalíi složku díla
c) měněná položka/potožky jsou z technického hiediska podobné, nebo lepíí než nahrazovaná potoika/potožky v původním 

projektu
d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu

Vyjádřeni TOI:

Podpis:

Datum:

Vyjádření objednatele:

Podpis:


