EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO
Evropsky fond pro regionalni rozvoj A&’an PRO M iSTNi

Integrovany regionalini opera¢ni program ROZVO)J CR

Statutarni mésto Karlovy Vary

Stavebni spole¢nost VARO, s.r.o.

SMLOUVA O DILO ¢&. 2022-00051/ORI

KARLOVY VARY 2022

Projekty (vefejna zakazka) budou spolufinancovany z prostfedkli Evropské unie v ramci
Integrovaného regionalniho opera€niho programu (Vyzva IROP €. 67 - INFRASTRUKTURA PRO
VZDELAVANI - INTEGROVANE PROJEKTY IPRU) prostiednictvim Integrovaného planu rozvoje Gizemi
Karlovy Vary (Vyzva IPRU &. 57 pro opatieni B2.1 INFRASTRUKTURA ZS V.)

Nazev projektu: Karlovy Vary, ZS Koneéna - uéebna chemie, laboratof a kabinet v&etn& vybaveni - 4 NP
Registraéni &islo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0017514

Nazev projektu: Karlovy Vary, ZS Truhlafska - zakovska kuchyrka (budova Skolni) a venkovni ugebna

pfirodnich véd (budova Truhlafska)
Registraéni ¢islo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0017515
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Statutarni mésto Karlovy Vary

se sidlem: Moskevska 2035/21, 360 01 Karlovy Vary

ICO: 002 54 657

DIC: CZ00254657

bankovni spojeni: &. U.: 27-0800424389/0800, vedeny u Ceské spofitelny a.s., pobo¢ka Karlovy Vary
zastoupeno ve vécech smluvnich: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA., primatorkou mésta
zastoupeno ve vécech technickych: Ing. Danielem Riedlem, vedoucim odboru rozvoje a investic

Ing. Jitkou Sakafovou, technikem odboru rozvoje a investic

technicky dozor investora: Ing. Norbert To$ovsky, ICO: 61470759, Praha

na strané jedné jako objednatel (dale jen ,objednatel)

a

Stavebni spoleénost VARO, s.r.o.
obchodni rejstfik vedeny krajskym soudem v Plzni, sp. zn. C/15072
se sidlem: Cheb, Hviezdoslavovo nam. 534/5, PSC 35002

ICO: 263 56 503

DIC: CZ26356503

bankovni spojeni: &.0.: 262 401 752/0300 vedeny u Ceskoslovenské obchodni banky, a. s., pobo¢ka Cheb
zastoupena ve vécech smluvnich: Vaclavem Frolikem, jednatelem

zastoupena ve vécech technickych: Vaclavem Frolikem

na strané druhé jako zhotovitel (dale jen ,zhotovitel”)

(zhotovitel a objednatel dale spole¢né jako ,smluvni strany®)

VZHLEDEM K TOMU, ZE:

(A)

(B)

(©)

(D)

(E)

zhotovitel (popf. jeho poddodavatel) je drzitelem zivnostenského opravnéni Provadéni staveb, jejich
zmén a odstranovani (pfiloha €. 1 smlouvy) a ma rfadné vybaveni, zkusenosti a schopnosti, aby fadné
a vCas provedI dilo dle této smlouvy; a

zhotovitel je vitézem vefejné zakazky s nazvem ,Karlovy Vary, ZS Truhlaiska a ZS Koneéna -
odborné uéebny - projekty z MAP* (dale téz ,vefejnd zakazka“) pro €ast 1 verejné zakazky
zahrnujici stavebni prace - ,ZS Koneéna - uéebna chemie, laboratof a kabinet, ,,ZS Truhlaiska
- zakovska kuchynka“ a ,ZS Truhlaiska - venkovni uéebna“ zahdjené objednatelem jako
zadavatelem vefejné zakazky v nadlimitnim rezimu formou otevieného fFizeni dle § 56 zakona
€. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich pfedpist (dale jen ,ZZVZ") dne
22. 4. 2022 odeslanim Oznameni o zahajeni zadavaciho Fizeni k uvefejnéni ve Véstniku vefejnych
zakazek pod evidenénim ¢islem vefejné zakazky Z22022-015350 a vybér dodavatele byl schvalen
usnesenim Rady mésta Karlovy Vary dne 28.06.2022 pod bodem ¢&. RM/379/6/22 jednani; a

zhotovitel prohlasuje, ze je schopny dilo dle této smlouvy provést ve stanovené dobé a ve sjednané
kvalité a Ze si je védom skuteCnosti, Ze objednatel ma znaény zajem na dokonc&eni dila, které je
pfedmétem této smlouvy v €ase a kvalité stanovenych touto smlouvou; a

projekty budou spolufinancovany z prostfedktd Evropské unie v ramci Integrovaného regionalniho
operacniho programu (Vyzva IROP €. 67) prostfednictvim Integrovaného planu rozvoje uzemi Karlovy
Vary (Vyzva IPRU &. 57); a

Rada mésta Karlovy Vary schvalila uzavfeni této smlouvy na svém jednani konaném dne 28.06.2022
pod bodem ¢. RM/379/6/22 jednani,

dohodly se smluvni strany na uzavfeni této

SMLOUVY O DiLO

dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpist

Stranka 2 z 26



1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

Predmét smlouvy, definice, prohlaseni zhotovitele

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele fadné a v€as, na svlj naklad a
nebezpeci sjednané dilo dle ¢lanku Il. této smlouvy a objednatel se zavazuje fadné provedené dilo
pfevzit a za toto dilo zaplatit zhotoviteli cenu ve vySi a za podminek sjednanych v této smlouvé.

Zhotovitel provede dilo dle ¢lanku Il. této smlouvy tim, Ze fadné a v€as doda kompletni stavebni prace,
véetné stavebnich materiald, v rozsahu zadavaci dokumentace, této smlouvy, obecné zavaznych
pravnich predpist, CSN, CN, EN a ostatnich norem, a to véetné zafizeni stavenisté a jeho vyklizeni
po dokonceni dila.

Definice:

a) Objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na pInéni vefejné zakazky (smlouvy o dilo).

b) Zhotovitelem je vybrany dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky (smlouvy o
dilo).

c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavieni smlouvy na pinéni vefejné zakazky (smlouvy
o dilo).

d) Pfislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem (vyhlaskou €. 230/2012 Sb.).

e) Polozkovym rozpoc¢tem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb
s vykazem vymér, v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek
stavebnich praci dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi.

Zhotovitel prohlasuje, Ze si je védom skute¢nosti, Ze objednatel bude na Uhradu ceny za provedeni
dila dle této smlouvy Eerpat finanéni prostfedky z Integrovaného regionalniho opera¢niho programu
(dale jen ,IROP“) a Ze byl objednatelem seznamen s podminkami poskytnuti finan¢nich prostredki
z IROP a stejné tak dalSimi podminkami pro ¢erpani a poskytnuti prostfedkd z IROP a stejné tak
s podminkami pro kontrolu, vraceni dotace ¢&i sankcemi spojenymi s realizaci projektu v ramci IROP.
VeSkeré prace, €innosti a dodavky dle této smlouvy bude zhotovitel provadét v souladu s dokumenty
a postupy platnymi pro realizaci projektd v ramci 67. vyzvy IROP a 57. vyzvy IPRU, viz
http://www.dotaceEu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP. Zhotovitel si je védom, Zze prodleni
s fadnym provedenim dila mGze mit za nasledek nevyplaceni prostfedkl z citovaného programu
objednateli, a tedy vznik ujmy na strané objednatele.

Specifikace dila

Pfedmétem dila dle této smlouvy je provedeni a obstarani veSkerych praci nutnych k uUplnému
dokoné&eni a zprovoznéni staveb, které jsou zahrnuty do akce (vefejné zakazky) s nazvem ,Karlovy
Vary, ZS Truhlafska a ZS Koneéna - odborné udebny - projekty z MAP". Stavby jsou vysledkem
stavebnich a montéznich praci a souvisejici projektové a inZenyrské &innosti, a to v rozsahu
specifikovaném zadavaci dokumentaci pro vefejnou zakazku (dale téz ,ZD®). Stavby zahrnuté do akce
jsou: ,ZS Koneéna - uéebna chemie, laboratof a kabinet*, ,ZS Truhlaiska - zakovska kuchyika“ a ,ZS
Truhlafska - venkovni u€ebna®“.

Podkladem pro uzavieni smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 06.06.2022 (ktera je dolozena u
objednatele jako externi pfiloha smlouvy). Pfedmét dila je blize specifikovan zadavaci dokumentaci
pro vefejnou zakazku (ktera je doloZzena u objednatele jako externi pfiloha smlouvy) a projektovymi
dokumentacemi pro provadéni stavby (dale téz ,PD), které jsou soucasti ZD. ZD tvofi nedilnou
soucast této smlouvy a byla zhotoviteli pfedana jako podklad pro stanoveni ceny dila pfed podpisem
této smlouvy, coz zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje. Za spravnost a uplnost ZD, pfedané
projektové dokumentace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér odpovida
vyhradné objednatel. Seznam dokumentt tvoficich ZD je obsazen v pfiloze €. 7 smlouvy.

Pfedmétem dila je provedeni vSech praci, ¢innosti a dodavek obsazenych v ZD v&etné PD a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér. Pfedmétem plInéni jsou rovnéz naklady na
¢innosti, prace a dodavky, které nejsou v dokumentech uvedenych v tomto ¢lanku smlouvy obsazeny,
ale o kterych zhotovitel védél, nebo podle svych odbornych znalosti védét mél nebo mohl, ze jsou
k fadnému a kvalitnimu provedeni dila dané povahy tieba a déle, které jsou s fadnym provedenim dila
nutné spojeny a vyplyvaji ze standardni praxe realizace dél analogického charakteru. Provedeni téchto
praci vSak v Zadném pfipadé nezvySuje cenu za provedeni dila stanovenou v &lanku V. odst. 5.1. této
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2.4.

smlouvy. Ustanoveni § 2594 zakona &. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, ve znéni pozdéjSich
predpisu (dale jen ,ob&ansky zakonik®) tim neni dotéeno.

Dilo zahrnuje provedeni, dodani a zajisténi vdech praci, €innosti, sluzeb, véci a dodavek, nutnych k
realizaci dila, a to zejména:

a)

b)

<)

m)

0)

p)

a)

poskytnuti kompletni inZenyrské Cinnosti generalniho dodavatele stavby a dopracovani zasad

organizace vystavby v&etné jejich projednani s Magistratem mésta Karlovy Vary — odborem

rozvoje a investic, (kromé technického dozoru investora); a

zajisténi nebo provedeni fadné revize PD, pfipadny soupis zji§ténych vad a nedostatkd predané

PD vcéetné navrh( na jejich odstranéni s dopadem na pfedmét a cenu dila pfeda zhotovitel

objednateli bez zbyte¢ného odkladu poté, co je zjisti; a

vypracovani nezbytnych vyrobnich dokumentaci v rozsahu nutném pro provedeni dila a jejich

pfedani objednateli ve tfech vyhotovenich v tisténé podobé a 1krat v digitalni podobé; a

zpracovani pisemného harmonogramu realizace dila dle této smlouvy alespon v rozsahu

stanoveném v &lanku Ill. odst. 3.3. této smlouvy jako pfilohy €. 2 této smlouvy; a

provedeni fadné dodavky stavebnich praci; a

provedeni kompletni montaze vSech véci (zafizeni), ze kterych se dilo sklada; a

zajisténi nebo provedeni vSech geodetickych praci, a to zejména vySkového a smérového

zamérfeni vSech podzemnich vedeni a zafizeni v misté provedeni dila a sou¢asné i zaméfeni dila

v prubéhu jeho provadéni, zpracovani veskerych dokladl o vytyeni zakladnich smérovych a

vyskovych bodu stavby a jejich stabilizaci pro ucéely kolaudaéniho fizeni; a

zajisténi zafizeni stavenisté, a to podle potfeby pro fadné provedeni dila v souladu s PD, véetné

jeho udrzby, odstranéni a likvidace; a

smluvni zajisténi potfebného zdroje vody, elektrické energie, dalSich energii a sluzeb nutnych pro

provadéni dila, véetné uhrady poplatk( a nakladl za tyto zdroje; a

prijeti opatfeni (technickych &i organizacnich) k zamezeni poSkozeni technologického zafizeni,

potrubi, rozvodu silno a slaboproudu a dalSich konstrukci, které se nachazeji na stavenisti; a

provedeni Ci zajiSténi kompletni dopravy vSech véci (zafizeni), ze kterych se dilo sklada a jinych

véci na misto provadéni dila, popf. z mista provadéni dila, vnitrostavenistni dopravy a

manipulace; a

zabezpeceni fadné ostrahy dila a pfedaného staveni$té, uschova a skladovani vSech véci

predanych zhotoviteli nebo zhotovitelem opatfenych v souvislosti s provadénim dila, a to v dobé

od pfevzeti stavenisté, resp. od data predani takovych véci zhotoviteli, a to podle skute€nosti,

ktera nastane dfive, az do data fadného provedeni dila; a

pofizeni fotodokumentace z prabéhu praci a jeji pfedani v jednom vyhotoveni v digitalni formé

objednateli, a to v rozsahu min. 5 ks fotografii zachycujicich obecné postup vystavby z kazdého

dne, kdy budou prace provadény, a dale fotografie zachycujicich konstrukce a prace, které budou

dalSimi pracemi zakryté v po&tu nezbytném pro zdokumentovani zakryvanych konstrukci a praci;

a

organizace a provedeni Uspésnych individualnich zkouSek dila a provadéni a obstaravani

potfebnych revizi a méfeni prokazujicich kvalitu a funkénost dila nebo jeho jednotlivych ¢asti a

zafizeni, a to rovnéz s ohledem na nezavadnost ve vztahu k zivotnimu prostfedi (hluk, vibrace,

emise apod.); a

organizace a provedeni Uspésné komplexni funkéni zkousky dila za t¢elem prokazani jeho kvality

a stanovenych parametr(i a uvedeni dila do provozu; a

provedeni opatfeni pfi realizaci dila vyplyvajici z umisténi a navaznosti dila zohlediujici tyto

skute€nosti:

(i) komunikace a plochy v okoli mista provadéni dila nelze vyuzit jako skladky materialu mimo
plochy pfedané pfi pfedani stavenisté; a

(i) zhotovitel provede i jina opatfeni souvisejici s vystavbou, resp. provedenim dila; a

dodani dokumentace skuteéného provedeni dila, v€etné dokladové €asti ve tfech vyhotovenich

v tisténé podobé a jednou v digitalni formé&. Dokumentace skutecného provedeni dila bude

provedena ve tfech vyhotovenich podle nasledujicich zasad:

(i) do projektové dokumentace pro provedeni stavby budou zfetelné vyznaceny vsechny
zmény, k nimz doSlo v pribéhu zhotoveni dila,

(i) ty casti projektu pro provedeni stavby, u kterych nedoslo k Zadnym zménam, budou
oznaceny napisem ,beze zmén*;

(iii) projektova dokumentace skute€ného provedeni dila bude zpracovana v rozsahu podle
pfilohy €. 14 vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisu;
a

dodani vedkerych bezpecénostnich tabulek, tabulek pro oznagovani prostor dila apod.; a
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2.5.

2.6.

2.7.

s) obstarani, umisténi a udrzovani informacni tabule v po¢tu 1 ks o velikosti cca 1,6 x 1,0 m, dle
pfedané predlohy s udaji o stavbé, o u€astnicich vystavby a o osobach zhotovitele zodpovédnych
za provadéni na viditeIném misté; a

t)  provedeni zaskoleni pracovnik(l objednatele &i tfetich osob k uzivani dila dle smlouvy a vSech
jeho Casti; a

u) zhotoveni a pfedani dokumentace pro provoz, udrzbu a opravy provedeného dila (zejména
podklad(l pro zpracovani provoznich fadu a provoznich pfedpisu, rezima udrzby a preventivnich
prohlidek nejpozdéji v dobé dodani dila), sou€asti této provozni dokumentace bude i ¢asovy
harmonogram béhu jednotlivych zaruénich Ihat; provozni dokumentace bude pfedana ve dvou
vyhotovenich, a to v jednom vyhotoveni s originalnimi listinami a v jednom vyhotoveni s kopiemi;
a

v) zajisténi uloZeni stavebni suti a ekologicka likvidace stavebnich odpadd a doloZeni dokladU o této
likvidaci, v€éetné Uhrady poplatkd za toto ulozeni, likvidaci a dopravu; a

w) provedeni zavére¢ného Uklidu mista provedeni dila dle této smlouvy (viz ¢lanek IV. této smlouvy);
a

X) uvedeni pozemk( a komunikaci dotéenych vystavbou do plvodniho stavu, uklid prostor
dotenych vystavbou sou€asné s dokon¢enim dila; a

y) soucinnost pfi zajisténi kolaudace dila (resp. povoleni k pfed€asnému uzivani) dle této smlouvy,
véetné ucasti zhotovitele pfipadné jeho poddodavatell pfi kolaudaénim Fizeni na vyzvani
objednatele; a

z) koordinace provadéni praci pfi realizaci dila s ostatnimi dodavateli stavebnich a montaznich praci
pfi realizaci prfedmétné stavby,

to vSe v misté provadéni dila dle ¢lanku IV. odst. 4.1. této smlouvy.
Dodavka dila dle tohoto &lanku je jako celek oznaCovana jako ,dilo“.

Dilo bude provedeno v rozsahu, zpisobem a v jakosti stanovené:

a) touto smlouvou; a

b) zadavaci dokumentaci k vefejné zakazce s nazvem ,Karlovy Vary, ZS Truhlafska a ZS Koneéna
- odborné ucebny - projekty z MAP* ze dne 19. 4. 2022; a

c) projektovou dokumentaci pro provadéni stavby, viz pfiloha €. 7 smlouvy; a

d) nabidkou zhotovitele dila ze dne 06.06.2022, v&etné ocenéného soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér; a

e) pisemnymi pokyny objednatele fadné podepsanymi opravnénym zastupcem objednatele; a

f) obecn& zavaznymi pravnimi piedpisy, CSN, CN, EN a veskerymi podklady pFredanymi
objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a pfipadnymi pozdé&jSimi zmé&nami shora uvedené
dokumentace, které byly vyvolany potfebami zjisténymi v pribéhu provadéni dila, jeho zkouseni,
a uvadéni do provozu a/nebo z divodu rozhodnuti €i opatfeni organu statniho stavebniho
dohledu, pfip. jinymi organy pfislusnymi ke kontrole staveb &i jinymi okolnostmi smluvnimi
stranami nepfedvidanymi, rozhodnutimi, resp. vyjadfenimi vefejnopravnich organu, vysledky
kontrolnich dnu a provadénych zkousek s tim, Ze objednatel je v takovém pfipadé opravnén
upravit zpasob provadéni dila.

Objednatel pfeda pfi pfedani stavenis§té zhotoviteli dokumentaci o inzenyrskych sitich vedoucich
stavenistém. Zhotovitel je povinen pfed zapoCetim provadeéni dila zajistit vytyCeni priibéhu podzemnich
¢i nadzemnich siti v souladu s pfedanou dokumentaci tak, aby pfi provadéni zemnich &i jinych praci
nedos$lo k poSkozeni podzemnich &i nadzemnich siti. Za pfipadné poruSeni siti v tomto pfipadé
odpovida zhotovitel.

Nepfedvidanym pInénim se rozumi:

a) plnéni svym rozsahem nebo povahou pfesahujici ramec plnéni dle této smlouvy, tj. takové plnéni
zhotovitele, které nebylo soucasti FfeSeni provedeni dila vyplyvajiciho z této smlouvy, obecné
zavaznych pravnich predpist, CSN, CN, EN, touto smlouvou dohodnutého rozsahu a kvality &i
ovérené technické praxe; anebo

b) plInéni vyvolané zasadni zménou dodavky dila provedené na zakladé zvlastniho pozadavku
objednatele.

Za nepfedvidané plnéni se nepovazuji zejména:

a) plInéni jinak splfujici podminky této smlouvy na nepfedvidané prace, o kterych prokazatelné
zhotovitel pfi podpisu této smlouvy védél nebo nemohl nevédét; anebo
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2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

b) plnéni, jejichz provedeni bylo vyvolano pouze prodlenim zhotovitele s provadénim dila nebo
prodlenim s poskytovanim s nim spojenych pinéni, za které zhotovitel odpovida; anebo

c) plnéni, ktera jsou disledkem vadného pInéni zhotovitele dale i plnéni, ktera jsou v souladu s
feSenim provedeni dila a PD a tato pouze zpresriuji.

Soucasti plnéni zhotovitele dle této smlouvy a prikazem Fadného provedeni dila Ci jeho ¢asti je

organizace, provedeni a doloZeni UspéSnych vysledkl potfebnych individudlnich, komplexnich,

garanc¢nich zkousek dila a organizace zkusebniho provozu a poZadavk( organt statniho stavebniho

dohledu, pFip. jinych organl pfislusnych ke kontrole staveb. Provadéni dohodnutych zkousek dila ¢i

jeho Casti se Fidi:

a) touto smlouvou; a

b) podminkami stanovenymi CSN, CN, EN; a

c) PD;a

d) obecné zavaznymi metodikami a doporu¢enimi vyrobct komponentl a technologii pouzitych pfi
vystavbé, neodporuiji-li platnym CSN, CN, EN.

Jsou-li spinény podminky pro nepodstatnou zménu zavazku z uzaviené smlouvy ve smyslu ust. § 222
ZZNZ, mohou smluvni strany v dodatku k této smlouvé sjednat takovouto zménu zavazku. Dodatek ke
smlouvé o dilo musi byt uzavien v souladu s § 222 ZZVZ a § 2594 obCanského zakoniku, jinak je
uzavreny dodatek neplatny a zhotovitel nema pravo na uhradu dila dle ceny sjednané v tomto dodatku
a cena za jejich provedeni se stane soucasti Ceny za provedeni dila ujednané v této smlouvé.
V ostatnich pfipadech nespadajicich pod vySe citované ustanoveni bude objednatel postupovat dle
pfislusnych ustanoveni ZZVZ.

Pokud zhotovitel nedodrzi postup dle § 2594 ob¢anského zakoniku, tj. pfi realizaci dila bez zbyte¢ného
odkladu neupozorni objednatele na nevhodnou povahu véci, kterou mu objednatel k provedeni dila
pfedal, nebo pfikazu, ktery mu objednatel dal, pak objednatel neni povinen uhradit zhotoviteli
provedené viceprace z titulu bezdvodného obohaceni.

Zmeény dila, v€etné ceny a doby pInéni, budou-li zménou ovlivnény, které splfiuji pozadavky ¢lanku II.
odst. 2.7. této smlouvy, musi byt specifikovany v pisemném dodatku ke smlouvé a pro zhotovitele se
stanou zavaznymi vzdy ode dne ucinnosti pfisluSného pisemného dodatku smlouvy. Dodatek ke
smlouvé o dilo musi byt uzavien v souladu s pfedchozim postupem ZZVZ, jinak je uzavieny dodatek
neplatny a zhotovitel nema pravo na uhradu ceny zmény dila sjednané v tomto dodatku a cena za
jejich provedeni se stane soucasti ceny za provedeni dila.

Veskeré zmény zavazku budou navrzeny pisemné zhotovitelem objednateli formou zménovych listd
Cislovanych souvislou fadou, jejichZ vzor tvofi jako pfiloha €. 3 soucast této smlouvy. Zménové listy
jsou tvofeny dvéma &astmi: ,Pozadavek zhotovitele na zménu“ a ,Ocenéni ke zméné&* a budou slouZit
pro objednatele jako podklad pro pfisludny postup dle ZZVZ. Ocenéni ke zméné zavazku piedlozi
zhotovitel rovnéz ve stejném formatu, jako je plvodni soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér. Ocenéni ke zméné zavazku predlozi zhotovitel rovnéz v elektronické formé ve
formatu .esoupis nebo .unixml nebo .xc4 nebo Excel VZ nebo obdobném vystupu z rozpoctového

softwaru.

Pfipadna zména doby dokonleni dila bude stanovena vzajemnou dohodou smluvnich stran
v pisemném dodatku k této smlouvé. Pokud k dohodé smluvnich stran nedojde, bude doba dokon&eni
dila ur€ena objednatelem pfiméfené& k poméru zmény dila k dilu.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze technické normy, uvedené v projektové dokumentaci,
pfipadné normy, které tyto normy pro jejich neplatnost nahrazuji, budou pro realizaci daného dila
povazovat obé strany za zavazné v plném rozsahu.

PFi realizaci stavebnich praci nebude pferusen provoz v objektech a prostorach zakladnich skol.
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

4.1.

Doba pInéni

Zhotovitel se zavazuje dilo provést, dokoncit a pfedat objednateli v nasledujicich terminech:

a) termin pfedani stavenisté zhotoviteli — do tfi pracovnich dni ode dne ucinnosti této smlouvy
(rovnéz, viz ¢lanek IX. odst. 9.1. této smlouvy),

b) doba zahajeni stavebnich praci — neprodlené po pfedani stavenisté dle ¢lanku IX. odst. 9.1. této
smlouvy, nejpozdéji do 3 pracovnich dnud po pfedani staveniste,

c) dokonc&eni stavebnich praci a protokolarni pfedani fadné provedeného dila — do dvaceti dvou
tydnl ode dne Uc&innosti této smlouvy,

d) doba vyklizeni stavenisté a likvidace zafizeni stavenisté — ve lhaté dle ¢lanku IX. odst. 9.8. této
smlouvy,

e) pocatek béhu zaruéni Ihaty — ode dne nasledujiciho po dni pfedani a prevzeti dila.

Provedenim dila se rozumi Uplné dokonceni pfedmétu dila, prosté vSech vad a nedodélk( branicich
uzivani dila ¢i uzivani podstatnym zplisobem omezujicich a sou¢asné fadné protokolarni predani dila
objednateli formou dle ¢lanku XII. této smlouvy.

Zhotovitel pfedal objednateli v ramci nabidky Harmonogram realizace dila a platebni kalendaf, ve
kterém je specifikovan prabéh plnéni zhotovitele (pfiloha ¢. 2 této smlouvy). Detailni Harmonogram
realizace dila (dale jen ,Harmonogram®), zpracovany v souladu s nabidkou zhotovitele pfedlozenou
objednateli vramci zadavaciho fizeni, predlozi zhotovitel objednateli v ¢lenéni v periodach o
maximalné sedmi po sobé jdoucich dnech, nejpozdéji do 10 pracovnich dni ode dne uginnosti
smlouvy. Terminy pInéni (provadéni dila) uvedené v Harmonogramu budou pro zhotovitele zavazné.
Harmonogram bude obsahovat i navrh opatfeni k minimalizaci negativnich vlivli souvisejicich
s realizaci stavby. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila dle tohoto Harmonogramu.
Pfipadné nedostatky a pfipominky objednatele k provadéni dila zhotovitelem zapisi smluvni strany do
stavebniho deniku. Zhotovitel se zavazuje tyto pfipominky objednatele respektovat. Harmonogram
jsou opravnény odsouhlasit osoby opravnéné jednat ve vécech technickych. Odsouhlaseni
Harmonogramu ze strany objednatele nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti dle této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, ze pfipadné viceprace, jejichz finanéni objem neprekroci 10 % (slovy:
deset procent) ze sjednané ceny za provedeni dila bez DPH, nebudou mit vliv na termin dokon&eni
dila a dilo bude fadné provedeno ve sjednaném terminu dle smlouvy, pokud se smluvni strany
vyslovné pisemné nedohodnou jinak.

Smluvni strany se dohodly, Ze dilo bude provedeno jako celek.

Smluvni strany se dohodly, Ze celkova doba provedeni dila ¢i jednotlivé dil€i Ihiity stanovené touto
smlouvou pro dil&i plnéni dila se prodlouzi o dobu, po kterou nemohlo byt dilo, i jeho dil&i €asti,
provadéno v dusledkd okolnosti vylu€ujicich odpovédnost ve smyslu ustanoveni § 2913 a nasl.
obc&anského zakoniku. Odpovédnost nevylu€uje pfekazka, ktera vznikla v dobé, kdy jiz byl zhotovitel
v prodleni s plnénim své povinnosti nebo vznikla v dusledku hospodarskych &i organizacnich poméru
zhotovitele.

Pred dobou sjednanou pro pfedani a pfevzeti dila dle ¢lanku Ill. odst. 3.1. této smlouvy neni objednatel
povinen od zhotovitele dilo &i kteroukoli jeho &ast prevzit.

Zdrzi-li se provadéni dila v disledku duvodd vyluéné na strané objednatele, ma zhotovitel pravo na
pfiméfené prodlouzeni doby pInéni dila ¢€i jeho &asti, a to o dobu, o kterou bylo plnéni dila &i jeho ¢asti
takto prodlouzeno.

Misto provadeéni dila

Misto provadéni dila (stavba) se nachazi v Karlovarském kraji ve mésté Karlovy Vary — pro stavbu ,ZS
Konecéna - uéebna chemie, laboratof a kabinet” budova v ulici Kone¢na, €.p. 917, na parcele ¢. 399/95,
k.U. Rybafe; pro stavbu ,ZS Truhlaiska - zakovska kuchytika“ budova v ulici Skolni, &.p. 310, na
parcele &. 320/1, k.4. Stard Role; pro stavbu ,ZS Truhlafska - venkovni ugebna“ budova v ulici
Truhlafskd, na parcele €. 1214 a 492/20, k.u. Stara Role. Dalsi dot€ené pozemky jsou uvedeny v PD.
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4.2.

5.1

5.2.

5.3.

Zhotovitel prohlasuje, ze se dostatecné seznamil s pfedanymi podklady a dokumentaci, s faktickym
stavem a technickou dokumentaci stavu mista provadéni dila a Fadné provéfil mistni podminky na
stavenisti a vSechny nejasné podminky pro realizaci dila si vyjasnil s objednatelem nebo mistnim
Setfenim a ze nezjistil, ani podle stanovisek jim pfizvanych odborné zplsobilych osob, zadné prfekazky,
které by zhotoviteli branily v uzavieni smlouvy nebo které by vedly k nemoznosti provedeni dila dle
smlouvy.

Cena a zpuasob pInéni

Objednatel prohlasuje, ze jako pfijemce ve vztahu k danému plnéni nevystupuje jako osoba povinna
k dani dle zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen
,zakon o DPH). Smluvni strany se dohodly na cené, tzn. cené maximalni, za provedeni dila, ve vysi:

a) ZS Koneéna - uéebna chemie, laboratof a kabinet
1.423.593,15 K¢ (slovy: jeden milién Ctyfi sta dvacet ffi tisice pét set devadesat tfi koruny a 15
haléf) bez DPH, DPH 298.954,56 K¢ (slovy: dvé sté devadesat osm tisic devét set padesat Ctyfi
koruny a 56 haléft) a cena v€etné DPH 1.722.547,71 K¢ (slovy: jeden milion sedm set dvacet dva
tisice pét set Ctyficet sedm korun a 71 halér();

b) ZS TruhlaFska - zakovska kuchyrika
1.050.131,87 K¢ (slovy: jeden milion padesat tisic jedno sto tficet jedna koruna a 87 haléfd bez
DPH), DPH 220.527,69 K¢ (slovy: dvé sté dvacet tisic pét set dvacet sedm korun a 69 haléf) a
cena véetné DPH 1.270.659,56 K¢ (slovy: jeden milion dvé sté sedmdesat tisic Sest set padesat
devét korun a 56 halér();

c) ZS Truhlaiska - venkovni uéebna
5.873.774,98 K¢ (slovy: pét miliént osm set sedmdesat tfi tisice sedm set sedmdesat Ctyfi koruny
a 87 halér) bez DPH, DPH 1.233.492,75 K¢ (slovy: jeden milién dvé sté tficet ffi tisice Ctyfi sta
devadesat dvé koruny a 75 haléft) a cena v€etné DPH 7.107.267,73 K& (slovy: sedm milion(
jedno sto sedm tisic dvé sté Sedesat sedm korun a 73 haléfl);

d) Celkova cena za provedeni dila
8.347.500,- K& (slovy: osm milién( tfi sta Ctyficet sedm tisic pét set korun) bez DPH (dale jen
»,Cena za provedeni dila“), DPH 1.752.975,- K& (slovy: jeden milion sedm set padesat dva tisice
devét set sedmdesat pét korun) a cena véetné DPH 10.100.475,- K¢ (slovy: deset miliénl jedno
sto tisic Ctyfi sta sedmdesat pét korun).

Tato cena je cenou nejvySe pfipustnou po celou dobu provadéni dila s tim, Ze tuto cenu je mozno
prekrodit jen za podminek stanovenych v této smlouvé. Podrobna kalkulace celkové ceny dila v€etné
jednotkovych cen (ocenéné soupisy stavebnich praci, dodavek a sluZzeb s vykazem vymér) je uvedena
v nabidce zhotovitele, ktera je externi pfilohou této smlouvy.

V Cené za provedeni dila jsou zahrnuty veSkeré naklady zhotovitele, které pfi pInéni svého zavazku
dle této smlouvy vynalozi (zejména naklady na material, dopravni opatfeni, odvoz a ulozeni odpadu,
dopravu, vybudovani, udrzovani a vyklizeni stavenisté, vyty€eni inzenyrskych siti dle podkladu
predanych objednatelem, naklady na sluzby, atesty material(i, veskeré zkou$ky a revize, méfeni
apod.), v€etné zapocteni rezerv na Uhradu nepfedvidatelnych nakladl vyplyvajicich z rizik u akce
tohoto charakteru obvyklych. Cena za provedeni dila nebude po dobu do ukon&eni dila pfedmétem
zvySeni, pokud tato smlouva vyslovné nestanovi jinak. Zhotovitel prohladuje, Ze vSechny technické,
finanéni, vécné a ostatni podminky dila zahrnul do kalkulace Ceny za provedeni dila. Zhotovitel
vyslovné prohlasuje, Ze sou&asti Ceny za provedeni dila jsou i veSkeré naklady spojené se splnénim
podminek pro realizaci stavby dle obecné zavaznych pravnich pfedpist. Soucasti Ceny za provedeni
dila nejsou mistni poplatky za zabor vefejného prostranstvi a vefejné zelené v majetku Statutarniho
mésta Karlovy Vary. Objednatel po podpisu této smlouvy ohlasi spravci poplatku zpulsob,
predpokladanou dobu, misto a vymeéru uzivani vefejného prostranstvi nejpozdéji v den, kdy bude
s uzivanim vefejného prostranstvi zapocato.

Objednatelem nebudou na Cenu za provedeni dila poskytovana jakakoli plnéni pfed zahajenim
provadéni dila.
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude v prabéhu provadéni dila vystavovat a objednateli
predavat mésicni faktury (dafové doklady) na dil¢i zdanitelné pInéni. Zhotovitelem budou pfi dodrzeni
harmonogramu provadeéni dila vystavovany faktury na diléi zdanitelné plnéni vzdy jedenkrat za
uplynuly kalendaini mésic, po¢inaje ode dne zahajeni provadéni dila. Faktury budou vystavovany
samostatné pro jednotlivé stavby.

Podkladem a podminkou pro vystaveni fadné faktury na dil¢i zdanitelné plnéni bude:

g) pisemny, odsouhlaseny a zastupcem objednatele jednajicim ve vécech technickych a technickym
dozorem investora fadné podepsany zjiStovaci protokol provedenych praci a dodavek ke dni
vystaveni té které faktury na dil¢i plnéni zpracovany podle jednotlivych &asti nabidkovych
rozpocta (vykazu vymeér dle ¢lanku Il. odst. 2.3. pism. d) této smlouvy); a sou¢asné

h) vazni listky dokladajici likvidaci odpadu v ramci pInéni této smlouvy, pokud bude v daném obdobi
ukladan dale nevyuzitelny material (odpad) na skladku.

Objednatelem podepsany zjistovaci protokol nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za fadné provedeni
dila jako celku bez vad a nedodélku.

Do 15 (patnacti) kalendafnich dnli po fadném protokolarnim pfedani a pfevzeti kompletniho dila (viz
¢lanek XIlI. odst. 12.1. této smlouvy) bude zhotovitelem vystaven a objednateli pfedan danovy doklad
— konec¢na faktura (vyuctovani Ceny za provedeni dila po odedteni fakturovanych dil€ich pInéni).
Objednatel je povinen konec¢nou fakturu uhradit zhotoviteli ve |hdté splatnosti koneéné faktury, pfi
vyskytu vad a nedodélkd pak ve lhaté 30 (tficeti) kalendafnich dni ode dne odstranéni vSech vad a
nedodélkll zjisténych pfi predani dila.

Smluvni strany se vzajemné dohodly, Ze dan z pfidané hodnoty bude zhotovitelem uétovana v sazbach
dle pravnich predpist platnych v dobé uskutecnitelného zdanitelného pinéni pro to které uétované dil¢i
pinéni.

Cena sjednana ve smlouvé mlze byt ménéna pouze v souvislosti s pfipadnymi ménépracemi a
vicepracemi splfiujicimi podminky dle ¢lanku Il. odst. 2.9. této smlouvy. Nabidkova cena muze byt
dale ménéna v souvislosti se zménou sazby DPH. Z jakychkoliv jinych divodd nesmi byt cena
ménéna.

Zhotovitel je povinen pro viceprace dle Clanku Il. odst. 2.9. této smlouvy nabidnout objednateli
jednotkové ceny maximalné vSak do vySe, kterou pouzil pro sestaveni nabidkové ceny (viz ocenéné
soupisy stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, které byly soucasti nabidky, jez je
externi pfilohou této smlouvy).

Nebudou-li prace & véci pouzité k provedeni dila, které jsou pfedmétem vicepraci, ohodnoceny
(ocenény) v soupisech stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, které byly soucésti
nabidky, bude je zhotovitel ocefiovat ve vysi maximalné do cen uvedenych v ceniku spole¢nosti URS
CZ a.s. ICO: 471 15 645, se sidlem Tiskafska 257/10, Male$ice, 108 00 Praha 10, platného k datu
provedeni pfislusného pinéni.

Jestlize se pfi zpracovani ocenéni vyskytnou zmeény dila Ci jejich ¢asti, které neni mozno ocenit vySe
uvedenym zpusobem, budou zmény dila Ci jejich ¢asti ocenény individualni kalkulaci pfi zpGsobu
ocefiovani cenou v misté a ¢ase obvyklou.

Vynasobenim jednotkovych cen a mnozstvi provedenych mérnych jednotek budou stanoveny zakladni
naklady, rovnéz pak analogicky naklady souvisejici s umisténim stavby (obvykly pojem: VRN — vedlejsi
rozpoctové naklady). Daf z pfidané hodnoty bude dopocétena dle predpist platnych v dobé
uskute€néni zdanitelného plnéni. Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni ceny, jestlize pisemné
neoznami nutnost jejiho prekroceni a vysi pozadovaného zvySeni ceny bez zbyteéného odkladu poté,
kdy se ukazalo, ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezaklada pravo
zhotovitele na zvySeni ceny. ZvySeni ceny je mozné pouze za podminek danych touto smlouvou.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, ze objednatel je opravnén zmensit rozsah predmétu dila. V tomto
pfipadé bude smluvni cena pfislusné snizena s pouzitim cen z nabidkovych rozpoc¢tu (ocenéného
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér dle €lanku Il. odst. 2.3 pism. d) této
smlouvy). Nedojde-li mezi ob&ma stranami k dohod& pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci a dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo
k rozporu.
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5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

VI.

6.1.

6.2.

6.3.

Danovy doklad dle tohoto ¢lanku smlouvy bude obsahovat pojmové nalezitosti dafového dokladu
stanovené zakonem o DPH a zakonem €. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a
soucasné bude vystaven ve smyslu ¢lanku V. odst. 5.4. této smlouvy. Danovy doklad musi obsahovat
nazev akce ,Karlovy Vary, ZS Truhlafska a ZS Koneéna - odborné uéebny - projekty z MAP* a nazev
prisluné stavby (,ZS Koneé&na - udebna chemie, laboratof a kabinet*, ,ZS Truhlafska - Zakovska
kuchyrika“, nebo ,ZS Truhlafska - venkovni uéebna“). Zarovei musi byt na dafovém dokladu
uveden i pfislusny nazev projektu a registraéni €islo projektu (viz titulni strana smlouvy).

K darnovému dokladu musi byt pfilozen objednatelem odsouhlaseny soupis provedenych praci. Bez
tohoto soupisu je danovy doklad (faktura) neuplny. Soupis provedenych praci bude dodan v tiSténé
podobé a dale v elektronické formé ve formatu .esoupis nebo .unixml nebo .xc4 nebo Excel VZ nebo
obdobném vystupu z rozpoétového softwaru.

V pfipadé, ze danovy doklad nebude obsahovat spravné udaje &i bude neuplny, je objednatel opravnén
darnovy doklad vratit ve Ih(ité do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy darnovy
doklad opravit i doplnit, aby splfioval podminky stanovené v tomto ¢lanku. Doru¢enim opraveného
nebo doplnéného danového dokladu pocina bézet nova Ihlta splatnosti dle této smlouvy.

Uhrada dariového dokladu bude provedena pouze na U&et, ktery je zvefejnény na portalu finandni
spravy, v opacném pfipadé, bude zhotoviteli uhrazena pouze ¢astka bez DPH a DPH odvede pfijemce
plnéni.

Kazda dil¢i i kone¢na faktura bude mit splatnost 30 (tficet) kalendarnich dni ode dne jejiho Fadného
pfedani objednateli, pokud neni vySe stanoveno jinak. Zhotovitel je povinen dafiové doklady vystavit a
dorucit objednateli nejpozdéji do 15 (patnacti) dnli ode dne uskute¢néni zdanitelného plnéni.

Uhrada Ceny za provedeni dila, at jiZz jako celku & diléich pInéni, nema vliv na uplatnéni prava
objednatele z vad dila.

Zhotovitel neni opravnén zapocist hodnotu vicepraci proti hodnoté ménépraci dle ¢lanku V. odst. 5.10.
této smlouvy.

Smluvni strany této smlouvy se dohodly, Ze je zhotovitel, coby poskytovatel zdaniteIného pinéni,
povinen bez zbyte€ného prodleni pisemné informovat objednatele o tom, Zze se stal nespolehlivym
platcem ve smyslu § 106a zakona o DPH. Smluvni strany si dale spole¢né ujednaly, Ze pokud
objednatel v priibéhu platnosti tohoto smluvniho vztahu na zakladé informace od zhotovitele ¢i na
zakladé vlastniho Setfeni zjisti, Ze se zhotovitel stal nespolehlivym platcem ve smyslu § 106a zakona
o DPH, souhlasi ob& smluvni strany s tim, Ze objednatel uhradi za zhotovitele daf z pfidané hodnoty
z takového zdanitelného plnéni dobrovolné spravci dané dle § 109a citovaného pravniho pfedpisu.
Zaplaceni ¢astky ve vysSi dané objednatelem spravci dané pak bude smluvnimi stranami povazovano
za splnéni zavazku uhradit sjednanou cenu, resp. jeji ¢ast. Smluvni strany si v této souvislosti
poskytnout veSkerou nezbytnou soucinnost pfi vzajemném poskytovani informaci pozadovanych
zakonem o DPH. Zhotovitel sou¢asné souhlasi s tim, Zze je povinen objednateli nahradit veSkerou
Skodu vzniklou v disledku aplikace institutu ru¢eni ze strany spravce dané.

Soucinnost smluvnich stran

Smluvni strany se zavazuji vyvinout vedkeré usili k vytvofeni potfebnych podminek pro realizaci dila
dle podminek stanovenych touto smlouvou, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni. To plati i
v pfipadech, kde to neni vyslovné stanoveno ustanovenim této smlouvy.

Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy skutecnosti, které ji brani nebo budou branit, aby
dostala svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skute¢nost neprodlené pisemné druhé smluvni strané.
Smluvni strany se dale zavazuji neprodlené odstranit v ramci svych moznosti v§echny okolnosti, které
jsou na jejich strané a které brani splnéni jejich smluvnich povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na zakladé skutecnosti zjisténych v priibéhu pInéni povinnosti dle této

smlouvy navrhne a provede opatfeni sméfujici k dodrzeni podminek stanovenych touto smlouvou pro
naplnéni smlouvy, k ochrané objednatele pfed Skodami, ztratami a zbyte€nymi vydaji a Ze poskytne
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VII.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

objednateli, zastupci objednatele jednajicimu ve vécech technickych a jinym osobam zucastnénym na
provadéni dila veSkeré potfebné doklady, konzultace, pomoc a jinou sou€innost.

Prohlaseni, prava a zavazky smluvnich stran

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila dodrzovat platné bezpecnostni, hygienicke a protipozarni a
jiné obecné zavazné predpisy, technické normy (CSN, CN, EN apod.) a rozhodnuti organ(i vefejné
spravy, v€etné vymezeni podminek hluénosti, doby provadéni stavebnich praci apod.

Zhotovitel se zavazuje zachovavat stavenisté (viz Clanek IX. této smlouvy) v pofadku a Cistoté,
odstrafiovat pribézné na své naklady odpady a nedistoty vzniklé provadénim dila. Sou¢asné se
zhotovitel zavazuje zajistit obecnou bezpecénost véci a osob v misté provadéni dila a na stavenisti (viz
¢lanek IX. této smlouvy).

Zhotovitel prohlaSuje, ze pfed podpisem této smlouvy fadné prekontroloval pfedané podklady a
dokumentaci a fadné provéfil mistni podminky na stavenisti a vSechny nejasné podminky pro realizaci
dila Ci jeho &asti si vyjasnil s objednatelem nebo mistnim Setfenim. Touto kontrolou neni dotéena
odpovédnost objednatele za spravnost pfedané dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje bez zbyte¢ného odkladu pisemné upozornit objednatele na nevhodnost,
pfipadné nepfipustnost podkladovych materialli, pokyn( a véci, které mu byly pfedany objednatelem
anebo objednatelem poZadovanych zmén, at jiz z hlediska dusledkd pro jakost a provedeni dila &i
rozporu s podklady pro uzavreni této smlouvy, ustanovenimi nebo rozhodnutimi organti vefejné spravy
&i obecné& zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN &i jinymi normami. V pfipadé&, Ze objednatel
bude, i pfes upozornéni zhotovitele trvat na uziti podkladovych materiall, pokynl a véci, které byly
zhotoviteli pfedany objednatelem, je zhotovitel opravnén odmitnout jejich pinéni pouze tehdy, pokud
by se jejich splnénim mohl vystavit spravnimu ¢&i trestnimu postihu. Sva upozornéni zapise zhotovitel
do stavebniho deniku.

Zhotovitel se zavazuje, ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:

a) Vv co nejmensi mife omezovalo uzivani mista provadéni dila vymezeného v Clanku IV. odst. 4.1.
této smlouvy, vefejnych prostranstvi &i jinych okolnich dotéenych pozemkd &i staveb; a

b) neobtézovalo tfeti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,
vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru pfiméfenou pomeérim; a

c) nemélo nepfiznivy vliv na zZivotni prostfedi, v€etné minimalizace negativnich vlivi na okoli
vystavby; a

d) bylo zabezpe€eno pro Cinnost kazdé profese odbornym dozorem zhotovitele, ktery bude
garantovat dodrzovani technologickych postupu. Totéz plati pro prace poddodavatell. Odbornou
uroven realizovaného dila jako celku zabezpedi zhotovitel odpovédnou osobou — autorizovanou
osobou v oboru pozemni stavby, ktera ma osvéd&eni i doklad o autorizaci jako autorizovany
inzenyr nebo technik dle zakona €. 360/1992 Sh. — o vykonu povolani autorizovanych architektd
a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrl a technikd ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich
predpist ve vy$e uvedeném oboru, nebo jiny obdobny doklad vydany v jiné zemi nez v CR, ktery
v této jiné zemi opravnuje jeho drzitele v uvedeném oboru k vedeni realizace stavby ve smyslu §
18 nebo § 19 zakona €. 360/1992 Sb.. Tato odpovédna osoba potvrdi stavebni denik pfed
zahajenim praci na provedeni dila a po dokon&eni dila otiskem svého autorizaéniho razitka a
pfipojenim vlastnoruéniho podpisu. Zhotovitel zabezpedi, Ze odborné prace a €innosti, kterd nema
zapsany ve svém obchodnim nebo Zivnostenském rejstiiku, provede poddodavatel s odpovidajici
odbornou zpusobilosti. Doklady o odborné zpusobilosti poddodavatele predlozi zhotovitel
objednateli pfed zahajenim praci.

Zhotovitel se zavazuije:

a) uhradit objednateli do 10 (deseti) kalendainich dnu poté, kdy k tomu bude objednatelem pisemné
vyzvan veSkeré pokuty Ci dalSi sankce, které byly objednateli vymérfeny (pravomocnym
rozhodnutim) organy vefejné spravy v souvislosti s porusenim povinnosti zhotovitele stanovenych
touto smlouvou & obecn& zavaznymi pravnimi predpisy, pfi provadéni dila. Uhrada bude
provedena na ucet objednatele uvedeny v pisemné vyzvé; a

b) po dobu provadéni dila az do jeho Fadného protokolarniho pfedani objednateli fadné pecovat o
vySkové a smérove body a zajistit jejich pfesnost a ochranu proti poSkozeni. Geodetické zaméreni
skute¢ného provedeni stavby (geometrické plany nového stavu zpracované odbornym geodetem)
se zhotovitel zavazuje protokolarné predat objednateli v digitalizované podobé ve formatu .dxf na
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7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

nosici dat CD a soucasné v listinné podobé jako soucast pfedavaciho protokolu dle ¢lanku XII.
odst. 12.4. této smlouvy; a

c) vyvstane-li se v pribéhu provadéni dila nutnost upfesnéni zpusobu jeho provedeni (véetné
pouzivanych stavebnich materiall), neprodlené si vyzadat pfedchozi pisemny souhlas &i pokyn
objednatele; a

d) zabezpedit u¢ast svych pracovnikl na provéfovani dodavek a praci zhotovitele, které provadi
zastupce objednatele jednajici ve vécech technickych, a zajisti neprodlené opatfeni k odstranéni
vytknutych zdvad a odchylek od projektové dokumentace pro provadéni dila; a

e) pfi provadéni zakryvanych Casti dila pisemné a prokazatelné vyzvat objednatele k jejich kontrole
pred zakrytim v pfedstihu alespon 3 (tfi) pracovnich dnu. V pfipadé, Ze objednatel na zakladé
fadné vyzvy zhotovitele kontrolu neprovede, bude zhotovitel v praci pokraovat; zhotovitel uvede
tuto skute¢nost do stavebniho deniku. Nesplni-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o
zakryvani ¢asti dila, je povinen na Zadost objednatele odkryt prace, které byly zakryty, nebo které
se staly nepfistupnymi, na svUj naklad. Pokud bude objednatel dodateéné pozadovat odkryti jiz
zakrytych praci, je zhotovitel povinen tento pozadavek spinit na naklady objednatele. Objednatel
naklady v tomto pfipadé nenese, pokud se dodate€nou kontrolou zjisti, Ze zakryté prace nebyly
fadné provedeny; a

f)  umoznit vykon technického dozoru objednatele a autorského dozoru projektanta, pfipadné vykon
¢innosti koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, pokud to stanovi jiny
pravni pfedpis.

Objednatel je opravnén:

a) sam Ci prostfednictvim tfeti osoby provadét cenovou kontrolu v priibéhu provadéni dila a uvadéni
dokon&eného dila do provozu a kontrolu provadéni zavére¢ného vyudtovani dila; vSichni ucastnici
této smlouvy jsou povinni vytvaret dostateéné podminky pro provadéni cenové kontroly;

b) sam &i prostfednictvim tfeti osoby vykonavat v misté provadéni dila kontrolné-technicky dozor
objednatele a v jeho priibéhu zejména sledovat a kontrolovat, zda jsou prace provadény dle
projektu, technickych norem a jinych pravnich predpist a v souladu s rozhodnutim organu verejné
spravy; na nedostatky pfi provadéni dila upozorni zapisem ve stavebnim deniku. Osoba
vykonavajici kontrolné-technicky dozor je opravnéna dat pracovnikim zhotovitele pfikaz
k pferuseni praci na provedeni dila, je-li ohrozena bezpe€nost provadéné stavby, zivot nebo
zdravi osob pracujicich na stavbé pfi provadéni dila €i tfetich osob.

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit veSkeré postupy praci a pouzité materialy. Je-li v zadavaci
dokumentaci definovan konkrétni vyrobek (nebo technologie), ma se za to, ze je tim definovan
minimalni poZzadovany standard.

Objednatel neudélil zhotoviteli Zaddné opravnéni najimat jakékoli osoby jménem objednatele. Sou¢asné
smluvni strany dohodly, Ze kaZda osoba zaméstnana nebo jinak vyuzivana zhotovitelem pfi provadéni
dila (napf. poddodavatelsky) bude placena zhotovitelem a bude povaZovana pro ucéely této smlouvy
za zaméstnance zhotovitele.

Zhotovitel bude po celou dobu trvani této smlouvy splfiovat zakladni zpUsobilost dle § 74 ZZVZ a
profesni zpuUsobilost dle § 77 odst. 2 pism. a) ZZVZ stanovené objednatelem coby zadavatelem
v zadavaci dokumentaci na vefejnou zakazku. Zhotovitel je povinen na pozadani pfedlozit objednateli
doklady o jejich spinéni, a to do 15 (patnacti) kalendarnich dnd od doruceni zadosti zhotoviteli.

V priloze &. 4 této smlouvy (Udaje o poddodavatelich) jsou specifikovany ty &asti pfedmétu pinéni dle
této smlouvy, které budou poskytovany poddodavateli zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, Ze tyto Casti
pfedmétu plnéni budou pfisluSnymi poddodavateli provedeny v souladu se v8emi podminkami
smlouvy. Tim neni dot€ena vyluéna odpovédnost zhotovitele za poskytovani fadného pinéni dle
smlouvy ¢€i jeji dil&i ¢asti. Tito poddodavatelé jsou v pfiloze &. 4 této smlouvy vymezeni obchodni firmou
nebo nazvem, identifikaCnim Cislem a sidlem nebo mistem podnikani.

Zhotovitel neni opravnén povéfit provedenim dila ani jeho €asti jinou osobu, ktera neni uvedena v
priloze €. 4 této smlouvy bez pisemného souhlasu objednatele. Zménu poddodavatele nebo pfibrani
nového poddodavatele je zhotovitel opravnén provést pouze s pisemnym souhlasem objednatele.
Objednatel vS§ak nesmi tento souhlas bez zavazného dlivodu odepfit. Zhotovitel je povinen jakoukoliv
zménu na pozici poddodavatele pfedem pisemné& oznamit objednateli s tim, Ze objednatel je povinen
se ve [haté 15 (patnacti) kalendarnich dnd ode dne doruceni pisemného oznameni vyjadfit, zda zménu
poddodavatele povoluje ¢i nikoliv. Nevyjadfi-li se objednatel ve stanovené IhGté, povazuje se zména
na pozici poddodavatele ze strany objednatele za povolenou. V pfipadé zmény poddodavatele,
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7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim Fizeni kvalifikaci, musi nové navrzeny
poddodavatel spliovat pFislusnou ¢ast kvalifikace v plném rozsahu jako puvodni poddodavatel,
pficemz zhotovitel je povinen spole¢né s navrhem na zménu takového poddodavatele predlozit
prislusné doklady a pisemny zavazek dle § 83 odst. 1 ZZVZ od nového poddodavatele.

Zhotovitel bere na védomi, Ze je ve smyslu ustanoveni § 2 pism. e) zak. ¢. 320/2001 Sb., o finanéni
kontrole ve vefejné spravé, ve znéni pozdéjSich predpisli, osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu
finanéni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zboZzi nebo sluzeb z vefejnych vydajl.

Objednatel je povinen, pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich pfedpist, jmenovat koordinatora
bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Zhotovitel je povinen plnit veSkeré povinnosti vyplyvajici z pravnich pfedpisli v oblasti pracovnépravni,
oblasti zaméstnanosti a bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci, zejména zakona ¢. 262/2006. Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisl (se zfetelem na regulaci odménovani, pracovni doby,
doby odpocinku mezi sménami atp.), zakona €. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich
predpist (se zvlastnim zfetelem na regulaci zaméstnavani cizinct), a to vlic¢i vSem osobam, které se
podileji na realizaci dila. Zhotovitel je dale povinen plnit veSkeré povinnosti vyplyvajici z pravnich
predpisl v oblasti ochrany Zivotniho prostfedi, zejména se zfetelem na nakladani s odpady. Zhotovitel
je povinen pfi realizaci dila vyuzivat, pokud je to mozné, ekologicky Setrnych feSeni s cilem zmensit
pfimé negativni dopady na Zivotni prostfedi, zejména snizovat mnozstvi odpadu a rozsah znecisténi,
Setfit energii. PInéni téchto povinnosti je zhotovitel povinen zajistit i u svych poddodavatel(.

Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu realizace dila sjednani a dodrzovani smluvnich podminek
se svymi poddodavateli srovnatelnych s podminkami sjednanymi v této smlouvé, a to zejména
v rozsahu smluvnich pokut, délky zaruéni doby, splatnosti faktur, zajisténi zavazkd. Smluvni podminky
se povazuji za srovnatelné, budou-li smluvni pokuty i jejich vySe, délka zaruéni doby, splatnost faktur
a zajisténi zavazkld sjednany max. v hodnotach jako je to ujednano v této smlouvé. Zhotovitel je
povinen na Zadost objednatele pfedloZit objednateli smlouvu uzavienou se svym poddodavatelem.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné a v€asné pInéni financnich zavazkl svym poddodavatelim, kdy za
fadné a v€asné pInéni se povazuje pIné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za pInéni
poskytnuta k pInéni vefejné zakazky, a to vzdy nejpozdéji do 10 pracovnich dnl od dne, kdy zhotovitel
obdrzi platby ze strany objednatele za konkrétni pIinéni. Zhotovitel se zavazuje pfenést totoznou
povinnost do dalSich Urovni dodavatelského fetézce a zavazat své poddodavatele k pInéni a Sifeni
této povinnosti téZ do nizSich drovni dodavatelského Fetézce. Objednatel si mize vyzadat od
zhotovitele prohlaseni, ze ma fadné splnény finanéni zavazky vuci poddodavatelim ve smyslu
pfedchoziho ujednani tohoto bodu smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje k dodrZovani ¢lanku 115 nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €.
1303/2013, ¢lankl 4 a 5 Provadéciho nafizeni Komise (EU) €. 821/2014 a dale Metodického pokynu
pro publicitu a komunikaci Evropskych strukturalnich a investi¢nich fond( v programovém obdobi
2014-2020 v&etné manualu Jednotného vizualniho stylu ESI fond v programovém obdobi 2014-2020.
Pravidla publicity jsou uvedena v Metodickém pokynu pro publicitu — viz http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Dokumenty.

Zhotovitel se zavazuje k plnéni stanovenych pravidel a podminek stanovenych Fidicim organem v
rozhodnuti o poskytnuti dotace, resp. dohodnutych ve smlouvé mezi fidicim organem a pfijemcem
dotace (zadavatelem). Tento zavazek mimo jiné obsahuje, Ze: - zhotovitel je povinen uchovavat
veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu v€éetné u€etnich dokladd minimalné do konce
roku 2028, pokud je v €eskych pravnich predpisech stanovena lhdta delSi, musi ji zhotovitel pouzit; -
zhotovitel je povinen minimalné do konce roku 2028 poskytovat poZadované informace a dokumentaci
souvisejici s realizaci projektu zaméstnanciim nebo zmocnéncum povérenych organt (CRR, MMR
CR, MF CR, Evropské komise, Evropského ugetniho dvora, Nejvy$siho kontrolniho Gfadu, pFislu§ného
organu finanéni spravy a dalSich opravnénych organ(i statni spravy) a je povinen vytvofit vySe
uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim
pfi provadéni kontroly sou€innost.
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VIII.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

9.1.

9.2.

9.3.

Stavebni denik

Zhotovitel se zavazuje ode dne pfedani stavenisté (viz ¢lanek IX. této smlouvy) objednatelem
zhotoviteli vést stavebni denik alespori v jednom originale a dvou prupisech. Stavebni denik bude
veden pro kazdou stavbu samostatné. Na stavbé bude veden pouze jeden stavebni denik.
Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve
znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,stavebni zakon®) a vyhlaskou €. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdéjsich predpisti. Do stavebniho deniku bude zhotovitel zapisovat vSechny
skute€nosti stanovené stavebnim zdkonem a vySe uvedenou vyhlaSkou a soufasné vSechny
skute€nosti rozhodné pro plnéni podminek této smlouvy. Stavebni denik bude uloZen na stavenisti a
bude ob&ma stranam nebo organu statniho stavebniho dohledu kdykoliv pfistupny v dobé pfitomnosti
jakychkoli osob na stavenisti. Original stavebniho deniku pfeda zhotovitel pfi pfejimacim fizeni
objednateli.

Stavebni denik dle pFedchoziho odstavce smlouvy vede zhotovitelem povéfena osoba —
stavbyvedouci Radek Raska, datum narozeni 16.01.1974, bytem Nova 420, Skalna. V pfipadé zmény
osoby zhotovitelem povéfené k vedeni stavebniho deniku musi byt tato skuteCnost bezodkladné
uvedena ve stavebnim deniku. Zména v osobé stavbyvedouciho podléh& prfedchozimu pisemnému
odsouhlaseni objednatelem.

Zhotovitel je povinen ulozit pripis dennich zaznamU ve stavebnim deniku oddélené od originalu tak,
aby byl k dispozici v pfipadé ztraty ¢i znieni originalu stavebniho deniku.

Denni zaznamy se do stavebniho deniku zapisuji tak, ze se piSi do knihy s oCislovanymi listy jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy se ocisluji shodné s listy
pevnymi. Denni zaznamy opravnéna osoba zapisuje Citelné v den, kdy byly prace provedeny nebo kdy
nastaly skute€nosti, které jsou pfedmétem zapisu. V dennich zaznamech nesmi byt vynechana volna
mista.

Zhotovitel se zavazuje na zakladé zadosti zastupce objednatele bezodkladné predavat objednateli
uplné kopie zapist ze stavebniho deniku.

Jestlize objednatel nesouhlasi s provedenym zapisem zhotovitele do stavebniho deniku, je povinen
pfipojit k zapisu svoje vyjadreni.

Stavenisté a jeho zafizeni

Objednatel protokolarné pfeda zhotoviteli stavenisté ve Ihaté dle ¢lanku Ill. odst. 3.1. pism. a) této
smlouvy. O pfedani stavenisté objednatelem zhotoviteli bude sepsan pisemny protokol, ktery bude
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po jednom stejnopise, a
podepsan opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Zhotovitel neni opravnén bez zavaznych
divodl odmitnout prevzit stavenisté. Stavenistém se pro ucely této smlouvy rozumi misto uréené ke
zhotoveni dila, které je vymezeno v ¢lanku IV. odst. 4.1. této smlouvy. Stavenisté je vymezeno
projektem organizace vystavby z PD. Napojeni stavenisté na zdroj vody a elektfiny feSi zhotovitel na
vlastni ucet.

Predani stavenisté ze strany objednatele bude provedeno formou predani dokladl o stavenisti.
Dokladem o pfedani téchto dokumentl bude spoleény zapis o pfedani a pfevzeti stavenisté. Soucasné
budou zhotoviteli pfedana 3 (tfi) paré PD.

Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a pofadek. Zhotovitel je povinen denné
odstranovat na své naklady odpady a necistoty vzniklé z jeho &innosti i Cinnosti tfetich osob na
stavenisti, technickymi ¢i jinymi opatfenimi zabranovat jejich pronikani mimo stavenisté. Zhotovitel se
dale zavazuje dodrzovat pokyny pozarniho dozoru a dozoru bezpec€nosti prace. V rozsahu tohoto
zavazku zajistuje zhotovitel na své naklady zafizeni stavenisté, veSkerou dopravu, skladku, pfipadné
mezideponii materialu, a to i vytéZeného, pfiCemz naklady s plnénim tohoto zavazku jsou zahrnuty
v Cené za provedeni dila.
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9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

10.1.

10.2.

10.3.

Zhotovitel bude mit v pribéhu realizace a dokonCovani pfedmétu dila na stavenisti vyhradni

odpovédnost za:

a) zajisténi bezpecnosti vSech osob opravnénych k pohybu na stavenisti, udrzovani stavenisté
Vv uspofadaném stavu za ucelem predchazeni vzniku Skod; a

b) zajisténi veSkerého osvétleni a zabran potfebnych pro pribéh praci, bezpeénostnich a
dopravnich opatfeni pro ochranu stavenisté, materialll a techniky vnesenych zhotovitelem na
stavenisté, jakoz i odpovédnost za zajiSténi opatfeni pro zabezpec€eni bezpec€nosti silniniho
provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi s realizaci dila a za osazeni pfipadného dopravniho
znaCeni; a

c) provedeni veSkerych odpovidajicich ukonl k ochrané Zivotniho prostfedi na stavenisti i mimo né
a k zabranéni vzniku $kod znecisténim, hlukem, nebo z jinych dlvodu vyvolanych a zplsobenych
provozni Cinnosti zhotovitele, likvidaci a uskladfiovani veSkerého odpadu, vznikajiciho pfi Cinnosti
zhotovitele v souladu s pravnimi predpisy.

Zhotovitel az do kone€ného predani stavenisté po ukon&eni praci zodpovida za bezpecné zajisténi
stavenisté vici okolnimu provozu a chodcim. Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovida za
zabezpeéeni stavenisté dle podminek vyhlasky Ceského ufadu bezpeénosti prace. Zhotovitel v piné
mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté a zabezpedi jejich
vybaveni ochrannymi pracovnimi pomickami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrZovat hygienické
predpisy.

Zhotovitel zajiStuje pfipravu stavenisté, zafizeni stavenisté, vCetné zajiSténi energii potfebnych
k provadéni praci dle této smlouvy, na vilastni UCet. Zafizeni stavenisté zabezpeluje zhotovitel v
souladu se svymi potfebami, dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele.
Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni stavenisté podminky pro vykon funkce autorského dozoru
projektanta a technického dozoru stavebnika, pfipadné Cinnost koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti, a to v pfiméfeném rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele neumistit na stavenisté, jeho
zarizeni Ci prostory se staveni§tém souvisejici jakékoli reklamni zafizeni, at jiz vlastni i ve vlastnictvi
tfeti osoby.

Zhotovitel je povinen vyklidit venkovni i vnitfni prostory, kde se dilo provadélo, a provést uklid véetné
likvidace zafizeni staveni§t®é do okamziku prevzeti dila objednatelem, pokud se smluvni strany
nedohodnou v pfedavacim protokole jinak, a to na své naklady. Budovy a pozemky, jejichZ upravy
nejsou soucasti projektové dokumentace, ale budou provadénim dila dotéeny, je zhotovitel povinen
uvést po ukonéeni provadéni dila do pfedchoziho stavu.

Podminky provadéni dila

Zhotovitel bude na své jméno projednavat a hradit naklady vyplyvajici z projednanych zalezitosti pfimo
souvisejicich s jeho Cinnosti pfi realizaci dila a dokon&eni dila, které jsou v jeho kompetenci a za které
plné odpovida, a to zejména odklizeni, odvoz a zneSkodnéni vSech odpadu, které vzniknou pfi realizaci
dila, zabory pozemku, uzivani vefejnych ploch a pfekopy komunikaci, spoluprace se zmocnéncem
objednatele ve véci pfedani pozemki, zelené a ostatnich ploch, fe$eni zpusobu odstranéni zavinénych
Skod, které zplUsobi na majetku fyzickych a pravnickych osob v prabéhu dila a vyty€eni podzemnich
inZenyrskych siti.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré poddodavatelské prace a nést za né zaruku v plném
rozsahu dle této smlouvy.

Zhotovitel zodpovida za to, ze veSkeré dodavky budou souhlasit se specifikaci uvedenou v projektové
dokumentaci a soupisech stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, dale za kvalitu
pouzitého materialu, ktery musi odpovidat pfislusnym technicko-dodacim pfedpisim a za zabezpeceni
kontroly dodavek materialu tak, aby nemohlo dojit k jeho zaménam. VeSkery material vystaveny
namahani musi mit pfislusné osvédceni o jakosti a zplsobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady
predany zhotovitelem v originalu, musi byt jejich kopie opatfeny razitkem zhotovitele a podpisem
osoby zhotovitele zodpovédné za odbornou uroveri realizace dila. Bez pisemného souhlasu
objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie nebo zmény proti projektové dokumentaci.
Soucasné se zhotovitel zavazuje a ru€i za to, Ze pfi realizaci dila nepouZije Zadny material, o kterém
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10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

XI.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

je vdobé uziti znamo, ze je Skodlivym. VS8echny materialy a vyrobky pouzité na stavbé musi mit
vlastnosti pozadované v § 156 stavebniho zakona.

Zhotovitel je povinen zajistit dilo a stavenisté proti kradezi a vandalismu.

Zhotovitel na sebe pfejima odpovédnost a ru¢eni za Skody zplsobené vSemi osobami zu¢astnénymi
na provadéni dila na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila, tzn. do prevzeti dila
objednatelem bez vad a nedodélk(, stejné tak za Skody zpUusobené svou ¢innosti objednateli nebo treti
osobé na majetku tzn., Ze v pfipadé jakéhokoliv naruseni ¢i poSkozeni majetku (napf. vjezdu, plotd,
objektu, prostranstvi, inZenyrskych siti) je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu
odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.

Zhotovitel je povinen v pribéhu realizace dila zanést do projektové dokumentace skute¢ného
provedeni veskeré odchylky a upravy od navrzeného technického feseni dila, a to v€etné geodetického
zaméfeni.

Zhotovitel umozni prace a dodavky na stavenisti v dobé provadéni dila i dodavatellim, se kterymi
nebude ve smluvnim vztahu, pfipadné umozni prace na stavenisti i dodavatelum, kterych se provadéni
dila dotyka nebo v budoucnu dotkne. Zhotovitel vytvori takové podminky, aby vSechny prace, které
souvisi s provedenim akce s nazvem ,Karlovy Vary, ZS Truhlafska a ZS Koneéna - odborné uéebny -
projekty z MAP*“ nebo, které je zadouci a ucelné pfitom provést, byly realizovany a dokonéeny v
fadnych terminech.

V prubéhu realizace dila bude objednatel organizovat kontrolni dny (dale jen ,KD®). KD se budou konat
dle planu pfedloZzeného objednatelem zhotoviteli do deseti pracovnich dni ode dne u€innosti smlouvy,
jinak pfipadné dle potfeby. Zhotovitel je povinen vytvofit pro konani KD podminky (zajisténi pfislusnych
prostor, technické vybaveni — pocitac, kopirka, fax, pfisluSnou dokumentaci apod.). Na jednani KD
zajisti objednatel ucast architekta a projektant(l. V pfipadé pozadavku objednatele zajisti zhotovitel
Ucast na jednani KD vSech nebo vybranych poddodavatell. Jednani kazdého KD se za zhotovitele
zUuc&astni stavbyvedouci. Statutarni zastupce zhotovitele (nebo ke vSem ukonim vyplyvajicich z této
smlouvy osoba zmocnéna specialni plnou moci) je povinen se zuc¢astnit KD na vyzvu objednatele
doru€enou zhotoviteli min. tfi pracovni dny pfed konanim pfislusného KD. Objednatel vyhotovi
z kazdého KD zapis a tento doruci do tfi pracovnich dnli vSem zu€astnénym a dale vSem pozvanym
osobam, které se z jakychkoliv divodud KD nezucastnili.

Zaruka za jakost

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfedané/dokonené dilo bude prosté jakychkoli vad a bude mit vlastnosti
dle projektové dokumentace a soupist stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, obecné
zavaznych pravnich predpisti, CSN, CN, EN a této smlouvy, dale vlastnosti v prvni jakosti kvality
provedeni a bude provedeno v souladu s ovéfenou technickou praxi.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila ode dne fadného protokolarniho prevzeti dila
objednatelem, pficemz zaruéni doba na dilo se sjednava v délce 60 mésica (slovy: Sedesat mésicul)
ode dne predani a prevzeti dila.

Zhotovitelem bude objednateli poskytovan bezplatny zaruéni servis na objednatelem reklamované
vady dila vzniklé v dobé trvani zaruéni doby ur€ené v &lanku Xl. odst. 11.1. této smlouvy.

Objednatel je opravnén reklamovat v zaruéni dobé dle ¢lanku XI. odst. 11.1. této smlouvy vady dila u
zhotovitele, a to pisemnou formou. V reklamaci musi byt popsana vada dila, uréen narok objednatele
z vady dila, pfipadné pozadavek na zpUsob odstranéni vad dila, a to v€etné terminu pro odstranéni
vad dila zhotovitelem. Objednatel ma pravo volby zplUsobu odstranéni disledku vadného pinéni.

Zhotovitel se zavazuje bez zbyte€ného odkladu, nejpozdéji vSak do 48 (Ctyficeti osmi) hodin, bude-li
to v daném pfipadé technicky mozné, od okamziku oznameni vady dila zahajit odstrafiovani vady dila,
a to i tehdy, neuznava-li zhotovitel odpovédnost za vady €i pfiCiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit
v technicky co nejkratsi Ih(ité, a sou¢asné zahajit reklamacni fizeni v misté provadéni dila. Reklamaéni
fizeni musi byt ukon&eno do 48 (Ctyficeti osmi) hodin po jeho zahajeni. Bude-li v reklama&nim Fizeni
vada uznana jako reklamaéni vada bude odstranéni vady dila ¢i jeho &asti provedeno bezuplatné.
Nebude-li v reklamacnim Fizeni vada uznana jako reklamacni vada, bude odstranéni vady dila €i jeho
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115.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

XILI.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

¢asti provedeno uUplatné, a to za cenu stanovenou v souladu s ustanovenim ¢lanku V. odst. 5.10. této
smlouvy.

V pfipadé odstranéni vady dila &i jeho ¢&asti dodanim nahradniho pInéni (nahrazenim novou
bezvadnou véci), bézi pro toto nahradni plnéni (véc) nova zaruéni doba, a to ode dne fadného
protokolarniho dodani a prevzeti nového pinéni (véci) objednatelem. Zaru¢ni doba je shodna jako
v Clanku XI. odst. 11.1. této smlouvy. Po dobu od nahlaseni vady dila objednatelem zhotoviteli az do
fadného odstranéni vady dila zhotovitelem nebé&zi zaruéni doba s tim, Ze doba pferuseni béhu zaruéni
Ihaty bude pocitana na celé dny a bude bran v Uvahu kazdy zapocaty kalendarni den.

Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady dila ve Ih(té dle ¢lanku XI. odst. 11.4. této smlouvy nebo
nezahaji-li zhotovitel odstrafiovani vad dila v terminech dle ¢lanku XI. odst. 11.4. této smlouvy nebo
oznami-li zhotovitel objednateli pfed uplynutim doby k odstranéni vad dila, Ze vadu neodstrani nebo
je-li zfejmé, ze zhotovitel reklamované vady dila ve Ih(ié stanovené objednatelem pfiméfené dle
charakteru vad dila neodstrani, ma objednatel vedle vySe uvedenych opravnéni téz pravo zadat
provedeni oprav jinému zhotoviteli nebo pozadovat slevu z Ceny za provedeni dila. Objednateli
v prvém z uvedenych pfipadu vznika narok, aby mu zhotovitel zaplatil ¢astku pfipadajici na cenu,
kterou objednatel tfeti osobé v dlisledku tohoto postupu zaplati. Narok objednatele Uétovat zhotoviteli
smluvni pokutu tim nezanika. Pro vady a nedodélky dle ¢lanku XII. odst. 12.6. plati tento odstavec
11.6. obdobné.

Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim kterékoli ze
smluvnich stran od smlouvy.

V obdobi posledniho mésice zaruéni doby dle ¢lanku XI. odst. 11.1. této smlouvy je zhotovitel povinen
provést s objednatelem, pfipadné trfeti osobou ur€enou objednatelem, vystupni prohlidku dila. Na
zakladé této prohlidky bude sepsan pisemny protokol o splnéni zaruénich podminek, popfipadé budou
stanoveny zjisténé zarucni vady a stanoven rezim jejich odstranéni. Vystupni prohlidku dila svola
pisemné objednatel. V pfipadég, Ze se zhotovitel i jeho opravnény zastupce na objednatelem Fadné
svolanou vystupni prohlidku dila dle tohoto odstavce smlouvy nedostavi, ma se za to, ze veSkeré
zarucni vady uvedené v pisemném protokole o spinéni zaru€nich podminek uznava.

O reklamacnim Fizeni budou zhotovitelem pofizovany pisemné zapisy ve dvojim vyhotoveni, z nichz
jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran. Ustanoveni ¢lanku Xl. odst. 11.4. této smlouvy plati
analogicky.

Predani a prevzeti dila

Zhotovitel se zavazuje protokolarné predat dilo objednateli nejpozdé&ji v terminu dle ¢lanku Ill. odst.
3.1. pism. c) této smlouvy. Pfedani dila bude probihat pro kazdou stavbu samostatné.

O predani dila zhotovitelem objednateli bude sepsan pisemny protokol.

Nejpozdéji na posledni den provedeni dila, resp. jeho dil¢i ¢asti, svola objednatel po konzultaci se
zhotovitelem pfejimaci fizeni. Na pfejimaci fizeni pfizve objednatel zhotovitele, a to pisemnym
oznamenim, které musi byt doru€eno zhotoviteli alespon 10 (deset) pracovnich dnl pfedem anebo
provedeno ve stejné |haté zapisem ve stavebnim deniku. V pfipadé, Ze nebude zhotoviteli fadné a
v€as doruCena vyzva k Uc€asti na prejimacim fizeni, muze dojit k pFejimacimu Fizeni nejdfive po
uplynuti desatého pracovniho dne ode dne dorugeni pisemné vyzvy k zahajeni pfejimaciho fizeni.
Zhotovitel zajisti na pfejimacim Fizeni u€ast vSech poddodavatelll &i jejich opravnénych zastupcl a
soucasné i Ucast vSech smluvnich partnert ¢&i jejich opravnénych zastupcu.

K pfedani dila, resp. jeho €asti, zhotovitelem objednateli dojde na zakladé predavaciho fizeni, a to
formou pisemného pfedavaciho protokolu (jehoz soucasti bude i pfislusna dokumentace, pokud je to
stanoveno touto smlouvou &i obvyklé), ktery bude podepsan opravnénymi zastupci obou smiuvnich
stran.

Pfedavaci protokol musi obsahovat alespori pfedmét a charakteristiku dila, resp. jeho dil&i &asti, misto
provedeni dila, soupis vad a nedodélkll dila zjisténych v dobé& pfedavaciho fizeni stanovenych
zhotovitelem ¢&i objednatelem, vyjadfeni zhotovitele k vadam a nedodélkim dila vytéenym
objednatelem, Ihlty pro odstranéni vad a provedeni nedodélkd dila, zhodnoceni jakosti dila a jeho
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12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

¢asti, dohodu o lhltach a opatfenich k odstranéni vad a provedeni nedodélku dila, zaznam o nutnych
dodate¢né pozadovanych pracich, pfipadnou dohodu o slevé z ceny za provedeni dila, soupis pfiloh
a stanovisko objednatele, zda dilo pfejima ¢&i nikoli.

Soucasti predavaciho protokolu bude i koneéné zaméreni vySkovych a smérovych bodu dle ¢lanku
VII. odst. 7.6. pism. b) této smlouvy. Pfedavaci protokol bude vyhotoven ve tfech stejnopisech, z nichz
jeden obdrzi zhotovitel a dva objednatel. Kazdy stejnopis bude podepsan obéma stranami a ma pravni
silu origindlu.

Skutecnost, Ze dilo je dokon&eno co do mnozstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uzivani,
prokazuje zasadné zhotovitel a za tim ucelem predklada nezbytné pisemné doklady objednateli.

Zhotovitel doloZi objednateli pfed zahajenim pfejimaciho fizeni dokumentaci skute¢ného provedeni
dila, original stavebniho deniku, evidenci zménovych list dle ¢lanku II. odst. 2.7. této smlouvy, veskera
osvédéeni o zkouskach a certifikaci pouzitych materiald a vyrobkud, revizni zpravy zafizeni
komplementovanych do dila, potvrzené zaruéni listy, potvrzené geometrické plany nového stavu,
doklady o ovéreni funkénosti dodanych zafizeni k provedeni dila a dodavek podle projektu dle ¢lanku
1. této smlouvy a platnych pravnich predpist, dale doklad o zabezpeceni likvidace odpadu v souladu
se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpist a predpisy provadécimi, a
dal$i doklady prokazujici splnéni podminek organu a organizaci, které si v souladu s pravnimi pfedpisy
stanovily. Dokumentaci skute¢ného provedeni dila je povinen zhotovitel pfedat ve tfech vyhotovenich
objednateli pfi pfedani dila.

V pfipadé, Ze nedojde k pfedloZeni a pfedani objednateli shora uvedenych dokladi nejpozdéji pfi
pfejimacim Fizeni, nepovazuje se dilo za radné predané.

V pfipadé, ze se pfi pfejimani dila objednatelem prokaze, ze je zhotovitelem pfedavano dilo, které
nese ojedinélé drobné vady nebo nedodélky, které samy o sobé&, ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani
stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplsobem neomezuiji, je objednatel povinen
predavané dilo pfevzit. Zjisténé vady nebo nedodélky, které nebrani uzivani stavby, ani jej podstatnym
zplisobem neomezuiji, budou uvedeny v soupisu vad a nedodélku s terminem jejich odstranéni, ktery
bude pfilohou pfedavaciho protokolu. V pfipadé, ze se pfi pfejimani dila objednatelem prokaze, ze je
zhotovitelem pfedavano dilo, které nese vady nebo nedodélky branici ¢i podstatné omezujici uzivani
stavby, neni objednatel povinen pfedavané dilo prevzit. Tato skute¢nost bude uvedena v pfedavacim
protokole. Po odstranéni vad dila a provedeni nedodélkd, pro které objednatel odmitl od zhotovitele
dilo pfevzit, se opakuje pfejimaci fizeni analogicky dle tohoto ¢lanku smlouvy. V takovém pfFipadé
bude k pGvodnimu pfedavacimu protokolu sepsan dodatek, ve kterém bude uvedeno prevzeti dila.
Dodatek obsahuje veSkeré néaleZitosti stanovené pro pfedavaci protokol v tomto élanku smlouvy.

Nepfistoupi-li zhotovitel k odstrafiovani vad nebo provedeni nedodélk(l dila nejpozdéji do 3 (ifi)
pracovnich dnd ode dne neuspésného pokusu o predani dila zhotovitelem objednateli, je objednatel
opravnén postupovat dle ¢lanku XI. odst. 11.6. této smlouvy.

Pro pfipad odstoupeni kterékoli ze smluvnich stran od smlouvy budou analogicky pouzita ustanoveni
tohoto ¢lanku.

Za tadné provedené (ukoncéené) dilo je povazovano Ffadné vyzkousené dilo zhotovené v rozsahu, o
parametrech a s vlastnostmi stanovenymi touto smlouvou, které je bez vad branicich & podstatné
omezujicich uzivani stavby, k némuz je zhotovitelem dodana dokumentace vyZadovana touto
smlouvou a které je oznaCeno veSkerymi potfebnymi, popf. vystraznymi popisy, vystraznymi Ci
orientaénimi tabulkami a jsou k nému ze strany zhotovitele poskytnuta dalSi sjednana pinéni, tj. dilo
kompletni a funkéni a splfivjici jakostni a funkéni parametry stanovené touto smlouvou a Fadné
prfedané objednateli.

Vadou se pro Ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvantité, kvalit&, rozsahu nebo parametrech dila,
stanovenych projektovou dokumentaci, soupisy stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér,
touto smlouvou a obecné zavaznymi predpisy.

Zhotovitel je povinen v pfiméfené Ih(té odstranit vady, i kdyz tvrdi, Ze za uvedené vady dila
neodpovida. Naklady na odstranéni téchto vad nese zhotovitel, a to az do u€innosti dohody smluvnich
stran o jejich uhradé, nebo do pravni moci rozhodnuti pfislusného soudu ve véci uhrady téchto
nakladd.
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12.12.

XIII.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

Zhotovitel pfeda objednateli pfi pfejimacim fizeni geodetické zaméfeni skute¢ného provedeni
stavebnich objektu, véetné zapisu o vkladu do Digitalné technické mapy mésta Karlovy Vary a dale
geometrické plany potvrzené prislusnym pracovistém Katastralniho ufadu. Zaméfreni podzemnich
objektu zajisti zhotovitel pred jejich zakrytim.

Utvrzeni zavazki, smluvni pokuta

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé prodleni se spinénim povinnosti stanovenych v ¢&lanku lll.
odst. 3.1. pism. c) této smlouvy (ve vztahu k &lanku XIl. odst. 12.1. této smlouvy) je objednatel
opravnén uplatnit vici zhotoviteli dle § 2048 a nasl. obéanského zakoniku smluvni pokutu ve vysi 0,1
% (slovy: jedna desetina procenta) z Ceny za provedeni dila, a to za kazdy den prodleni, a to
samostatné pro kazdou povinnost.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé prodleni se splnénim povinnosti stanovenych v ¢lanku Ill.
odst. 3.1. pism. b) nebo d) této smlouvy (ve vztahu k ¢lanku IX. odst. 9.1. resp. 9.8. této smlouvy) je
objednatel opravnén uplatnit vi¢&i zhotoviteli dle § 2048 a nasl. ob&anského zakoniku smluvni pokutu
ve vySi 5.000,- KE (slovy: pét tisic korun ¢eskych), a to za kazdy den prodleni, a to samostatné pro
kazdou povinnost.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruseni povinnosti stanovenych v ¢lanku VII. odst. 7.1., 7.5,
7.6.,7.10., 7.12., 7.13., 7.15. nebo 7.16., v ¢lanku VIII. odst. 8.1., 8.2., 8.3. nebo 8.5., v ¢lanku [X.
odst. 9.3., 9.4, 9.5. nebo 9.7., v &lanku X. odst. 10.2. nebo 10.3., v ¢&lanku XI. odst. 11.2., 11.8. nebo
11.9. nebo v ¢lanku XII. odst. 12.11. této smlouvy zhotovitelem je objednatel opravnén uplatnit dle §
2048 a nasl. obcanského zakoniku smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ (slovy: ffi tisice korun ¢eskych),
a to za kazdé poruSeni smlouvy zvlast, a to i opakované.

Smluvni strany se dohodly, Ze za nesplnéni termind odstranéni vad dle ¢lanku XI. odst. 11.4. této
smlouvy nebo za nesplnéni termind odstranéni vad a provedeni nedodélku dle ¢lanku XII. odst. 12.6.
této smlouvy, je objednatel opravnén uplatnit dle § 2048 a nasl. obanského zakoniku smluvni pokutu
ve vysi 1.000,- K¢ (slovy: jeden tisic korun ¢eskych), a to za kazdy nesplnény den, a to za kazdou vadu
¢i nedodélek jednotlive.

Smluvni strany se dohodly, Zze v pfipadé poruseni povinnosti stanovenych v ¢lanku XX. této smlouvy
zhotovitelem je objednatel opravnén uplatnit dle § 2048 a nasl. ob&anského zakoniku smluvni pokutu
ve vy&i 10.000,- K¢ (slovy: deset tisic korun €eskych), a to za kazdy den prodleni, a to samostatné pro
kaZdou povinnost. Celkova vySe této smluvni pokuty nepfesahne €astku ve vysi 5 % (slovy: pét
procent) z Ceny za provedeni dila bez DPH.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé porudeni povinnosti stanovenych ¢€lanku XXI. této smlouvy
zhotovitelem je objednatel opravnén uplatnit dle § 2048 a nasl. obanského zakoniku smluvni pokutu
ve vySi 50.000,- K¢ (slovy: padesat tisic korun €eskych), a to za kazdé poruseni smlouvy zvlast, atoi
opakovaneé.

Jestlize zaméstnanci zhotovitele nebo zaméstnanci poddodavatelll budou v prostoru stavenisté a jeho
okoli vyuzivat pro u€ely WC nebo umyvarny jinych prostor, nez pro tyto u€ely vyhrazenych prostor
zafizeni stavenidté zhotovitele, je objednatel opravnén uplatnit dle § 2048 a nasl. ob&anského
zakoniku smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& (slovy: pét tisic korun Ceskych) za prvni zjistény pfipad a
10.000,- K& (slovy: deset tisic korun Ceskych) za druhy a kazdy dalSi pfipad.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé prodleni objednatele s placenim faktur dle ¢lanku V. odst. 5.4.
a 5.7. této smlouvy (ve vztahu k €lanku V. odst. 5.12. a 5.13. této smlouvy) je zhotovitel opravnén
uplatnit dle § 2048 a nasl. ob&anského zakoniku smluvni pokutu ve vysi 0,1 % (slovy: jedna desetina
procenta) z dluzné ¢astky, a to za kazdy den prodleni.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé prodleni zhotovitele se spinénim jakéhokoli svého penézitého
zavazku vuci objednateli, ktery je zalozen touto smlouvou, je objednatel opravnén uplatnit vuci
zhotoviteli dle § 2048 a nasl. ob&anského zakoniku smluvni pokutu ve vy3i 0,1 % (slovy: jedna desetina
procenta) z dluzné ¢astky, a to za kazdy zapo€aty den prodleni.
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13.10.

13.11.

XIV.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

VSechny smluvni pokuty jsou splatné do 30 (tficeti) kalendafnich dnl ode dne, kdy byla povinné strané
doruéena pisemna vyzva k jejich zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na ucet opravnéné strany
uvedeny v pisemné vyzveé.

Ustanovenim o smluvni pokuté neni dot€eno pravo opravnéné strany na nahradu skody v piné vysi.

Odstoupeni od smlouvy

Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od této smlouvy odstoupit v pfipadech, kdy to stanovi ob&anska
zakonik, jinak v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy. Odstoupeni od smlouvy musi byt
provedeno pisemnou formou a je uc€inné okamzikem jeho doruCeni druhé smluvni strané.
Odstoupenim od smlouvy se tato smlouva od okamziku doruéeni projevu vile smeéfujiciho
k odstoupeni od smlouvy rusi.

Smluvni strany této smlouvy se dohodly, Ze podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi zejména:

a) jestlize se zhotovitel dostane do prodleni s provadénim dila, at jiz jako celku €i jeho jednotlivych
¢asti, ve vztahu k terminlim provadéni dila dle ¢lanku lll. této smlouvy, které bude del$i nez 14
(6trnact) kalendarnich dnl nebo

b) jestlize zhotovitel po dobu delSi nez 14 (&trnact) kalendarnich dni prerusil prace na provadéni dila
a nejedna se o pfipad pieru$eni provadéni dila dle ¢lanku Ill. odst. 3.6. této smlouvy nebo

c) jestlize dojde k zahajeni insolvenéniho fizeni, jehoz pfedmétem je zhotoviteliv Upadek nebo
hrozici Upadek, ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zpusobech jeho feseni
(insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjSich pfedpisu nebo

d) zhotovitel vstoupil do likvidace nebo

e) zhotovitel uzaviel smlouvu o prodeji &i pachtu obchodniho zavodu &i jeho €asti, na zakladé které
preved|, resp. propachtoval svUj obchodni zavod ¢i tu jeho &ast, jejiz souéasti jsou i prava a
zavazky z pravniho vztahu dle této smlouvy na tfeti osobu.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele vznika objednateli vi&i zhotoviteli narok na
uhradu prokazanych vicenaklad (tj. nakladu vynalozenych objednatelem nad cenu za provedeni dila)
vynaloZenych na dokonceni dila a na uhradu ztrat vzniklych prodlouzenim terminu dokonceni dila.
Narok objednatele uctovat zhotoviteli smluvni pokutu tim nezanika.

V pfipadé odstoupeni od této smlouvy zhotovitelem provedou smluvni strany nejpozdéji do 60

(Sedesati) kalendafnich dni ode dne ucinnosti odstoupeni od smlouvy inventarizaci veskerych

vzajemnych plnéni dle této smlouvy k datu u&innosti odstoupeni zhotovitele od smlouvy. Zavérem této

inventarizace bude vydcisleni:

a) C&astky souctu dil€ich plateb ceny za provedeni dila dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; a

b) &astky ceny véci, které zhotovitel k provedeni dila uelné opatfil a které se staly k datu U&innosti
odstoupeni od smlouvy soucasti dila, a to v cenach dle této smlouvy, kdy za zaklad vypoctu budou
brany jednotkové ceny dle nabidky zhotovitele ze dne 06.06.2022.

Smluvni strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené Castky, v€etné pfipadnych pfisluSenstvi,

nejpozdéji do 30 (tficeti) kalendainich dnl ode dne doruceni pisemné vyzvy opravnéné smluvni strany

k uhradé.

V pfipadé odstoupeni od této smlouvy objednatelem provedou smluvni strany nejpozdéji do 60

(Sedesati) kalendafnich dnli ode dne ucinnosti odstoupeni od smlouvy inventarizaci veSkerych

vzajemnych plnéni dle této smlouvy k datu U€innosti odstoupeni objednatele od smlouvy. Zavérem této

inventarizace bude vycisleni:

a) C&astky souctu dil€ich plateb ceny za provedeni dila dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; a

b) ¢&astky, o kterou se objednatel obohatil k datu G€innosti odstoupeni zhotovovanim dila; &astka
obohaceni objednatele bude uréena jako ¢astka hodnoty dila k datu uc¢innosti odstoupeni od této
smlouvy stanovena jako cena nakladova soudnim znalcem ¢&i znaleckym ustavem uréenym
objednatelem snizena o 10% (slovy: deset procent).

Smluvni strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené Castky, véetné pfipadnych pfisluSenstvi,

nejpozdéji do 30 (tficeti) kalendainich dnu ode dne doruceni pisemné vyzvy opravnéné smluvni strany

k Uhradé.
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XV.

15.1.

15.2.

XVI.

16.1.

16.2.

XVII.

17.1.

XVIII.

18.1.

18.2.

18.3.

Adresy pro doruc¢ovani

Smluvni strany této smlouvy se dohodly nasledujicim zplsobem na adrese pro doru¢ovani pisemné
korespondence:
a) adresa pro doru¢ovani objednateli je: Statutarni mésto Karlovy Vary

Magistrat mésta Karlovy Vary

odbor rozvoje a investic

Moskevska 2035/21, 360 01 Karlovy Vary

b) adresa pro doru€ovani zhotoviteli je: Stavebni spoleénost VARO, s.r.o.
Hviezdoslavovo nam. 534/5, 350 02 Cheb

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény sidla, mista podnikani nebo adresy pro dorucovani,
budou pisemné informovat o této skute¢nosti bez zbyte¢ného odkladu druhou smluvni stranu.

Dorucéovani

Veskera podani a jina oznameni, ktera se doru€uji smluvnim stranam, je tfeba dorucit osobné, nebo
doporuc€enou listovni zasilkou s doru¢enkou nebo do datové schranky.

Aniz by tim byly dotéeny dals$i prostfedky, kterymi Ize prokazat doru€eni, ma se za to, Zze oznameni
bylo fadné dorucené:
a) pfi doruCovani osobné:
- dnem faktického pfijeti oznameni pfijemcem; nebo
- dnem, v némz bylo doru¢eno osobé na pfijemcové adrese urCené k prebirani listovnich
zasilek; nebo
- dnem, kdy bylo doru€ovano osobé na pfijemcové adrese urené k piebirani listovnich zasilek,
a tato osoba odmitla listovni zasilku pfevzit, popf. svym jednanim pfevzeti zmafila; nebo
b) pfi doruCovani prostfednictvim drzitele poStovni licence:
- dnem pfedani listovni zasilky pfijemci; nebo
- dnem, kdy posta pisemnost smluvni strané vrati jako nedorucitelnou a adresat svym jednanim
doruceni zmafil, nebo pfijeti pisemnosti odmitl., pokud byla na zasilce uvedena adresa pro
dorucovani dle ¢lanku XV. odst. 15.1., resp. 15.2. této smlouvy; nebo
c) pfi doru€ovani datovou schrankou:
- dle zakona €. 300/2008 Sb., o elektronickych ukonech a autorizované konverzi dokumentu, ve
znéni pozdéjSich predpisu.

Kontrola provadéni dila

V prabéhu provadeéni dila zhotovitel zajiStuje postupné uskute¢néni vSech potfebnych a sjednanych
zkousek dila &i jeho €asti. Rozsah, obsah, terminy a charakter zkousek musi pIné respektovat zejména
pozadavky projektové dokumentace, podminky vyrobcl véci, které jsou soucasti dila ¢i jeho ¢asti,
pozadavky objednatele, pravni predpisy, CSN, CN, EN a technické a dal$i normy.

Nebezpedi Skody na véci a prechod vlastnického prava

Zhotovitel nese od doby prevzeti stavenisté do Fadného pfedani dila objednateli a fadného odevzdani

stavenisté objednateli nebezpedi Skody a jiné nebezpedi na:

a) dile a vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a jinych ¢astech nebo

b) plochach, pfipadné objektech umisténych na stavenis§ti a na okolnich pozemcich, & pod
stavenistém nebo témito pozemky, a to od doby prevzeti stavenisté do fadného predani dila jako
celku a Ffadného vraceni stavenisté objednateli, pokud nebude v jednotlivych pfFipadech
dohodnuto jinak.

Odpovédnost stanovena v Clanku XVIII. odst. 18.1. této smlouvy je objektivni.
Zhotovitel nese do doby Ffadného protokolarniho pfedani dila objednateli nebezpedi Skody vyvolané

pouzitim véci, pfistroju, strojii a zafizeni jim opatfenymi k provedeni dila ¢i jeho Casti, které se
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18.4.

18.5.

18.6.

XIX.

19.1.

XX.

20.1.

z divodu své povahy nemohou stat soucasti ¢i pfisluSenstvim dila a které jsou ¢i byly pouzity

k provedeni dila, kterymi jsou zejména:

a) zafizeni stavenisté provozniho, vyrobniho &i socialniho charakteru nebo

b) pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné &i pouzité k provedeni dila &i jeho ¢asti (napf.
podpérné konstrukce, leSeni) nebo

c) ostatni provizorni Ci jiné konstrukce a objekty pouzité pfi provadéni dila ¢i jeho ¢asti.

Zhotovitel nese nebezpedi $kody a jina nebezpeti na vdech vécech, které zhotovitel sam ¢i objednatel
opatfil za ucelem provedeni dila i jeho &asti, a to od okamziku jejich pfevzeti (opatfeni) do doby
fadného protokolarniho pfedani dila, popf. u véci, které je zhotovitel povinen vratit, do doby jejich
vraceni. Zhotovitel rovnéz odpovida objednateli ve smyslu § 2924 obCanského zakoniku za Skodu
zplsobenou svou provozni ¢innosti souvisejici s plnénim této smlouvy.

Objednatel je vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které zhotovitel opatfil k provedeni dila od
okamziku jejich zabudovani do dila. Pfi uzavirani smluvnich vztah( ohledné koupé véci, kterou
zhotovitel opatfuje k provedeni dila, neni zhotovitel opravnén sjednat vyhradu ve smyslu § 2132 a nasl.
ob&anského zakoniku.

VeSkeré veéci, podklady a dalsi doklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany a nestaly se
soucasti dila, zlistavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. objednatel ztstava osobou opravnénou k jejich
zpétnému prevzeti. Zhotovitel je objednateli povinen tyto véci, podklady &i ostatni doklady vratit na
vyzvu objednatele, a to nejpozdéji ke dni Fadného predani dila, s vyjimkou téch, které prokazatelné a
opravnéné spotfeboval k naplnéni svych zavazk( z této smlouvy.

Micenlivost

Smluvni strany se zavazuiji, Ze béhem platnosti této smlouvy nezpfistupni zadné treti strané jakékoliv

informace, které byly v souvislosti s pInénim dle této smlouvy poskytnuty mezi smluvnimi stranami a

maji divérny charakter. Tato povinnost se vSak nevztahuje na:

a) informace, na jejichz zpfistupnéni se smluvni strany dohodly; a

b) jakékoliv sdéleni u€inéné smluvnim stranam, zastupcim nebo zaméstnancliim, jejichz znalost
takovychto informaci je nezbytna k fadnému plnéni této smlouvy; a

¢) kazdou informaci, ktera byla dostupna vefejnosti se souhlasem strany, od niz pochazi, nebo se
stala vefejnym majetkem jinak nez porusenim této smlouvy pfijimajici stranou; a

d) kaZdou informaci ziskanou pfijimajici stranou od tfeti strany bez povinnosti mi¢enlivosti; a

e) informace, které je objednatel povinen poskytovat jako samospravna uzemni jednotka verejnosti
na zakladé platné legislativy.

Zajisténi zavazkul zhotovitele

K zajisténi fadného pinéni zavazkl zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy a vyplyvajicich ze zavazku
k Uhradé smluvnich pokut, jakoz i k zajisténi narokd na nahradu Skody vzniklé v disledku poruseni
zavazku z této smlouvy, se zhotovitel zavazuje slozit na ucet objednatele ¢. 1003064856/5500 vedeny
u Raiffeisenbank a.s., pobocka Karlovy Vary, variabilni symbol: 3526356503, ¢astku ve vysi 5 % (slovy:
péti procent) z Ceny za provedeni dila dle ¢lanku V. odst. 5.1. pism. d) této smlouvy jako finan¢ni
zaruku za fadné a v€asné plnéni pohledavek objednatele za zhotovitelem specifikovanych v tomto
odstavci smlouvy, a to za podminek niZe uvedenych:

— zhotovitel nejpozdé&ji do dne splatnosti koneéné faktury, viz Elanek V. odst. 5.7. a 5.13. této smlouvy,
vytvofi finanéni zaruku slozenim vySe uvedené Castky na vySe uvedeny depozitni ucet. O dobu
prodleni zhotovitele se splnénim zavazku ke slozeni finanéni zaruky se prodluzuje termin splatnosti
konec&né faktury,

— zhotovitel je povinen do dne splatnosti kone¢né faktury pfedlozit objednateli nebo jim povéfenému
zastupci doklady prokazujici spinéni tohoto jeho zavazku ke sloZeni finanéni zaruky v plné vysi, tj.
zejména predlozit bankovni vypis o provedené platbé,

— smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zaniku pravniho vztahu dle této smlouvy a uplynuti [haty
Sedesati mésicli ode dne predani dila zhotovitelem objednateli, je objednatel povinen prevést
finanéni zlstatek z poskytnuté financni zaruky véetné uroku ve vysi, jiz jsou Uroeny bézné ucty
podnikatelskych subjektll u Raiffeisenbank, a.s., po provedeni pfipadnych Uhrad pohledavek za
zhotovitelem dle tohoto ¢lanku smlouvy a po snizeni o ¢astku dani, bankovnich poplatk( ¢i dalSich
nakladi objednatele spojenych s vedenim uc¢tu ¢i dalSich nakladd objednatele spojenych
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20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

XXI.

21.1.

s udrzovanim finanéni zaruky, na Ucet zhotovitele uvedeny v zahlavi smlouvy, a to do dvaceti
pracovnich dni ode dne uplynuti Ihity Sedesati mésic(.

Smluvni strany se dohodly, Ze finan¢ni zaruka, ktera ma byt poskytnuta zhotovitelem ve smyslu ¢lanku
XX. odst. 20.1. této smlouvy, muze byt realizovana také bankovni zarukou vystavenou ve smyslu a za
podminek nize uvedenych:

— zhotovitel je povinen do dne splatnosti koneéné faktury, viz ¢lanek V. odst. 5.7. a 5.13. této smlouvy,
predat objednateli nebo jim povéfenému zastupci doklady prokazujici splnéni jeho zavazku dle
ustanoveni ¢lanku XX. odst. 20.2. této smlouvy, tj. zejména pfedloZzit zaru¢ni listinu,

— bankovni zaruka musi byt vystavena bankou s udélenou licenci CNB nebo bankou vyuZivajici
prostfednictvim své pobocky na uzemi Ceské republiky vyhod jednotné licence dle § 4 az § 7a
zakona &. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozdé&jsich predpisti, v zakonné méné Ceské republiky
ke dni vystaveni takové zaruky, v &eském jazyce a dle prava Ceské republiky,

— bankovni zaruka musi byt vystavena jako bezpodmineCna a neodvolatelna ve prospéch
objednatele k zajisténi fadného plnéni zavazkd zhotovitele vyplyvajicich z ¢lanku XX. odst. 20.1.
této smlouvy a bude splatna na prvni vyzvu objednatele a bez namitek, které by mohla uplatnit
banka, ktera vystavila zaruéni listinu, vG¢i objednateli,

— bankovni zaruka musi byt vystavena na ¢astku 5 % (slovy: pét procent) z Ceny za provedeni dila
dle ¢lanku V. odst. 5.1. pism. d) této smlouvy a bude platna nejméné na dobu Sedesati mésicl ode
dne pfedani dila zhotovitelem objednateli,

— smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zaniku pravniho vztahu dle smlouvy a uplynuti lhaty
Sedesati mésicl ode dne predani dila zhotovitelem objednateli, je objednatel povinen uvolnit
predmétnou bankovni zaruku, po provedeni pfipadnych Uhrad pohledavek za zhotovitelem dle
tohoto ¢lanku smlouvy, a to do dvaceti pracovnich dni ode dne uplynuti IhGty Sedesati mésicu.

V pfipadé, Ze zhotovitel predlozi objednateli zarucni listinu, ktera bude vystavena ve smyslu a za
podminek stanovenych v ¢élanku XX. odst. 20.2. této smlouvy, poté, kdy jiz zhotovitel slozil finanéni
zaruku ¢lanku XX. odst. 20.1. této smlouvy, zavazuje se objednatel prevést finanéni zistatek z takto
poskytnutych penéznich prostfedkl finanéni zaruky véetné urokl ve vysi, jiz jsou Uroceny bézné ucty
podnikatelskych subjektll u Raiffeisenbank, a.s., po provedeni pfipadnych Uhrad pohledavek za
zhotovitelem dle tohoto ¢lanku smlouvy a po snizeni o ¢astku dani, bankovnich poplatk( ¢i dalSich
nakladd objednatele spojenych svedenim ucltu ¢&i dalSich nakladl objednatele spojenych
s udrzovanim finanéni zaruky, na ucet zhotovitele uvedeny v zahlavi této smlouvy, a to nejpozdéji do
dvaceti pracovnich dnli ode dne pFedlozeni fadné, v souladu s touto smlouvou vystavené zaruéni
listiny.

Objednatel je opravnén uzit prostfedkd z finan¢nich zaruk nebo bankovnich zaruk k uhradé svych
splatnych pohledavek za zhotovitelem specifikovanych v pfedchozich ujednanich tohoto &lanku
smlouvy. Pfed uplatnénim narok(l na zakladé finan¢nich zaruk nebo bankovnich zaruk objednatel
pisemné informuje zhotovitele o druhu nepinéni, ve vztahu k némuz hodla naroky uplatnit.

Objednatel neodpovida za sSkody (zejména Skody v dUsledku ztraty na Urocich) zplisobené Cerpanim
penéznich prostfedkl z uctu objednatele ¢. 1003064856/5500 vedeného u Raiffeisenbank, a.s.,
pobocka Karlovy Vary, v souladu s timto ¢lankem smlouvy.

V pfipadé sporu mezi objednatelem a zhotovitelem nema banka, poskytujici uvedené bankovni zaruky,
pravo ulozit penize do Uschovy soudu nebo jiné instituce, ale vyplati je pfimo objednateli. V pfipadé
jakychkoliv naslednych rozhodnuti vynesenych ve véci daného sporu v neprospéch objednatele, bude
objednatel povinen vratit pfijaty obnos nebo jeho ¢ast bez jakékoliv prodlevy zhotoviteli.

Naklady, spojené se splnénim pozadavkl stanovenych v tomto ¢lanku smlouvy, hradi zhotovitel.
Jakékoli zvySeni ceny za provedeni dila neni v kontextu takto vynaloZenych naklad anebo nakladd,
které zhotovitel jesté vynalozi, pfipustné.

Pojisténi

Zhotovitel prohlasuje, Ze uzavie pojistnou smlouvou pro pfipad pojistné udalosti souvisejici

s provadénim dila, a to zejména a minimalné v rozsahu:

a) pojisténi plnéni (praci a dodavek) zhotovitele dle této smlouvy proti obvyklym rizikim jako jsou
zejména kradez, Zivelna pohroma, poSkozeni nebo zni¢eni, a to jak na stavenisti, tak i v mistech,
kde jsou jednotlivé véci a zafizeni, které tvofi pfedmét dila, uskladnény ¢i montovany, a to na
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21.2.

21.3.

XXIL.

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

22.6.

22.7.

22.8.

hodnotu pojistné udalosti minimalné ve vysi ceny za provedeni dila véetné DPH dle ¢lanku V.
odst. 5.1. pism. d) této smlouvy; a

b) pojisténi odpovédnosti za Skody zplisobené c&innosti zhotovitele pfi provadéni dila, vCetné
moznych §kod zplsobenych pracovniky zhotovitele, a to na hodnotu pojistné udalosti minimalné
5.000.000,- K¢ (slovy: pét miliénu korun ¢eskych).

Ve smyslu skute€nosti vySe uvedenych tak zhotovitel sjedna pojisténi na kryti rizik poskozeni, pfipadné
zni€eni budovaného dila systémem pojisténi stavebné-montaznich rizik, a to az do vySe ceny za
provedeni dila véetné DPH. Dale sjedna pojisténi odpovédnosti za Skody vzniklé jinému véetné
objednatele v souvislosti s realizaci tohoto dila. Pojisténi musi kryt rizika vyplyvajici z €innosti v8ech
Ucastnikd vystavby, véetné poddodavatelu.

Zhotovitel pfedlozi a pfeda objednateli kopii platné a U¢inné pojistné smlouvy dle ¢lanku XXI. odst.
21.1. této smlouvy nejpozdéji do 10 (deseti) pracovnich dnl ode dne podpisu této smlouvy, a to
spole¢né s dokladem prokazujicim zaplaceni pojisthého na obdobi ode dne zahajeni provadéni dila
do dne jeho fadného pfedani objednateli, eventualné potvrzenim pojistovaciho ustavu o zaplaceném
pojistném na toto obdobi. Zhotovitel se dale zavazuje fadné a v€as plnit veSkeré zavazky z téchto
pojistnych smluv pro né&j plynouci a udrzovat pojisténi dle ustanoveni &lanku XXI. odst. 21.1. této
smlouvy po celou dobu provadéni dila. V pfipadé zaniku pojistné smlouvy dle ¢lanku XXI. odst. 21.1.
této smlouvy uzavre zhotovitel nejpozdéji do sedmi dni novou pojistnou smlouvu alespor ve stejném
rozsahu a tuto predlozi v kopii zhotoviteli nejpozdéji do 3 (tfi) pracovnich dnl ode dne jejiho uzavreni,
a to spole¢né s dokladem prokazujicim zaplaceni pojistného na obdobi ode dne uzavieni pojistné
smlouvy do dne Fadného predani dila objednateli, eventualné potvrzenim pojistovaciho ustavu o
zaplaceném pojistném na toto obdobi.

Spole¢na ustanoveni

Pokud neni v pfedchozich &astech této smlouvy uvedeno néco jiného, vztahuji se na né pfislusné
¢lanky spole¢nych ustanoveni.

Smluvni strany se dohodly na tom, ze jakakoliv penézita plnéni dle smlouvy jsou fadné a v€as splnéna,
pokud byla pfislusna Castka pfipsana na ucet opravnéné smluvni strany nejpozdéji v posledni den
splatnosti.

V pfipadé sporud souvisejicich se smlouvou se smluvni strany vzdy pokusi o smirné feSeni. Nedojde-li
k takovému FeSeni a neni-li dale uvedeno jinak, rozhodne o sporu mistné a vécné pfislusny soud
v Ceskeé republice.

Smluvni strany se zavazuji:

a) vzajemné vCas a fadné informovat o v8ech podstatnych skute€nostech, které mohou mit vliv na
plnéni dle této smlouvy.

b) vyvinout potfebnou soucinnost k plnéni této smiouvy.

Pokud kterékoliv ustanoveni této smlouvy nebo jeho ¢ast bude neplatné i nevynutitelné anebo se
stane neplatnym &i nevynutitelnym anebo bude shledano neplatnym €i nevynutiteinym soudem ¢i jinym
prisludnym organem, pak tato neplatnost &i nevynutitelnost nebude mit vliv na platnost &i vynutitelnost
ostatnich ustanoveni smlouvy nebo jejich ¢asti. Smluvni strany se v tomto pfipadé zavazuji nahradit
ustanoveni neucinné ustanovenim U&innym a ustanoveni neplatné ustanovenim platnym, a to tak, aby
nejlépe odpovidalo puvodnimu zamySlenému obsahu a U€elu ustanoveni nelcinného nebo
neplatného.

Tuto smlouvu Ize ménit, doplfiovat a upfesifiovat pouze oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi a
vzestupné Cislovanymi dodatky, podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, které musi
byt obsazeny na jedné listiné.

Pfilohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v zavérecnych ustanovenich smlouvy tvofi
nedilnou soucast smlouvy.

Pfipadné spory vzniklé z této smlouvy budou feSeny podle platné pravni upravy vécné a mistné
prislusnymi organy Ceské republiky.
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22.9.

22.10.

22.11.

22.12.

22.13.

XXIII.

23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

23.5.

23.6.

23.7.

Smluvni strany této smlouvy se dohodly, Ze pravni vztahy zaloZené touto smlouvou se budou fidit
pravnim fadem Ceské republiky, zejména ob&anskym zakonikem.

Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavku plynouci z této smlouvy treti osobé bez pfedchoziho
pisemného souhlasu objednatele. V pfipadé poruseni této povinnosti se povazuje takovéto postoupeni
pohledavky od pocatku za neplatné.

Smluvni strany se dohodly, ze § 577 ob&anského zakoniku se nepouzije. Uréeni mnozstevniho,
C¢asoveého, Uuzemniho nebo jiného rozsahu v této smlouvé je pevné uréeno autonomni dohodou
smluvnich stran a soud neni opravnén dohodu smluvnich stran v tomto smyslu ménit.

Smluvni strany se dle § 630 odst. 1 obcanského zakoniku dohodly, Ze promli€eci doby vSech zavazkl
z této smlouvy nékterému z u€astnik(l se prodluzuji na dobu patnacti let.

Dle § 1765 obcanského zakoniku na sebe zhotovitel pfevzal nebezpeéi zmény okolnosti. Pred
uzavienim této smlouvy smiuvni strany zvazily hospodarskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou
si plné védomy okolnosti této smlouvy. Zhotovitel neni opravnén domahat se zmény této smlouvy
v tomto smyslu u soudu.

Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti v den jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.
Uc&innosti nabyva smlouva uvefejnénim v registru smiuv.

Smluvni strany konstatuji, Ze tato smlouva byla uzaviena v pisemné formé v elektronické podobé
s pfipojenim uznavaného elektronického podpisu opravnénych zastupct smluvnich stran.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zaniku pravniho vztahu zalozeného touto smlouvou zUstavaji
v platnosti a u€innosti i nadale ustanoveni, z jejichz povahy vyplyva, Ze maji zlstat nedotéena zanikem
pravniho vztahu zalozeného touto smlouvou, tj. zejména ustanoveni ¢lanku IX., XI., XII., XlII., XIV.,
XV., XVIII., XIX., XX., XXI., XXIl. a XXIII. této smlouvy.

Nedilnou soucast této smlouvy tvofi jako pfilohy této smlouvy:

Priloha é.1:  Vypis ze Zivnostenského rejstiku

Priloha €. 2: Harmonogram realizace dila

Priloha €. 3: PoZadavky zhotovitele na zménu (vzor) a Ocenéni ke zméné (vzor)
Pfiloha €. 4:  Udaje o poddodavatelich

Priloha €. 5: Vysvétleni zadavaci dokumentace

Priloha €. 6:  Vypis z usneseni Rady mésta Karlovy Vary

Priloha €. 7:  Seznam dokumentUl tvoficich zadavaci dokumentaci

Statutarni mésto Karlovy Vary dle § 41 zakona &. 128/2000 Sb., o obcich, ve znéni pozdéjSich
predpisu, potvrzuje, ze u pravnich jednani obsazenych v této smlouvé byly spinény ze strany
Statutarniho mésta Karlovy Vary veskeré zakonem &. 128/2000 Sb., o obcich, ve znéni pozdéjSich
predpisu, ¢i jinymi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy stanovené podminky ve formé pfedchoziho
zvefejnéni, schvaleni &i odsouhlasenti, které jsou obligatorni pro platnost tohoto pravniho jednani.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby text této smlouvy byl uvefejnén na profilu zadavatele
(objednatele) dle zakona €&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakéazek, ve znéni pozdéjSich
pfedpist nebo v registru smluv v souladu se zakonem €. 340/2015 Sb., zakon o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uvefejhovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv).
Uverejnéni v registru smluv zajisti objednatel. Kontakt na zhotovitele pro doru€eni oznameni o
uverejnéni: Vaclav Frolik, e-mail frolik@varo.cz.

Podpisem této smlouvy osoba zastupujici zhotovitele jako subjekt Udaju potvrzuje, Ze objednatel jako
spravce udaju spinil vici ni informacni a pou€ovaci povinnost ve smyslu zakona ¢. 110/2019 Sh., o
zpracovani osobnich daji a Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), tykajici
se zejména rozsahu, Ucelu, zplUsobu, mista provadéni zpracovani osobnich dat subjektu udaju a
moznosti nakladani s nimi, jakoz i osobé jejich zpracovatele. Osoba zastupujici zhotovitele svym
podpisem souhlasi se zpracovanim osobnich (daji. Souhlas se zpracovanim osobnich udaju je
dobrovolny a osoba zastupujici zhotovitele jej maze kdykoliv zcela nebo z &asti odvolat. V pfipadé
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odvolani souhlasu Objednatel nebude nadale osobni Udaje zpracovavat. Objednatel tak bude
zpracovat pouze osobni udaje poskytnuté pro ucely, ke kterym podle zakona nepotiebuje souhlas.

23.8. Obé smluvni strany potvrzuji autenti¢nost této smlouvy a prohlasuji, ze si smlouvu precetly, s jejim
obsahem souhlasi, Ze smlouva byla sepsana na zakladé pravdivych udajd, z jejich pravé a svobodné
vule a nebyla uzavfiena v tisni za jednostranné nevyhodnych podminek, coz stvrzuji svym podpisem,

resp. podpisem svého opravnéného zastupce.

V Karlovych Varech dne die elektronického podpisu

Mg r. Digitalné podepsal

/Y Mgr. Tomads Trtek
Tomas Datum: 2022.08.16

Trtek 10:50:33 +02'00'

Statutarni mésto Karlovy Vary

zastoupeno Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA.

primatorkou mésta

objednatel

V Chebu dne die elektronického podpisu

Digitalné podepsal Vaclav Frolik

7
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-71435816,

o=Frolik Vaclav, ou=1, cn=Véclav
Frolik, sn=Frolik,

V4 givenName=Vaclav,
serialNumber=P280646
Datum: 2022.08.12 14:17:20

+02'00"

Stavebni spole¢nost VARO, s.r.o.
Vaclav Frolik
jednatel spole¢nosti

zhotovitel
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