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____________________________________________________ 
 

D O D A T E K  č. 1 
 

S M L O U V Y   O  D Í L O   
 č. 2022-00060/ORI 

 
ze dne 16. 9. 2022 

________________________________________ 
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Statutární město Karlovy Vary 
se sídlem: Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 360 01 
IČO: 002 54 657 
DIČ: CZ00254657 
bankovní spojení:  
zastoupeno ve věcech smluvních:   Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města 
zastoupeno ve věcech technických:   Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic 
                                                          Zdeňkem Uhlíkem, technikem odboru rozvoje a investic 
 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
EUROVIA CS, a.s. 
se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 
IČO: 45274924 
DIČ: CZ45274924 
vedena u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561 
bankovní spojení:  
zastoupená ve věcech smluvních: Michal Sakař, ředitel závodu Karlovy Vary, na základě plné moci 
zastoupená ve věcech technických: Ing. Tomáš Buriánek, provozně-obchodní náměstek 
zastoupená ve věcech stavby: Jan Talaš, hlavní stavbyvedoucí, tel.: 731 601 429 

 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“) 
 
(zhotovitel a objednatel dále společně jako „smluvní strany“) 
 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
 
(A) Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 16.9.2022 uzavřena smlouva o dílo č. 2022-00060/ORI 

(dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dle článku 2. Smlouvy závazek Zhotovitele provést a 
obstarat pro objednatele veškeré práce nutné k úplnému dokončení a zprovoznění stavby „Karlovy 
Vary, ulice Varšavská - parkoviště“; a 

 
(B) Při provádění díla se zástupci smluvních stran dohodli na změnách závazku vyplývajícího ze 

Smlouvy, který byl vyvolán nutností k provedení víceprací a méněprací, na jejichž základě se 
vyskytla potřeba uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě; a 

 
(C) Zástupci smluvních stran se dohodli na změně závazku vyplývajícího ze Smlouvy, formou Dodatku 

č. 1 Smlouvy, na jehož základě se mění znění Smlouvy; a 
 

(D) Rada města Karlovy Vary schválila uzavření tohoto Dodatku č. 1 na svém jednání konaném dne 
10.01.2023 pod bodem č. RM/13/1/23 jednání 

 
dohodly se smluvní strany ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, na uzavření tohoto 
 
 

D O D A T K U  č. 1 
 

S M L O U V Y   O  D Í L O 
 č. 2022-00060/ORI 
ze dne 16.9.2022 

(dále jen „Dodatek č. 1“) 
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I. 
1.1. Ve smyslu ustanovení čl. 14. odst. 7  Smlouvy se smluvní strany dohodly, že tímto Dodatkem č. 1. 

změní smluvní ujednání Smlouvy. 
 
1.2. Smluvní strany se dohodly, že navýší rozsah  na díle „Karlovy Vary, ulice Varšavská - 

parkoviště“, o práce, které byly provedeny nad rámec Smlouvy. Vícepráce byly zhotovitelem řádně 
zdokumentovány a schváleny zástupcem projektanta, tzn. autorského dozoru, a zástupcem 
objednatele ve věcech technických. Zhotovitel provedl stavební práce v rozsahu dle Změnového listu 
č. 1, který je jako příloha č. 2, nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.  

 
1.3. Smluvní strany se dohodly, že sníží rozsah  na díle „Karlovy Vary, ulice Varšavská - parkoviště“, 

o práce, které nebyly provedeny. Méněpráce byly zhotovitelem řádně zdokumentovány a schváleny 
zástupcem projektanta, tzn. autorského dozoru, a zástupcem objednatele ve věcech technických. 
Zhotovitel neprovedl stavební práce v rozsahu dle Změnového listu č. 1, který je jako příloha č. 2, 
nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1. 

 
 

II. 
2.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. 5 odst. 1. Smlouvy, „Cena a způsob plnění“, který 

doposud zní takto: 
 

Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení Díla, ve výši 4.856.274,84 Kč 
(slovy: čtyřimiliony osmsetpadesátšesttisíc dvěstěsedmdesátčtyři korun českých osmdesátčtyři 
haléřů) včetně DPH (dále také jako „Cena za provedení Díla“), 4.013.450,28 Kč bez DPH (slovy: 
čtyřimiliony třinácttisíc čtyřistapadesát korun českých dvacetosm haléřů) a DPH 842.824,56 Kč 
(slovy: osmsetčtyřicetdvatisíc osmsetdvacetčtyři korun českých padesátšest haléřů).  
se mění, a jeho nové znění je: 
 
„Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení Díla ve výši 
4.828.734,20  Kč (slovy: čtyři miliony osm set dvacet osm tisíc sedm set třicet čtyři korun  
českých dvacet haléřů) včetně DPH (dále také jako „Cena za provedení Díla“), 3.990.689,42 Kč 
bez DPH (slovy: tři miliony devět set devadesát tisíc šest set osmdesát devět korun českých 
čtyřicet dva haléřů);  DPH 838.044,78 Kč (slovy: osm set třicet osm tisíc čtyřicet čtyři korun 
českých sedmdesát osm haléřů).“    

 
 

III. 
3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
 
3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním 
souhlasí. Zaslání Dodatku č. 1 do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu Dodatku č. 
1 zástupci obou smluvních stran. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele 
o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění 
Dodatku č. 1 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři 
vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce 
registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň). 

 
3.3. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
 
3.4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží jeden 

stejnopis. Každé vyhotovení tohoto Dodatku č. 1 má právní sílu originálu. 
 
3.5. Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 tvoří přílohy:  

č. 1: Usnesení Rady města Karlovy Vary ze dne  10.01.2023 
č. 2: Změnový list č. 1  
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3.6. Objednatel ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto Dodatku č. 1 byly splněny ze strany 
Objednatele veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy 
stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou 
obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. 

 
3.7. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 

přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich 
pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což 
stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce. 

 
 

 
V Karlových Varech 13.1.2023                                  
 
 

 

 

 

 

________________________    _____________________________ 

Statutární město Karlovy Vary   EUROVIA CS, a.s. 

zastoupeno   zastoupena 

Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA.   Michalem Sakařem 

primátorkou města     ředitelem závodu Karlovy Vary 

       na základě plné moci 
 


