
Příloha č.3

Požadavek zhotovitele na změnu č. 1
Projekt: „Karlovy Vary, ulice Sklářská - rekonstrukce*4

í Adresa objednatele: Datum vydání požadavku:
j Statutární město Karlovy Vary 
j Moskevská 21 
| 363. 20 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou 
{včetně čísla SO):

"Karlovy Vary, ulice Sklářská -  rekonstrukce" (SO 103)
i

Popis změny, technického řešení: 
i Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Pol. č. 10- projekt předpokládal, íe bude muset být proveden řízený protlak do stávající RŠ v ulici Kpt. Jaroše 
Pol. č. 14,15,16,19,20,22,23,24,25,26,30,32,33,34,35,36,37- výměry u těchto položek vycházely z digitálního 
odměření z přílohy PD „Koordinační situace", které prováděl projektant stavby
Pol. č. 43,44- revizní šachty drenážního potrubí byly navrženy s předpokladem nízkého sklonu dřen. potrubí, aby 
bylo možné jeho čištěni
Pol. č . 79,11,12,80- tyto položky souvisejí se sanaci pláně, kterou smluvní (tendrová) dokumentace projekt neřeší 
Nové řešení:

! Pol. č.10- při realizaci prací bylo zjištěno, že do prostoru stavby vede ze stávajíc! RŠ v  ulici Kpt. Jaroše nevyužívané 
kanalizační potrubí, do kterého bylo zaústěno nové drenážní potrubí DN iSOmm a na základě tohoto nebyl řízený 
protlak proveden
Pol. č. 14,15,16,19,20,22,23,24,25,26,30,32,33,34,35,36,37- skutečné výměry u těchto položek vycházejí 
z geodetického zaměření skutečného stavu
Pol. č. 43,44- revizní šachty drenážního potrubí nebyly vzhledem k dostatečnému spádu dřen. potrubí realizovány 
Pol. č . 79,11,12,80- tyto položky souvisejí se sanací pláné, kterou bylo nutné realizovat, vzhledem k neúnosností
části pláně v konstrukci komunikace stanovené na základě nevyhovujících statických z k o u š e k ____________
Zdůvodnění změny:
Pol. č.10- při realizaci prací bylo zjištěno, že do prostoru stavby vede ze stávající RŠ v ulici Kpt. Jaroše nevyužívané 
kanalizační potrubí, do kterého bylo zaústěno nové drenážní potrubí DN ISOmm a na základě tohoto nebyl řízený 
protlak proveden
Pol. č. 14,15,16,19,20,22,23,24,25,26,30,32,33,34,35,36,37- změny výměr u těchto položek vycházejí z geodetického 
zaměření skutečného stavu
Pol. č. 43,44- revizní šachty drenážního potrubí nebyly, vzhledem k dostatečnému spádu dřen. potrubí, realizovány a 
tim se investorovy stavby snížily i náklady na realizad stavby
Pol. č . 79,11,12,80- vzhledem ke zjištění neúnosnosti části pláně v konstrukci komunikace, stanovené na základě 
nevyhovujících statických zkoušek, byla navržena sanace pláně v tl. 250mm z kameniva drceného frakce 32-63mm a 
s tím související zemní práce (odkopávky nevhodného mat., odvoz a uložení na skládku)________ ______________
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: žádný

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:
Změny technického řešení díla neměli žádný vliv na termín dokončení prari, na kvalitu provedených prací, ale na 
cenu díla již vliv měly, kdy dílo bude nově levnějšf a to o částku 4 330,69,-Kč bez DPH.



Požadavek zhotovitele na změnu L  í

fřrojekt: „Karltm  Vary, ulice Sklářská rekonstrukce1' 
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Vyjádření generálního projektanta (autorský 
a) navržení rměna je v souladu s původní koncepcí
b) mněna nebude mít negativní dopad na žádnou da iií složku díla
c) měněná položka/pofožky jsou z technického hlediska podobné, nebo lep íi než nahrazovaná položka/položky v původním 
projektu
d) projektovaná životnost majetku je podobná |Dko ti nahrazované polořky/poiožek v původním projektu
e) k předložené změně nemáme da(5i připomínky

Datum: 30 -01- 2023

Vyjádření objednatele:

Podpis:

   



Příloha č.B

Ocenění ke změně č  1
Projekt: „Karlovy Vary, u£iee Sklářská -  rekonstrukce“

číslo projektu:

ocenění číslo ke změně č./ze dne: 1/ 12.12.2022

Název části stavby (stavební objekt): "Karlovy Vary, ulice Sklářská - rekonstrukce" (SO 101)

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 12.12.2022 se odsouhlasuje změna:

smlouva
č.pol. kód položky popis m.j. množství j.cena celkem Kč
10 141721214 Řízený zemní protlak délky do 50 

m hl do 6 m s protlačením 
potrubí vnějšího průměru vrtu 
přes 140

M -12 3 208.46 r  -38 501,52

14 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo 
trativodů geotextiiií v rýze nebo 
zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m

M2 -50 65,21 -3 260,50

15 69311081 geotextilie netkaná separační, 
ochranná, filtrační, drenážní PES 
300g/m2

M2 -57,5 58,98 -3 391,35

16 212752511 Trativod z drenážních trubek 
korugovaných PP SN 8 perforace 
220° včetně lože otevřený výkop
DN 150

M -20 426,99 -8 539,80

19 564851111.a Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy 
přes 100 m2 tl 150 mm

M2 26 170,23 4 425,98

20 564851111.b Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy 
přes 100 m2 tl 150 mm

M2 29,9 147,18 4 400,68

22 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy 
přes 100 m2 tl 200 mm

M2 -65,895 193,64 -12 759,91

23 565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní 
ACP 16 (obalované kamenivo
OKS) tl 70 mm š do 3

M2 26 433,98 11 283,48



24 573191111 Postřik  in filtračn í kationaktivn í 

em ulz í v m nožstv í 1 kg/m2

M2 26 23,47 650,22
í
f
í

25
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573231108 Postřik živičný spo jovací ze 

s iln ičn í em ulze v m nožstv í 0,50 

kg/m 2

M2 26 15,03 390,78

26 577134211 Asfa ltový beton vrstva obrusná 

ACO 11 (ABS) tř. II ti 40 mm š do

3 m z nem odifikovaného asfaltu

M2 26 318,43 8 279,18 t

30 596212210 K laden í zám kové dlažby 

pozem ních kom un ikací ručně tl

80 mm skupiny A p! do 50 m2

M2 -5,356 238,95 -1 279,82

32 59245226 dlažba tvar obdé ln ík  betonová
pro nevidom é 200x l00x80m m

barevná

M2 -5356 596,60 -3 195,39

33 596212212 Kladení zámkové dlažby 
pozemních komunikací ručně tl
80 mm skupiny A pl přes 100 do
300 m2

M2 -208,944 240,40 -50 230,14

35 59245030-1 dlažba tvar čtverec betonová
distanční 200x200x80mm 
přírodní

M2 -32,657 385,02 -12 573,60

34 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 
200xl00x80mm přírodní

M2 -178,285 378,08 -67 406,11

36 596811311 Kladení velkoformátové betonové 
dlažby tl do 100 mm velikosti do 
0,5 m2 pl do 300 m2

M2 -13 259,05 -3367,65

37 59246018 dlažba velkoformátové betonová 
plochy do 0,5m2 tl 80mm 
přírodní

M2 -13,39 145,68 -1 950,66

43 894811133-
1

Revizní šachta z PVC typ přímý s 
poklopem v terénu

KUS -2 11 587,61 -23 175,22

44 894811155 Revizní šachta z PVC typ přímý s 
poklopem v komunikaci

KUS -1 15 880,59 -15 880,59

79 131151202 Hloubení jam zapařených v 
hornině třídy těžitelnosti 1 
skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 str.

M3 94,25 402 37 888,50
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Vodorovné přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti 1, skupiny 1 až 3

M3 94,25 136,5 4 12 831,20
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Poplatek za uložení zeminy a 
kamení na recyklační skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05
04

1 16S,65 184,99 31 383 55

80 {564771301
i

1i

i
í

Podklad z kameniva hrubého
drceného vel. 32-63 mm plochy
do 100 m2 tl 250 mm

M2 377 344 129 688

celkem 4 330,69

í Celkem včetnč DPH 21 % _________L 5 240,13 I
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