Pozadavek zhotovitele na zménu &. ZBV 12
Projekt: Karlovy Vary, Ulice Bezru¢ova ~ opérné zdi a iprava komunikaci

Adresa objednatele: _ Datum vydéni pofadaviu:
Statutérni mésto Karlovy Vary

14.08.2023

Moskevské 2035/21
360 01 Karlovy Vary

Nézev &asti stavby dottené zménou | SO 101- Koinunikace

(vEetné Eisla SO): SO 201 - Statické zaji$téni komunikace
ZBV 12 - oprava chyby v poloice 2BV 06

Popis zmény, technického Felent:

Plivodni fedeni die smluvni (tendrové) dokumentace:

Nové Fedeni:

ZdGvodnéni zmény:
Chyba v jednotkové cené v poloZce €. 62 doddvka kamene (pfehpzena JC za mnoZstvl).

Zména je evidovana dle § 222 odst. 4 zékona &. 134/2016 Sb., 0 zadévéni vefejnych zakazek.

Viiv zmény na vykresovou dokumentaci dila:
Zména nema vliv na vykresovou.dokumentaci.

Pfedpokladany viiv na termin, kvalitu, resp. cenu dila:

Zména nemd vliv na termin realizace dfla.

Zména nebude mift viiv na kvalitu dfla.

Zména bude mit viiv na cenu dila, zmé&nou dojde k poniZeni ceny dila 0 - 35 591,01 K& bez DPH.
Hodnota ménépraci je 35 591,01 K¢ bez DPH.




Pozadavek zhotovitele na zménu &. ZBV 12 |
Projekt: Karlovy Vary, Ulice BezruZova - opémé zdi a Gprava komunikaci

Vyjadieni zhotovitele:
STRABAG a.s., Ing. Jan Gazdatko

Datum:
Podpis:

Vyjéd¥eni generdiniho projektanta (autorsky dozor):
GECprojektKV s.r.o., Petr Svorba

Datums;
Podpis:

Vyjédieni technického dozoru stavebnfka:
S0 101 - INVESTON s.r.0., Ing. Daniel Kosfk

Datum.
Podpis

VyjédFenf objednatele: -
Statutdrni mésto Kariovy Vary, Petr Kofén

Datum:
Podpis:




ZBV 12 - oprava chyby v poloZzce ZBV 06

Nézev projektu: 841-VGHZ - Karlovy Vary, Ulice Bezrutova - opérné zdi a iprava komunikaci

STRABAG

Objednatel: Statutarni mésto Karlovy Vary Zhotovitel: STRABAG a.s. Celkem _nN_A_E
|_CP__| Kéd polozky| Nazev poloZky/popis | MJ [ Mnoistvi| JC[cZK] | cC|CZK] |Cenova soustava|
SO 201 - Statické zajiSténi komunikace
Pouzita polozka
62. dodavka kamene 7,620 m3*2,8 t/m3 = 21,336 t t 21,336 180,00 3840,48| SO 101 ¢.p.62z
SOD
Poutita polozka
62. dodavka kamene 7,620 m3+*2,8 t/m3 = 21,336 t t -21,336 1848,12 -39431,49| SO 101 ¢.p.622
SOD
-35 591,01

rozdil v cené je 39 431,49 - 3 840,48 = 35 591,01 K&

=11 -

chyba v JC vracené

piehozena JC za mnozstvi



Zakazka —xmzoé Vary, Ulice Bezru¢ova - opérné zdi a Giprava komunikaci
Reg. &. projektu
ZLE NN».“_MMM: Hodnota Hodnota Cenovy
SO - Popis a divod zmény ze Rozsifeni Zazeni Hodnota zmény N:.._m:w _-“wx. N:..m:ﬁ:.m? Cenovy narust :n:,_wn nax
Dod. &. smlouvy Gk o e Sy
§222 odst. 4. odst. 5. a 6. odst. 9
|PGvodni hodnota zédvazku 38 928 688,53 K&
Zména zévazku dle odst. 4 4 4592 332,51 K& 11,80% -2 026 022,25 K¢|
D1
ZBV 03 |SO 101 - Nerealizace pfidlazby podél obrubnikd 197 754,92 K& -864 542,80 K& 1062 297,72 K& 2,73% -666 787,88 K&
D2
ZBV 05 |Ostatni naklady - DIO - Zimni opatfeni a 3. etapa 56 620,00 K& 56 620,00 K& 0,15% 56 620,00 K&
ZBV 06 |SO 201 - Ogidténi Zulovych obrubniki 345 570,77 K& -336 502,08 K& 682 072,85 K& 1,75% 9 068,69 K&
ZBV 07 [SO 101-SO 201 - Rampa - KiiZovatka Havli¢kova 143 469,64 K& 143 469,64 K& 0,37% 143 469,64 K&
ZBV 08 |SO 101 - Osazeni DZ neprosvétleny pruZny majak 29 390,40 K& 29 390,40 K& 0,08% 29 390,40 K&
ZBV 09 |SO 101 - Zména reliéfni dlazby 40 937,98 K& -214 820,20 K& 255 758,18 K& 0,66% -173 882,22 K&
ZBV 10 |SO 101 - Asfalt Havlickova 222 900,00 K& -175 355,00 K& 398 255,00 K& 1,02% 47 545,00 K&
ZBV 11 _|SO 101-S0 201 - Skute&né provedené prace 242 670,94 K&| -167852581KE 1921 196,75 K& 4,94% -1435 854,87 K&
ZBV 12 |SO 101-SO 201 - Oprava chyby v poloZce ZBV 06 3 840,48 K& -39 431,49 K& 43 271,97 K& 0,11% -35 591,01 K&
Zména zavazku dle odst. § 5 0,00 K& 0,00% 0,00 K& 0,00%|
0,00% 0,00 K& 0,00%|
Zména zévazku dle odst. 6 6 2 510 684,27 K& 6,45%| -105 395,89 K& -0,27%
D1 0,00%
ZBV 01 |SO 101-SO 201 - PodloZi zdi 117 308,77 K& 117 308,77 K& 0,30% 117 308,77 K& 0,30%
ZBV 02 |SO 101 - Zména konstrukce vozovky 864 426,02 K&| -1 308 040,08 K& 2172 466,10 K& 5,58% -443 614,06 K& -1,14%
ZBV 04 |SO 201 - Cementova zalivka hiebl 220 909,40 K& 220 909,40 Ké 0,57% 220 909,40 K& 0,57%|
Zména zivazku dle odst. 5a 6 5a6 -106 395,89 K& <0,27%|
Zména zavazku dle odst. 7 7 0,00 K& 0,00 K&
0,00 K& 0,00%!
|Nové hodnota zavazku 36 797 270,39 K& -2 131 418,14 K&
bez DPH 38 156 504,76 K& 3572981,99 K& DOD 1 =772 183,77 K&
DPH 8 012 866,00 K&
vé. DPH 46 169 370,76 K&
bez DPH 36 832 861,40 K& 3486 762,82 K& DOD 2 -1 323 643,36 K&
DPH 7 734 900,89 K&
v&. DPH 44 567 762,29 K&
bez DPH 36 797 270,39 K& 43 271,97 K& DOD 3 -35 591,01 K&
DPH 7727 426,78 K&
v&. DPH 44 524 697,17 K&




