
Požadavek zhotovitele na změnu č. 1
Projekt: Karlovy Vary, ulice Vyšehradská - rekonstrukce

Adresa objednatele:
Město Karlovy Vary 
Moskevská 21 
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 11.7.23

Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO):

OBJEKT SO 101 -komunikace

> Popis změny, technického řešení:

Dlažební kostky budou kladeny do lože z drceného kameniva a spárovány kamennou drtí s přidáním 
cementového pojivá a budou kladeny na sraz. Z historického nálezu původní dlažby v ul. Vyšehradská 
budou použity původní křemencové kostky, žulové kostky a kamenné obrubníky. U kamenných obrubníků 
budou původní historické opraveny pro jejich spojení.

> Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Stavební objekt SO 101 zahrnuje rekonstrukci ulice Vyšehradská v Karlových Varech. Délka úpravy je 
149,88 m. Začátek úpravy = km 0,000 staničení úpravy je  v navázání na stávající stav v ulici Libušina. 
Začátek úpravy má souřadnice S -  JTSK v ose X = 1012147,675, Y = 849224,615. Konec úpravy má v 
ose souřadnice X =1012248,740, Y= 849118,174. Konec úpravy je  v km 0,14988 v navázání na stávající 
stav v ulici Libušina. Na začátku a na konci úpravy jsou navrženy přejízdné prahy. Podélný sklon klesá k 
začátku úpravy.

Skladba vozovky :
- Kamenná dlažba, velká kostka, barva světlá, vazba vějířová tl. 150 mm
- Betonové lože z betonu C 25/30 XF3 nebo MC30, zalití spár cement, maltou tl. 50 mm

Skladba parkového s tá n í:
- Kamenná dlažba, velká kostka, barva tmavá , vazba vějířová tl. 150mm - Betonové lože z betonu C 25/30
- XF3 nebo MC, zalití spár cement, maltou tl. 50 mm

Skladba chodníků :
- Kamenná dlažba, drobná kostka tl. 100mm
- Ložná vrstva z kameniva 4 - 8  mm tl. 30 mm

>  Zdůvodnění změny:

Projekt spadá do ochrany památkové péče a je  sledován Národním památkovým úřadem v Lokti. Na 
základě projednání s NPU jsou stanoveny jednotlivé body k jejich dodržení. Touto změnou jsou splněny 
požadavky NPÚ.

1/3



Požadavek zhotovitele na změnu č. 1
Projekt: Karlovy Vary, ulice Vyšehradská - rekonstrukce

>  V liv  zm ěny na výkresovou  dokum entaci dřia:

Projekt zpracován : Projekční kancelář Ing. Škubalová, U Bachmače 23, 326 00 Plzeň

PDPS SO 101 -  Komunikace
* č.v. 1 Technická zpráva
■ č.v. 3b Vzorový příčný řez -  v místě vjezdu
■ Vzorové detaily

> Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

■ T erm ín :
Touto změnou nebude ohrožen termín realizace díla. Termín dokončení dle SOD. 

» C en a :
Tato změna bude mít dopad do ceny díla, a to :

- Odpočet -2.498.275,59 Kč
- Přípočet 2.262.042,32 Kč

Úspora -236.233,27 Kč

> Vyjádření zhotovitele:

Provedením této změny dojde ke splnění požadavků NPÚ. Statutární město Karlovy Vary je  členem 
UNESCO, vlastní práce na ul. Vyšehradská jsou prováděny v blízkém centru Karlových Varů. Realizace je 
monitorována Archeologickým ústavem Akademie věd ČR. Splnění podmínek NPÚ, zejména použitím 
nálezové kamenné dlažby, bude dodržen historický ráz Karlových Varů.

Použití nálezových historických kamenných prvků přináší cenovou úsporu za nákup původně uvažovaných 
nových prvků. Zároveň s sebou přináší dodatečné práce na jejich úpravu, očištění, třídění a trasporty.

Nálezové historické kamenné prvky představují srovnatelný druh materiálu vůči původně zamýšlenému.

Nálezové historické kamenné prvky jsou kvalitativně srovnatelné s původně uvažovanými.

Záměna uvažovaných nových kamenných prvků za nálezové historické kamenné prvky představují 
cenovou úsporu na díle.

Podmínky stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, § 222. odst. (7) jsou tak 
splněny.

Datum : 11.7.2023

o b l a s t  Z á p a d  
Sedlecká 271/30.360 10 Karlovy' Va y 

DIČ: UZ26177005 Č>)

COLAS CZ, a .s .
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Požadavek zhotovitele na změnu č. 1
Projekt: Kartový Vary, ulice Vyšehradská - rekonstrukce

> Vyjádření au torského dozoru :
? / y

Datum:

Podpis:

>  Vyjádření techn ického  dozoru :

Datum:

Podpis:
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Příloha £.6

Ocenění ke změně č. 1

Na základě žádosti zhotovitele ze dne se odsouhlasuje změna:

smlouva
Poř.č. kód položky popis m.j. množství j.cena celkem Kč

Nové položky
Třídění stávajících kostek na depu KV m 2 872,520 264,00 230 345,28

Svoz kostek, manipulace vč. nakládky - depo KV m2 872,520 140,00 122 152,80

Kostka malá jak 4/7 dle požadavku NPÚ m 2 163,200 4 850,00 791 520,00
Příplatek kladení dle požadavku NPÚ - předvedený 
vzor m2 860,000 520,00 447 200,00

Hydraulické pojivo na cementové bázi m2 872,520 342,00 298 401,84

Přerovnání stávajícícch kamenných obrub m 332,520 550,00 182 886,00

Očištění zámků kamenných obrub m 332,520 325,00 108 069,00

Přeprava kamenných obrub - auto s HR m 332,520 245,00 81 467,40

—  Celkem: 2 262 042,32

Odstraněné položky
583810081 kostka řezaná dlažební žula velká m2 -472,680 1 100,12 -520 004,72

583810151 kostka řezaná dlažební žula 10x10x1 Ocm m2 -163,200 3 790,14 -618 550,85

583810151 kostka řezaná dlažební žula 10x10x1 Ocm m2 -236,640 3 790,14 -896 898,73

58380007 obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm, i
obloukové

m2 -332,520 1 391,86 -462 821,29

Celkem: -2 498 275,59

Změněné položky

0,00

Celkem: 0,00
\

Celkem  - SO 101: Rekonstrukce ulice Vyšehradská -236 233,27

Celkem včetně DPH 21 % -285 842,25
Celkem  včetně DPH 21 %

V Kartových Varech dne:

o b l a s t  Z á p a d  

D C- C226177005 (B)



Projektant: Projekční kancelář ing. Škubalová, U Bachmače 23, 326 00 Plze

Objednatel:

TDI:

Statutární město Karlovy Vary

Ing. Norbert Tošovský



Rekonstrukce Vyšehradské ulice v Karlových Varech 

Mgr. Karel Hamberger (NPÚ ÚOP v Lokti)

Mgr. Jana Srvátková (M M KV OPP)

Ruth Šteflová (M M KV OPP)

Záznam z konzultace:

Dne 12. 6. byla na deponii vybouraných materiálů pod areálem městského hřbitova prezentována 
vyvzoravaná možná zádiaíba Vyšehradské ulice (viz fotografie vzorku). K zadiážtíění ulice budou 
použity historické žulové dlažby z rekonstrukce Bezručovy ulice, křemencové dlažby z Vyšehradské 
ulice, obrubníky a mozaiková dlažba (viz grafický návrh). Ze strany PP byly vzneseny požadavky na 
zjednodušení pokládky. Oproti prezentovanému vzorku by mělo dojit k následujícím úpravám:

• Bylo dohodnuto, že křemencové dlažební kostky budou vytříděny a použity kzádlažbě 
parkovacích stání (kladení v řádcích). Předěl mezi parkovacími stáními a pojížděnou komunikací 
nebude tvořen obrubníky.

• Chodník může být vydlážděn menšími formáty kostek (mozaika). K oddělení chodníků od 
pojížděné komunikace budou použity masivní žulové obrubníky se zámky. Budou využity 
obrubníky, které se dochovaly v horním úseku ulice. Tyto budou doplněny historickými 
obrubníky z deponie.

• Diskutována byla technologie pokládky. Ze strany PP byl vznesen požadavek na minimalizaci 
spárování. Dlažební kostky by měly být kladeny těsně k sobě, tzv. na pres. Ze strany zhotovitele 
byly navrženy možnosti kladení dlažeb do propustného zpevněného lože.



Požadavek zhotovitele na změnu č. 2
Projekt: Karlovy Vary, ulice Vyšehradská - rekonstrukce

v

Adresa objednatele:
Město Karlovy Vary 
Moskevská 21 
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 25.9.23

Název částí stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO):

OBJEKT SO 101 - komunikace

> Popis změny, technického řešení:

Při provádění prvotních prací byly stávající inženýrské sítě zastiženy ve vyšší úrovni oproti 
předpokladu, kdy jejich četné narušení tělesa vozovky a jejich pískové obsypy a zásypy mají negativní vliv 
na únosnost aktivní zóny vozovky, a jejich prostorové uspořádání neumožňuje provedení odkopu pro 
sanace a vlastní provedení sanace z lomového kamene.

Změna v technickém řešeni konstrukčních vrstev spočívá v neprovedení sanace podloží vozovky 
technologií uvažovanou v PDPS a použitím podkladní vrstvy ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (SC
I), což povede ke zvýšení celkové tuhosti konstrukce.

> Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Projektová dokumentace -  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, číslo přílohy B 

Skladba vozovky :

Technologie vozovky je  navržena v souladu s výsledky diagnostiky vozovky a TP 170.

Konstrukce vozovky:
- Kamenná dlažba, velká kostka, barva světlá, vazba vějířová tl. 150 mm
- Betonové lože z betonu C 25/30 XF3 nebo MC30, zalití spár cemen. maltou tl. 50 mm
- Mechanicky zpevněné kamenivo MZK tl. 180 mm
- Š těrkodrf ŠD tl. 200 mm 
Celkem tl. 580 mm

Konstrukce parkovacího pruhu:
- Kamenná dlažba, velká kostka, barva tmavá, vazba vějířová tl. 150mm
- Betonové lože z betonu C 25/30 XF3 nebo MC, zalití spár cemen. maltou tl. 50 mm
- Mechanicky zpevněné kamenivo MZK tl. 180 mm
- Štěrkodrť ŠDA tl. 200 mm 
Celkem tl. 580 mm

Konstrukce vjezdů k jednotlivým nemovitostem:
- Kamenná dlažba, velká kostka, barva světlá, vazba vějířová tl. 150mm
- Betonové lože z betonu C 25/30 nebo MC, zalití spár cemen. maltou tl. 50 mm
- Mechanicky zpevněné kamenivo MZK tl. 180 mm
- Štěrkodrť ŠD tl. 200 mm
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Požadavek zhotovitele na změnu č. 2
Projekt: Karlovy Vary, ulice Vyšehradská - rekonstrukce

Celkem tl. 580 mm
I

K o ns tru kce  ná jezdu a zvýšené plochy na začátku a konci:
- Kam ^pná dlažba, velká kostka, barva světlá, kostka uložená do betonu, zalití spár 
vysokopevnostní maltou tl. 15Qmm
- Betonové lože z betonu C 25/30 XF nebo MC30 tl. 50 mm
- Mechanicky zpevněné kamenivo MZK tl. 180 mm
- Štérkpdrť ŠD tl. 200 mm 
Celkem tl. 580 mm

> Zdůvodnění změny:

Projektované práce na sanacích kamenem nebudou provedeny. Zhotovitel předkládá vypuštění těchto 
prací spolu s netuhou podkladní vrstvou z MZK a provedení tuhé podkladní vrstvy z SC I o stejné tloušťce. 
Touto technickou změnou bude dosaženo následujícího:

1. zvýšení mechanické ochrany stávajících inženýrských sítí
2. zvýšení odolnosti konstrukce proti přívalovým dešťům (nedávné události ul. Moravská, Divadelní nám....)
3. zvýšení celkové tuhosti vozovky (příkrý spád 23%)
4. ochrana spodních vřídelních vod v ochranném pásmu 1.stupně 1B, vnitřní lázeňské území

Provedení konstrukční vrstvy z SC je  přípustná i pro NPÚ, a to dle vyjádření ze dne 17.3.23 - viz. příloha, a 
to v části Vyhodnocení žádosti - bod 2. Na místě stavby bylo svoláno místní šetření za účasti MMKV, odbor 
památkové péče -  Ruth Šteflová, NPÚ územní pracoviště v Lokti -  Mgr. Karel Hamberger, zhotovitel, TDS, 
ADS. Z místního šetření byl pořízen zápis, který je  přílohou této změny. Zúčastnění se zm ěnou souhlasí.

>  Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Projekt zpracován : Projekční kancelář Ing. Škubalová, U Bachmače 23, 326 00 Plzeň 

PDPS SO 101 -  Komunikace
■ č.v. 1 Technická zpráva
■ č.v. 3b Vzorový příčný řez 
* Vzorové detaily

>  Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

■ T e rm ín :
Touto změnou nebude ohrožen termín realizace díla. Termín dokončení dle SOD.

-  C e n a :

Tato změna bude mít dopad do ceny díla, a to :

-  Odpočet -1.034.945,83 Kč
- Přípočet 956.774,00 Kč

Úspora -78 .171 ,83  Kč

>  Vyjádření zhotovitele:

Potřebě provedení této změny nenasvědčovaly žádné dostupné informace, byla zjištěna až po odhalení 
zakrytých konstrukcí, a tedy zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto okolnosti předvídat. Změna 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změnou dojde ke zvýšení kvalitativních parametrů díla. Změnou 
dojde k cenové úspoře. Provedení této změny je  tak v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek podle § 222. odst. (6).

Datum : 25.9.2023



Požadavek zhotovitele na změnu č. 2
Projekt: Karlovy Vary, ulice Vyšehradská - rekonstrukce

> Vyjádření autorského dozoru

Datum:

Podpis:

>  Vyjádření techn ického  dozoru :

Datum:

Podpis:
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Příloha £.6

Ocenění ke změně č. 2
Projekt: „Karlovy Vary, ulice Vyšehradská - rekonstrukce"

číslo projektu:

ocenění číslo ke změně č. /  ze dne: 2 /

název části stavby (stavební objekt): SO 101: Rekonstrukce ulice Vyšehradská

Na základě žádosti zhotovitele ze dne se odsouhlasuje změna:

smlouva
Poř.č, kód položky popis m.j. množství j.cena celkem Kč

Nové položky
567132113 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 

(KSC I) m2 700,000 1 366,82 956 774,00

Celkem: 956 774,00

Odstraněné položky
122452204 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100
m3 -168,000 183,86 -30 888,48

4625111111 Sanace z lomového kamene m3 -210,000 2 114,73 -444 093,30

5648311111 Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a
zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutněni tl. 100

m2 -700,000 125,53 -87 871,00

564952114 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK 
(minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po

m2 -700,000 355,69 -248 983,00

Celkem: -811 835,78

Změněné položky

162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 -168,000 252,88 -42 483,84

162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1 000 m

m3 -1 680,000 12,82 -21 537,60

171201231
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t -302,400 506,22 -153 080,93

171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo m eziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 -168,000 35,76 -6 007,68

Celkem: -223 110,05

Celkem  -  SO 101 : Rekonstrukce ulice Vyšehradská -78 171,83

Celkem včetně DPH 21 % -94 587,91
Celkem včetně DPH 21 %

V Karlových Varech dne: Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

o b l a s t  Z á p a d
Sedlecká 271/30, 36010 Karlovy Va y  

DIČ: GZ26177005 V*)



Projektant: Projekční kancelář ing. Škubalová, U Bachmače 23, 326 00 Plzeň

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary

TDI: Ing. Norbert Tošovský



MÍSTNÍ ŠETŘENÍ A ZÁPIS 
Z KONTROLNÍHO DNE

Dl e  § 4 9 ,  z á k o n a  í .  5 0 0 / 2 0 0 4  Sb .

Sepsaný v místě: ul. Vyšehradská dne: 13.9.2023

Ežltegmi:
Za Magistrát města Karlovy Vary, odbor památkové péče: R.uth Šteflová 
Za NPU, územní odborné pracoviště v Lokti: Mgr Karel Hamberger

Účastníci řízení:
Petr Balák - zhotovitel COLAS CZ 
Tomáš Sinkule - COLAS CZ 
Petr Kořán -  investor MMKV 
Norbert Tošovský -  technický' dozor 
Ing. Daniela Škubalová - projektantka

Předmětem ústního jednáni ie:
Změna v konstrukční vrstvě ( místo mechanicky zpevněného kameniva za kamenivo 
zpevněné cementem).

Zápis o průběhu jednáni:

Šetření bylo zahájeno v 13.00 hod.,

Zhotovitel inicioval kontrolní schůzku, kde byla projednána změna (i oproti PD) 
v konstrukční vrstvě, a to náhrada mechanicky zpevněného kameniva m  kamenivo zpevněné 
cementem, z důvodů odolnosti konstrukce proti dešťům, zvýšené ochrany inženýrských sítí, 
tuhosti vozovky a ochrany spodních vřídelních vod,
V platném závazném stanovisku ě. j. 76/OPP/23/Šte je tato skladba v intencích podmínky 2.2. 
krajně přípustná.
Změna nebude mít dopad na vizuální vzhled ulice.
Upozorňujeme na menší propustnost, ale vzhledem ke konstrukcím liniového odvodnění tuto 
změnu akceptujeme.
Bylo diskutováno zakončení nopové folie.

Jednání bvlo skončeno ve 14.00 hod., sepsaný protokol byl podepsán všemi účastníky 
ústního jednání

Upozornění: Tento protokol nenahrazuje závazné stanovisko Magistrátu města Karlovy 
Vary, odboru památkové péče.





Požadavek zhotovitele na změnu č. 3
Projekt: Karlovy Vary, ulice Vyšehradská - rekonstrukce

i

Adresa objednatele:
Město Karlovy Vary 
M oskevská 21 
361 20 Karlovy Vary

i

Datum vydání požadavku: 10.11.23 '

Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO):

OBJEKT SO 101 - komunikace

> Popis změny, techn ického  řešeni:

Během provádění krytových vrstev vozovky a odstavného pruhu jsou s AD a NPÚ Loket průběžně 
konzultovány jednotlivé technické detaily, aby vyhovovaly požadavkům z hlediska začlenění do okolní 
historické zástavby a současně plnily požadavky současných norem a předpisů pro bezpečný provoz na 
pozemních komunikacích. Během postupu těchto prací vyvstal požadavek NPÚ o neprovedení zapuštěné 
silniční obruby, která odděluje odstavný pruh od vozovky -  oddělení je  provedeno rozdílným typem 
zádlažby. Dále byl aktualizován detail varovných a signálních pásů při vjezdu a výjezdu z ulice provedením 
z kontrastní žulové dlažby. Také bylo pro zajištění bezpečného odvodnění srážkových vod dohodnuto 
provedení příčných odvodňovacích žlabů v celé šíři vozovky i odstavných pruhů. Dále byl upřesněn rozsah 
použití chodníkových žulových obrubníků, aktualizován počet výškových úprav krycích hrnců armatur 
inženýrských sítí i mříží uličních vpustí a poklopů kanalizačních šachet. Nakonec bylo na požadavek NPÚ 
Loket rozhodnuto o neprovedení ukončovací lišty nopové folie z důvodu narušení historického rázu ulice.

> Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

1) Oddělení odstavného a parkovacího pruhu od vozovky bude provedeno zapuštěným silničním 
kamenným obrubníkem bez nášlapu.

2) Přejezdové prahy při vjezdu a výjezdu z ulice budou opatřeny varovnými pásy z reliéfní dlažby.
3) Příčné odvodňovací žlaby budou provedeny na průjezdnou šířku vozovky.
4) Chodníkové kamenné obruby budou použity v místech bez možnosti zapření kamenné dlažby.
5) Počet výškových úprav krycích hrnců armatur inženýrských sítí i mříží uličních vpustí a poklopů 

kanalizačních šachet vychází z předpokládaného provedení rekonstrukce inženýrských sítí.
6) Podél všech přilehlých objektů a konstrukcí bude provedena ochranná nopová folie zakončená 

ukončovací lištou nad niveletou chodníku a vozovky.

>  Zdůvodnění změny:

1) Oddělení odstavného a parkovacího pruhu zapuštěným kamenným obrubníkem nemá z hlediska 
památkové péče a historického vývoje komunikací a technologie jejich dláždění význam. Ze strany 
NPÚ Loket je  kladen důraz na sjednocení povrchu komunikace a jeho celistvost. Pro vizuální 
oddělení odstavného pruhu je  dostačující rozdílný typ kamenné dlažby. Z hlediska funkčnosti toto 
nemá vliv.

2) Navržené přejezdové prahy budou opatřeny varovnými a signálními pásy z kontrastní žulové 
dlažby. Takto budou sloužit jako vodící prvky pro osoby se zhoršenou schopností orientace a 
zároveň výstražně pro projíždějící vozidla, kdy budou upozorňovat na přejezdový práh 
s pravděpodobností pohybu chodců. Takto zároveň prvky budou splňovat požadavky na použití
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historických materiálů vhodných do okolní zástavby a zároveň budou působit kontrastně vůči 
okolní dlažbě.

3) Provedení příčných odvodňovacích žlabů na šířku celé vozovky včetně odstavných pruhů 
zabezpečí lepší a úplnější odvod srážkových vod z komunikace a podpoří tak minimalizaci dopadů 
případných přívalových dešťů.

4) Chodníkové kamenné obruby, které budou osazeny zapuštěné jako lemy jednotlivých vjezdů a 
vstupů do přilehlých objektů pomohou zviditelnit tyto plochy a upozornit na jejich případné 
blokování odstavením vozidla. V přejezdovém prahu pomohou udržet rozdílné sklony nájezdové 
rampy a vizuálně oddělí tyto rampy od průchozího profilu v trase chodníků. Při ohraničení chodníku 
v místě styku s historickou kamennou zídkou pomohou dodržet nášlapnou hranu, coby vodící linii i 
v místě rozpadlé zídky, navíc vyrovnají současné nerovnosti této zídky.

5) Na základě zastiženého stavu na stavbě byl aktualizován počet výškových úprav krycích hrnců 
armatur inženýrských sítí i mříží uličních vpustí a poklopů kanalizačních šachet. Tento tedy vychází 
ze skutečného množství těchto prvků na stavbě.

6) Dle požadavku NPŮ bude veškerá osazená nopová folie zaříznuta těsně nad niveletou 
komunikace a nebude opatřena ukončovací lištou, aby tak nenarušovala historický ráz okolí.

>  V liv  zm ěny na výkresovou dokum entaci díla:

■ Změny jsou drobného charakteru bez výrazného vlivu na projektovou dokumentaci, 
nemění podstatu ani ráz díla. Budou zakresleny v DSPS.

>  P ředpokládaný v liv  na term ín, kvalitu, resp. cenu díla:

» T erm ín :
Touto změnou nebude ohrožen termín realizace díla. Termín dokončení dle SOD.

■ K va lita :
Tato změna nemá negativní vliv na kvalitu Díla, nemění jeho povahu, celkový ráz ani materiálové 
provedení vůči původní koncepci. Provedením chodníkového obrubníku podél kamenné zídky dokonce 
dojde ke zvýšení celistvosti a kompaktnosti dlažby v chodníku. Provedení obrub ve vjezdech a vstupech 
bude mít pozitivní vliv na vizuální přehlednost komunikace a lepší orientaci jejich uživatelů. Ostatní změny 
jsou spíše vizuálního charakteru a jsou pozitivní pro zachování celkového historického rázu zástavby.

■ C en a :

Tato změna bude mít dopad do ceny díla, a to :

- Odpočet -163.508,20 Kč
- Přípočet 172.992,93 Kč

Navýšení 9.484,73 Kč

>  Vyjádření zhotovitele:

Změna obsahuje technické detaily, které byly všechny konzultovány s AD, TDS a NPÚ Loket. Změna 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota změny je  nižší než 15% původní hodnoty závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Změnou dojde ke zvýšení některých 
kvalitativních parametrů díla. Změnou dojde k cenovému navýšení. Provedení této změny je  v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek podle § 222. odst. (4).

Datum : 10.11.2023 Zpracoval: Petr Balák 
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>  Vyjádření au torského dozoru :

Datum: 20. 11.2023 

Podpis:

Ing.
Dani
-  _
S  ku b

>  Vyjádření techn ického  dozoru :

Datum:

Podpis:

J l p .  / / •

3/3



Příloha č.6

Ocenění ke změně č. 3
Projekt: „Karlovy Vary, ulice Vyšehradské - rekonstrukce"

číslo projektu:

ocenění číslo ke změně č. / ze dne: 3 /

název části stavby (stavební objekt): SO 101: R ekonstrukce ulice Vyšehradská

Na základě žádosti zhotovitele ze dne se odsouhlasuje změna:

smlouva
Poř.č. | kód položky | popis | m.j. | množství | j.cena | celkem Kč

Nové položky
2 8 6 6 1 9 3 5

poklep šachtový Stínový DN 600 pro třídu zatížení 
D400 ku s 4 ,0 0 0 3 9 90 ,00 15  9 6 0 ,0 0

Celkem: 15 $6C,G0

Odstraněné položky
58345 0 01 1 kostky s refiefni úpravou pro slabozraké , barva

tmavě šedá
m 2 -10,200 896,81 -9 147,46

7 1 1 1 6 1 3 8 3 Izolace proti zemní vlhkostí a beztíakové vodě
copovými fóliemi ostatní ukončení izolace líštou

m -280,000 129,16 -36 164,80

Celkem: -45 312,26

Změněné položky

5912112101 Kladení dlažby z kostek s refiefni úpravou , pro 
plochy do 50 m2 m2 5,600 358,20 2 005,92

89594001R Vybourání vpusti kanalizační uliční vč.odvozu a 
ekolog.likvidace kus -4,000 3 101,87 -12 407,48

899331111 Výšková úprava uičního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením poklopu kus 4,000 3 249,74 12 998,96

899431111
Výšková úprava uičního vstupu nebo vpustí do 200 
mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu 
bez úpravy armatur

kus 23,000 2 217,34 50 998,82

916241113

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 
z betonu prostého

m -127,000 832,98 -105 788,46

916241213 vyplněním a zatřením spér cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože m 34,950 771,39 26 960,08

5838037412 obrubník kamenný žulový přímý 10C0x 80 x200mm m 35,650 1 307,83 46 624,14

935932422
Odvodňovad pojymerbet žteb pro třídu zatížení D 
400 vnitřní šířky 200 mm s krycím roštem mřížkovým 
z fitiny,

m 2,900 6 015,52 17 445,01

Celkem: 38 836.99
I I  I I

Celkem - SO 101: Rekonstrukce ulice Vyšehradská 9 484,73

Celkem včetně DPH 21 % 11 476,52
Celkem včetně DPH 21 %

V Kartových Varech dne: Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Projektant:

Objednatel:

Projekční kancelář ing. Škubalová, U Bachmače 23, 326 00 Plzeň

Statutární město Kartový Vary

TDI: Ing. Norbert Tošovský


