
Požadavek zhotovitele na změnu č. 1
Projekt: ZŠ Krušnohorská -  družiny, dílny, kabinety, vybudování bezbariérového přístupu" 

Část A veřejné zakázky -  Stavební práce_____________________________ _____  _____

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary 
Moskevská 2035/21 
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku:

Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO):

Popis změny, technického řešení:____________________________________________________________________
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Stavební akce „ZŠ Krušnohorská -  družiny, dílny, kabinety, vybudování bezbariérového přístupu" byla 

připravována jako samostatné projekty na jednotlivé části pavilonu. Postupně docházelo k rozšiřování PD v návaznosti 
na vypsané dotační tituly.

Nové řešení:
- ZLÚT 

ZL dveře 
ZL slaboproud 
ZL silnoproud
ZL stavební práce (nezahrnutá dlažba a sokly v přízemí; demontáž krytů ÚT; nátěry zárubní; matby v sociál, 
zařízeních; zjištěné betonové základy pod výtah, šachtou; předstěna před stávající dřevěnou příčku; olejové 
sokly)

Zdůvodnění změny:

Změnami v řešení, které bylo nutné v rámci provádění prací provést došlo k narovnání návazností a úpravě rozsahu 
plnění za účelem optimalizace rozsahu a funkčnosti prováděných prací.

Změny ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Ano, změny budou zaneseny do PD skutečného provedení

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Změna nebude mít vliv na kvalitu díla.
Změna bude mít vliv na cenu díla, změnou dojde k navýšení ceny díla o  88.188,10 bez DPH 
Hodnota víceprací je 415.223,10
Hodnota méněprací je 327.035,-____________________________________________________

ZŠ Krušnohorská -  družiny, dílny, kabinety

Odpočty neprovedených prací; Přípočty



Požadavek zhotovitele na změnu č. 1

Projekt: ZŠ Krušnohorská -  družiny, dílny, kabinety, vybudování bezbariérového přístupu" 
Část A veřejné zakázky -  Stavební práce

Přílohy: Ocenění ke změně č. 1

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):
a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním 
projektu
d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:

Objednatel coby zadavatel veřejné zakázky jednající s náležitou péčí optimalizoval zjištěné nedostatky a návaznosti mezi 
jednotlivými projekty.

V případě této změny závazku je postupováno v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších přepisů a v souladu s čl. II. Smlouvy o dílo.

Datum:

Podpis:



Akce : ZŠ Krušnohorská -  družiny, dílny, kabinety, vybudování
bezbariérového přístupu"

Část A veřejné zakázky -  Stavební práce

Rekapitulace méněprací a víceprací:

ZL dveře (+/-)

ZL ÚT

ZL silnoproud 

ZL slaboproud 

ZL stavební práce

- 75 500,00

- 65 109,00

- 20 327,00

- 62 099,00 

+ 311 223,10

Celkem + 88188,10

Zpracoval: Ing. Sakařové 

8.4.2024



ZL vn
itřn

í dveře
M

J
m

nožství 
cena/M

J 
cena celkem

128
K

766-2L/DD
Dod+m

tz vnitř.dveře 800/1970m
m

 P
O

 vč. ocel. zárubně, kování, zám
ek, sam

ozavírač
kus

-5,000
13 000,00

-65 000,00

131
K

766-5P/D
D

Dod+m
tz vnitř.dveře 900/1970m

m
 PO

 vč. ocel. zárubně, kování, zám
ek, sam

ozavírač, 
m

adlo pro ZT
P

kus
-6,000

14 500,00
-87 000,00

38
K

766-2L/DD-
PO

Dod+m
tz vnitřní dveře 800/1970m

m
 PO

 vč. ocel. zárubně, kování, zám
ek, sam

ozavírač
kus

-1,000
13 000,00

-13 000,00

40
K

766-5P/D
D

Dod+m
tz vnitřní dveře 900/1970m

m
 P

O
 vč. ocel. zárubně, kování, zám

ek, sam
ozavírač, 

m
adlo

kus
-1,000

14 500,00
-14 500,00

39
K

766-2L/DD
Dod+m

tz vnitřní dveře 800/1970m
m

 vč. ocel. zárubně, kováni, zám
ek

kus
5,000

8 000,00
40 000,00

39b
K

766-2L/DD
Dod+m

tz vnitřní dveře 900/1970m
m

 vč. ocel. zárubně, kování, zám
ek

kus
8,000

8 000,00
64 000,00

C
e

lke
m

-7
5

 5
0

0
,0

0



Zm
ě

n
ový list Ú

T
M

J
m

nožství 
cena/M

J 
cena celkem

12
K

Pol12
Tennostatický ventil přím

ý , dvouregulační 1/2", přednastavitelná hodnoty kv , m
ateriál 

niklovaná m
osaz , PN

 10
ks

-11,000
480,00

-5 280,00

13
K

Pol13
Regulační sroubení přím

é 1/2", m
ateriál niklovaná m

osaz , P
N

 10
ks

-11,000
283,00

-3 113,00

14
K

Pol14
Term

ostatická hlavice - kapalinová , plastová hlava - m
osazná m

atice , M
 30x1,5 , rozsah 

6,5+28°C , s m
ožností aretace na požadovanou teplotu

ks
-11,000

351,00
-3 861,00

j

17
K

Pol17
O

celové deskové těleso typ K
LA

SIK
 21 R

 500/1400 (odstín: bílá R
A

L 9016), výška 554 
m

m
 , rozteč připojení 500 m

m
 , hloubka 66 m

m
 , délka 1400 m

m
 , výkon 1694 W

 dle norm
y 

EN
 442 A

T 50 (75/65/20°C)
kus

-11,000
4 505,00

-49 555,00

20
K

Pol20
N

avrtávací konzola (kovové díly pozinkovány, pro upevnění ve vzdálenosti až 100 m
m

 od 
stěny (sada obsahuje 2x konzolu))

sada
-11,000

300,00
-3 300,00

C
e

lk
e

m
 

-6
5

1
0

9
,0

0



Zm
ěnový list silnoproud

M
J 

m
nožství 

cena/M
J 

cena celkem

9
M

OOOOOOROQ6-S
F - Kruhové přisazené LED

 svítidlo, opálový kryt, 0
 370m

m
 1 x LED, 26W

, 2800lm
, Ra80, 4000K

ks
-4,000

1 921,00
-7 684,00

39
K

741371011R01
M

ontáž svítidel zářivkových se zapojením
 vodičů bytových nebo společenských m

ístností stropních na 
závěsech

ks
-4,000

390,00
-1 560,00

16
K

OOOOOOROZSOl
M

M
ontáž celé sestavy zdravotní signalizace pro jedno W

C, dle rozsahu v dodávce, kom
pletní zprovoznění 

a odzkoušení.
Ks

-1,000
1 900,00

-1 900,00

76
M

OOOOOOROZSOl
Dodávka sestavy zdravotní signalizace pro jedno W

C.O
bsah sestavy: 1x napájecí zdroj, 2x aktivační 

tlačítko, vyhodnocovací m
odul s řešetem

, 1x signálka se sirénkou. Všechny kom
ponenty včetně rám

ečků, 
záslepek a krytů.

ks
-1,000

9 183,00
-9 183,00

Celkem
-20 327,00



Z
m

ě
n

o
vý

 list slab
o

p
ro

u
d

D
ílny

M
J

m
nožství 

cena/M
J

cena celkem

4
M

371202022
R

Zásuvka kom
unikační přím

á U
SB.1 zásuvka U

SB
 2.0 typu A. Šroubové připojení 5žilového 

kabelu U
SB

ks
1 867,00

-1
-1867

5
M

371202023
R

Zásuvka kom
unikační H

DM
I, 1 zásuvka H

D
M

I typu A, m
ožnost full H

D
 (1920 x 1080 pixelů) a 3D 

provozu. Šroubové připojení 20žilového kabelu H
D

M
I

ks
3 057,00

-1
-3057

9
K

OOOOOOOOR
010

Napojení interaktivní tabule a nastavení s učitelským
 PC

ks
5 800,00

-1
-5800

11
K

OOOOOOOOR
021

Instalace stolního počítače, O
S, SW

, síť. Nastavení
ks

4 860,00
-1

-4860

16
K

222 29- 
0401R

Zásuvka kom
unikační přím

á U
SB.1 zásuvka U

SB
 2.0 typu A. Šroubové připojení Sžilového 

kabelu U
SB

ks
419,00

-1
-419

17
K

222 29- 
0402R

Zásuvka kom
unikační H

DM
I, 1 zásuvka H

D
M

I typu A, m
ožnost full H

D
 (1920 x 1080 pixelů) a 3D 

provozu. Šroubové připojení 20žilového kabelu H
D

M
I

ks
419,00

-1
-419

Družina

4
M

371202022
R

Zásuvka kom
unikační přím

á U
SB,1 zásuvka U

SB
 2.0 typu A.

ks
1 867,00

-8,00
-14936

6
M

371202023
R

Zásuvka kom
unikační H

DM
I, 1 zásuvka H

D
M

I typu A, m
ožnost 4K přenosu

ks
3 057,00

-8,00
-24456

24
K

222 29- 
0401R

Zásuvka kom
unikační přím

á U
SB,1 zásuvka U

SB
 2.0 typu A.

ks
419,00

-8,00
-3352

26
K

223 29- 
0401R-P

Zásuvka kom
unikační přím

á U
SB,1 zásuvka U

SB
 2.0 typu A. do pdl. Krabice

ks
419,00

-7,00
-2933

Celkem
-62 099,00



S
O

U
P

IS
 P

R
A

C
Í

Stavba:
Z

Š K
ru

šn
oh

orská - ZL přípočty

M
ísto:

Datum
:

Zadavatel:
Zhotovitel:

M
ěsto Kartový V

ary
Z

IST
A

V
 s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ
Typ

Kód
Popis

M
J

M
nožství

J.cena [CZK]
Cena celkem

 [CZK]

N
ák

lad
y so

u
p

isu
 ce

lke
m

311 223,10

D
H

SV
Práce a dodávky H

SV
72 094,10

D
6

O
pravy povrchů, podlahy a osazováni výplni

49 595,40
1

K
612131111

Kotvící spojovací m
ůstek vnitřních stěn nanášený ručně

m
2

140,100
112,00

15 691,20
2

K
61214200R

Potažení vnitřních stěn lepidlem
m

2
140,100

242,00
33 904,20

D
9

O
statní konstrukce a práce, bourání

7 557,60
3

K
961044111

Bourání základů z betonu prostého
m

3
1,000

4 020,00
4 020,00

4
K

965081223
Bourání podlah z dlaždic keram

ických nebo xylolitových tl přes 10 m
m

 plochy přes 1 m
2

m
2

29,480
120,00

3 537,60

D
997

P
řesun sutě

14 649,50
5

K
997013153

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hm
ot pro budovy v přes 9 do 12 m

 s om
ezením

 m
echanizace

t
6,309

1 200,00
7 570,80

6
K

997013501
O

dvoz suti a vybouraných hm
ot na skládku nebo m

aziskládku do 1 km
 se složením

t
6,309

310,00
1 955,79

7
K

997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hm

ot na skládku ZK
D

 1 km
 přes 1 km

t
151,416

13,00
1 968,41

8
K

997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu sm

ěsného kód odpadu 17 09 04
t

6,309
500,00

3154,50

D
998

P
řesun hm

ot
291,60

9
K

 
998011002

Přesun hm
ot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m

t
0,810 

360,00
291,60

D
P

SV
Práce a dodávky P

SV
239 129,00

D
763

Konstrukce suché výstavby
7 990,08

10
K

76312121R
SD

K
 stěna předsazená deska 1xA tt 12,5 m

m
 šroubované celoplošně bez nosné kce

m
2

16,000
492,00

7 872,00
11

K
(998763402

Přesun hm
ot procentní pro konstrukce m

ontované z desek v objektech v přes 6 do 12 m
%

78,720
1,50

118,08

D
767

Konstrukce zám
ečnické

27 822,46
12

K
767996805

Dem
ontáž atypických zám

ečnických konstrukcí rozebráním
 hm

 jednotlivých dílů přes 500 kg (nezapočteno do sutí)
kg

1 083,450
25,30

27 411,29
13

K
998767202

Přesun hm
ot procentní pro zám

ečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m
%

274,113
1,50

411,17

D
771

Podlahy z dlaždic
107 855,53

14
K

771121015
Nátěr kontaktní pro nesavé podklady na podlahu

m
2

81,160
45,00

3 652,20
15

K
771151022

Sam
onivelační stěrka podlah pevnosti 30 M

Pa tl přes 3 do 5 m
m

m
2

29,480
290,00

8 549,20
[ve výkazu 51,68 m

2) chytí tedy 29,48 m
2

16
K

771474113
M

ontáž soklů z dlaždic keram
ických rovných lepených cem

entovým
 flexibilním

 lepidlem
 v přes 90 do 120 m

m
m

73,880
140,00

10 343,20

1N
P před schodiitém

29.880

podesty a schodiště
44,000

17
K

771574113
M

ontáž podlah keram
ických hladkých lepených cem

entovým
 flexibilním

 lepidlem
 přes 12 do 19 ks/m

2
m

2
81,160

550,00
44 638,00
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PC Typ
Kód

Popis
M

J
M

nožství
J.cena [CZK]

Cena celkem
 [CZK]

m
 1

.0
6

2
0

,7
5

m
 1.07

3
0

,9
3

■
1N

P
 p

/ed
 sch

o
d

ištěm
2

9
,4

8

18
M

59761603
dlažba keram

ická slinutá nem
razuvzdom

á R9/A povrch hladký/m
atný tl do 10m

m
 přes 9 do 12ks/m

2
m

2
96,700

400,00
38 680,00

19
K

998771202
Přesun hm

ot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m
%

996.466
2,00

1 992,93

D
776

Podlahy povlakové
54 119,91

20
K

776201811
Dem

ontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně vč.soklíků
m

2
618,160

85,00
52 543,60

21
K

998776202
Přesun hm

ot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m
%

525,436
3,00

1 576,31

D
783

Dokončovací práce - nátěry
14 921,02

22
K

783314101 
Základní jednonásobný syntetický nátěr zám

ečnických konstrukcí
m

2
37,490

134,00
5 023,66

23
K

783317101 
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zám

ečnických konstrukcí
m

2
74,980

132,00
9 897,36

D
784

Dokončovací práce - m
alby a tapety

26 420,00
24

K
784181121

H
loubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v m

ístnostech v do 3,80 m
m

2
258,000

20,00
5 160,00

25
K

784211101
Dvojnásobné bílé m

alby ze sm
ěsí za m

okra výborně oděruvzdom
ých v m

ístnostech v do 3,80 m
m

2
194,000

70,00
13 580,00

26
K

78421110R
Dvojnásobné bílé m

alby ze sm
ěsí za m

okra om
yvatelných v m

ístnostech v do 3,80 m
m

2
64,000

120,00
7 680,00
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„KA
RLO

VY VARV, ZS K
R

U
SH

W
O

R
SK

A
 - DRU

ŽIN
Y, D

ÍLNY, K
A

BIN
ETY, VYBU

D
O

VA
N

Í B
EZB

A
R

IÉRO
VÉH

O
i PŘ

ÍSTU
PU

*'__________________
.

______________________________________________
_______

Z
L

č.

Dod. č.
P

op
is a dů

vod zm
ěny

Zm
ěna

závazku
ze

sm
lou

vy f 
222

R
ozšířeni

Zúženi
H

odnota zm
ěny

H
odnota 

zm
ěny m

ax. 
10/15 %

 
odst. 4.

H
odnota

zm
ěny m

ax.
5

0
%

odst. 5. a 6.

C
enový nárůst

C
enový 

nárůst m
ax 

3
0

%
 

odst. 9

Původní hodnota závazku v C
Z

K
 bez D

P
H

11 282 333,73 K
í

Zm
ěna závazku o

d
st 4

4
742 258,10 K

č
6,58%

88 188,10 K
č

ZLč.1
zm

ěna dveře
104 000 00 K

č
-179 500,00 Kč

283 500,00 Kč
2 5

1%
-75 500 00 Kč

zm
ěna Ů

T
-65 109,00 K

č
65 109,00 Kč

0,58%
-65 109.00 Kč

zm
ěna silnoproud

-20 327,00 K
č

20 327,00 Kč
0,18%

-20 327,00 Kč
zm

ěna slaboproud
-62 090,00 K

č
62 099,00 Kč

0,55%
-62 099,00 Kč

zm
ěna stavební práce

311 223,10 Kč
311 223.10 Kč

2,76%
'

311 22310 Kč
0,00 Kč

Zm
ěna závazku o

d
st 5

S
0,00 K

č
0,00%

0,00 K
č

0,00%
0,00 Kč

0,00%
0,00 Kč

0,00%
0,00 Kč

0.00%
0,00 Kč

0 00%
0,00 Kč

0 00%
0,00 Kč

0,00%
0,00 Kč

0,00%
0,00 Kč

0,00%
Zm

ěna závazku o
d

st 6
6

0,00 Kč
0,00%

l
0,00 K

č
0,00%

0.00 Kč
0,00%

0,00 Kč
0,00%

0,00 Kč
0 00%

0
0

0
 Kč

0,00%
0 00 Kč

0 00%
0,00 Kč

0,00%
0,00 Kč

0,00%
0,00 Kč

0,00%
Zm

ěna závazku o
d

st 5 a 6
5

a
 6

0,00 K
č

0,00%
Zm

ěna závazku o
d

st 7
7

0,00 K
č

0,00 Kč
0.00 Kč

0 00%
0 00%

0 00 Kč
0

0
0

%
0 00 Kč

0 00%
0

0
0

%
0 00 Kč

0 00%
0,00 Kč*

0,00%
0

0
0

%
0 00 Kč

0,00%
0,00 Kč

0,00%
0,00%

0,00 Kč
0,00%

N
ová hodnota závazku v C

Z
K

 bez D
P

H
11 370 521,83 Kč

88 188,10 Kč


