

**Usnesení č. RM/25/1/20****z 1. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 21.01.2020****Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary - Lávka přes Horní nádraží“ - Dodatek č.4**

Rada města Karlovy Vary

schválila v souladu s ustanovením §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku) uzavření Dodatku č.4 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi statutárním městem Karlovy Vary a zhotovitelem SDRUŽENÍ BÖGL a KRÝSL + BAU-STAV, Vedoucí společník BÖGL a KRÝSL, k.s., IČ: 26374919, Praha, Společník BAU-STAV a.s., IČ: 14705877, Karlovy Vary (oba dva dále jen „zhotovitel“), jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary - Lávka přes Horní nádraží“, na základě kterého se dle Změnových listů č.1, č.2, č.4, č.5, č.6, č.7, č.8, č.9, č.10, č.11, č.14, č.15, č.16, č.17, č.18, č.19, č.20, č.24, č.25, č.26, č.27, č.28, č.29 a č.30 zvyšuje cena díla o částku 1.731.767,34 Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 26.611.855,34 Kč bez DPH, přičemž uzavřením tohoto Dodatku č.4 nedochází k podstatné změně původního závazku u Smlouvy o dílo č. 2016 – 00059/ORI ze dne 28. 11. 2016, v předloženém znění.

.....
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic