

**Statutární město Karlovy Vary**

---

**DODATEK č. 4  
SMLOUVY O DÍLO**

číslo objednatele: 2016 – 00059/ORI  
číslo zhotovitele: 08/JP/2016/I

---

***KARLOVY VARY 2019***

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

**Statutární město Karlovy Vary**

Sídlo: Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20  
IČO: 00 25 46 57  
bankovní spojení: č. ú.:  
jednající ve věcech smluvních: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města  
jednající ve věcech technických: Ing. Danielelem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic  
Petrem Kořánem, technikem odboru rozvoje a investic  
technický dozor investora: INVESTON s.r.o., IČ: 18226680, Karlovy Vary

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

**a**

**SDRUŽENÍ BÖGL a KRÝSL + BAU-STAV**

**Vedoucí společník BÖGL a KRÝSL, k.s.**

Se sídlem: Dvořákova 998, 334 41 Dobřany  
IČO: 26374919  
DIČ: CZ26374919  
bankovní spojení: č. ú.:  
jednající ve věcech smluvních: Patrik Burianec, vedoucí obchodního oddělení  
jednající ve věcech technických: Lukasz Murgot, výrobní ředitel

**a**

**Společník BAU-STAV a.s.**

Se sídlem: Loketská 344/12, Dvory, 360 06 Karlovy Vary  
IČ: 14705877  
DIČ: CZ14705877  
zastoupená: Ing. Petrem Novákem, předsedou představenstva

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)  
(oba dále také jako „smluvní strany“)*

VZHLEDKEM K TOMU, ŽE:

- (A) Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 28.11.2016 uzavřena smlouva o dílo č. objednatele 2016-00059/ORI, č. zhotovitele 08/JP/2016/I (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. Smlouvy – stavební práce označené jako „**Karlovy Vary – Lávka přes Horní nádraží**“; a

- (B) při provádění díla se zástupci zhotovitele a objednatele dohodli na změnách díla, na jejichž základě se mění znění Smlouvy; a
- (C) Rada města Karlovy Vary schválila na svém 1. jednání dne 21.1.2020 uzavření tohoto **Dodatku č. 4** ke Smlouvě,

dohodly se smluvní strany ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na uzavření tohoto

**D O D A T K U č. 4**  
**S M L O U V Y O D Í L O**  
**č. objednatele: 2016 – 00059/ORI**  
**č. zhotovitele: 08/JP/2016/I**  
**ze dne 28.11.2016**  
**(dále jen „Dodatek č. 4“)**

**I.**

**1.1** Ve smyslu ustanovení čl. II. odst. 2.6 Smlouvy smluvní strany společně konstatují, že:

- a) Zhotovitel v rámci stavby označené jako „**Karlovy Vary – Lávka přes Horní nádraží**“, neprovedl stavební práce v rozsahu dle Změnových listů č. 7, 8, 11, 14, 16, 19 a 30, které jsou nedílnou přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 4. Smluvní strany se dohodly, že zmenší rozsah díla o práce, které nebyly provedeny dle Smlouvy (méněpráce). Tyto méněpráce byly zhotovitelem řádně zdokumentovány a schváleny zástupcem projektanta, tzn. autorského dozoru, a zástupcem objednatele ve věcech technických; a
- b) zhotovitel v rámci stavby označené jako „**Karlovy Vary – Lávka přes Horní nádraží**“, provedl stavební práce v rozsahu dle Změnových listů č. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 15, 17, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29 a 30, které jsou nedílnou přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 4. Smluvní strany se dohodly, že navýší rozsah díla o práce, které byly provedeny nad rámec dle Smlouvy (vícepráce). Tyto vícepráce byly zhotovitelem řádně zdokumentovány a schváleny zástupcem projektanta, tzn. autorského dozoru, a zástupcem objednatele ve věcech technických; a
- c) zhotovitel i objednatel se dohodli na uzavření tohoto Dodatku č. 4.

**II.**

**2.1** Na základě ustanovení čl. XXII. odst. 22.4 a odst. 22.5 Smlouvy a s ohledem na výše uvedené v čl. I. tohoto Dodatku č. 4 se smluvní strany dohodly, že původní znění článku V. odst. 5.1 Smlouvy, které zní:

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, v celkové výši:

24.880.088,- Kč bez DPH,  
tj. 30.104.906,- Kč vč. DPH

Cena díla v jednotlivých položkách i souhrnu je uvedena v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (viz příloha č. 4, která tvoří nedílnou součást této smlouvy).

Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu nebo jednotkové ceny je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě.

Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v příloze č. 4.

se ruší a jeho nové znění je následující:

**5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, v celkové**

**výši:**

**26.611.855,34 Kč bez DPH,  
tj. 32.200.344,96 Kč vč. DPH**

*Cena díla v jednotlivých položkách i souhrnu je uvedena v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (viz příloha č. 4, která tvoří nedílnou součást této smlouvy) a ve Změnových listech č. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29 a 30 (viz příloha č. 2 Dodatku č. 4 této smlouvy).*

*Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu nebo jednotkové ceny je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v příloze č. 4 této smlouvy a její změna v příloze č. 2 Dodatku č. 4 této smlouvy.*

### **III.**

- 3.1** Ostatní ustanovení Smlouvy vč. Dodatků č. 1, 2 a 3, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 4, zůstávají beze změny.

### **IV.**

- 4.1** Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.2** Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 4 vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu dodatku. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Dodatku č. 4 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).
- 4.3** Tento Dodatek č. 4 je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- 4.4** Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto Dodatku č. 4 má právní sílu originálu.
- 4.5** Podpisem tohoto Dodatku č. 4 zhotovitel jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil vůči němu informační a poučovací povinnost ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679/GDPR/, týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 4 souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a zhotovitel jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu zhotovitelem, objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovávat pouze osobní údaje zhotovitele pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas zhotovitele.
- 4.6** Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 tvoří přílohy:  
č. 1: Usnesení Rady města Karlovy Vary ze dne 21.1.2019  
č. 2: Změnový list č. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29 a 30
- 4.7** Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto Dodatku č. 4 byly splněny ze strany statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
- 4.8** Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 4 a prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 4 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

V Karlových Varech dne 10.2.2020

V Dobřanech dne 3.2.2020

Objednatel:  
STATUTÁRNÍ MĚSTO  
KARLOVYVARY

Zhotovitel:  
SDRUŽENÍ BÖGL a KRÝSL + BAU-STAV  
Za Sdružení jedná Vedoucí společník

---

**Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA**  
primátorka města

---

**Jana Krýslová**  
prokurista

---

**Ing. Michael Köppl**  
prokurista