
ID Režim
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Vřídelní kolonáda -
oprava

135 dny 07.07. 20 11.01. 21

2 Předání staveniště 1 den 07.07. 20 07.07. 20

3 Zahájení prácí
vytyčení, kontrola
podepření

5 dny 09.07. 20 15.07. 20

4 Řezání a bourání
stropní konstrukce
deska

16 dny 16.07. 20 06.08. 20

5 Přestavba podepření
stropní konstrukce

5 dny 07.08. 20 13.08. 20

6 Bourání průvlaků,
podpěrné konstrukce
sloupů

10 dny 14.08. 20 27.08. 20

7 Odstranění
betonových sloupů,
zajištění ocel sloupů
horní stavby

11 dny 28.08. 20 11.09. 20

8 Nové sloupy 14 dny 14.09. 20 01.10. 20

9 Osazení nosníků 5 dny 02.10. 20 08.10. 20

10 Stropní deska 16 dny 09.10. 20 30.10. 20

11 Práce objednatele 31 dny 02.11. 20 14.12. 20

12 Dokončení stropní
desky

10 dny 15.12. 20 28.12. 20

13 Základy nádrže 10 dny 29.12. 20 11.01. 21
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