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Veřejná zakázka (projekt) je spolufinancovaná z prostředků Evropské unie (z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj) v rámci 42.výzvy-IPRÚ-Karlovy Vary-SC 2.4-infrastruktura základní škol IV. 
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Statutární město Karlovy Vary 
se sídlem: Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20 
IČO: 002 54 657 
DIČ: CZ00254657 
bankovní spojení: č. ú.:  
zastoupeno ve věcech smluvních:   Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města 
zastoupeno ve věcech technických:   Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic 
                                                          Zdeňkem Uhlíkem, technikem odboru rozvoje a investic 
technický dozor investora:      Zdeněk Uhlík, technik odboru rozvoje a investic 
 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
ZISTAV s.r.o. 
obchodní rejstřík vedený krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 12980 (v případě právnické osoby) 
se sídlem: U hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary 
IČO: 26316803 
DIČ: CZ26316803 
bankovní spojení: č.ú.:  
zastoupeno ve věcech smluvních:   Bc. Lukáš Havel 
zastoupeno ve věcech technických:   Bc. Lukáš Havel 
 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 
 
(zhotovitel a objednatel dále společně jako „smluvní strany“) 
 
 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
 
(A) zhotovitel (popř. jeho poddodavatel) je držitelem živnostenského oprávnění „Provádění staveb, 

jejich změn a odstraňování“ (příloha č. 1 smlouvy) a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, 
aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy; a 

 
(B) zhotovitel je vítězem veřejné zakázky „Karlovy Vary, ZŠ jazyků – odborná učebna 3. NP“, část 

č. 1 - stavební práce“ (dále jen „veřejná zakázka“) zahájené dne 30.6.2020 objednatelem jako 
zadavatelem veřejné zakázky v podlimitním režimu formou zjednodušeného podlimitního řízení dle 
§ 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „ZZVZ“), a výběr zhotovitele byl schválen usnesením Rady města Karlovy Vary dne 11.8. 2020 
pod bodem č. RM/932/8/20 jednání; a 

 
(C) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané 

kvalitě a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je 
předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou; a 

 
(D) Rada města Karlovy Vary schválila uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne 11.8. 2020 

pod bodem č. RM/932/8/20 jednání, 
 
 
dohodly se smluvní strany na uzavření této 
 
 

S M L O U V Y  O  D Í L O  
 

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
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I. Předmět smlouvy 
 
1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad 

a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje řádně provedené 
dílo převzít a za toto dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

 
1.2. Zhotovitel provede dílo dle článku II. této smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní stavební 

práce, včetně stavebních materiálů, v rozsahu zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně 
závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště 
a jeho vyklizení po dokončení díla. 
 

1.3. Definice: 
 

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky (smlouvy o dílo). 
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky (smlouvy o dílo). 
c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky (smlouvy 

o dílo). 
d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 

předpisem (vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu 
veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů). 

e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, 
v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací 
dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

 
 
II. Specifikace díla 
 
2.1. Předmětem díla dle této smlouvy je provedení a obstarání veškerých prací nutných k úplnému 

dokončení a zprovoznění stavby „Karlovy Vary, ZŠ jazyků – odborná učebna 3. NP“, část č. 1 - 
stavební práce“ dle zpracované projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem 
„Rekonstrukce a modernizace učeben v ZŠ jazyků, Karlovy Vary, Libušina – 3. patro“, č. zakázky 
9140-25, zpracovatel BPO spol. s r.o., Ostrov (dále též „PD“ nebo „projektová dokumentace“). 
Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 20.7.2020, která je doložena u 
objednatele jako externí příloha smlouvy. Předmět díla je blíže specifikován zadávací dokumentací 
pro veřejnou zakázku, která je doložena u objednatele jako externí příloha smlouvy, a projektovou 
dokumentací pro provádění stavby viz výše, která je součástí zadávací dokumentace. Zadávací 
dokumentace pro veřejnou zakázku tvoří nedílnou součást této smlouvy a byla zhotoviteli předána 
jako podklad pro stanovení ceny díla před podpisem této smlouvy, což zhotovitel podpisem této 
smlouvy stvrzuje. Za správnost a úplnost předané projektové dokumentace a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr odpovídá výhradně objednatel. 

 
2.2. Smluvní strany se dohodly, že předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek 

obsažených v zadávací dokumentaci včetně projektové dokumentace, soupisů stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr na akci stavby „Karlovy Vary, ZŠ jazyků – odborná učebna 
3. NP“, část č. 1 - stavební práce“. Předmětem plnění jsou rovněž náklady na činnosti, práce 
a dodávky, které nejsou v dokumentech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale 
o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl nebo mohl, že jsou 
k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a dále, které jsou s řádným provedením 
díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe realizace děl analogického charakteru. Provedení 
těchto prací však v žádném případě nezvyšuje cenu za provedení díla stanovenou v článku V. odst. 
5.1 této smlouvy. Ustanovení § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tím není dotčeno. 

 
Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných 
k realizaci díla, a to zejména: 
a) zajištění kompletní inženýrské činnosti a projektu organizace výstavby (kromě technického 

dozoru investora); a 
b) zajištění nebo provedení řádné revize projektové dokumentace dle článku 2.3. písm. b) této 

smlouvy, případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů 
na jejich odstranění s dopadem na předmět a cenu díla předá zhotovitel objednateli; a 
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c) zpracování písemného harmonogramu realizace díla dle této smlouvy alespoň v rozsahu 
stanoveném v článku III. odst. 3.3. této smlouvy jako přílohy č. 2 této smlouvy; a  

d) provedení řádné dodávky stavby; a 
e) provedení kompletní montáže všech věcí (zařízení), ze kterých se dílo skládá; a 
f) zajištění nebo provedení všech geodetických prací, a to zejména výškového a směrového 

zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně i zaměření 
díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních 
směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení; a 

g) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby pro řádné provedení díla v souladu s 
pravomocným stavebním povolením a projektovou dokumentací, včetně jeho údržby, 
odstranění a likvidace; a 

h) smluvní zajištění potřebného zdroje vody, elektrické energie, dalších energií a služeb nutných 
pro provádění díla, včetně úhrady poplatků a nákladů za tyto zdroje; a 

i) provedení či zajištění kompletní dopravy všech věcí (zařízení), ze kterých se dílo skládá a 
jiných věcí na místo provádění díla, popř. z místa provádění díla, vnitrostaveništní dopravy a 
manipulaci; a 

j) zabezpečení řádné ostrahy díla a předaného staveniště, úschova a skladování všech věcí 
předaných zhotoviteli nebo zhotovitelem opatřených v souvislosti s prováděním díla, a to 
v době od převzetí staveniště, resp. od data předání takových věcí zhotoviteli, a to podle 
skutečnosti, která nastane dříve, až do data řádného provedení díla; a 

k) pořízení fotodokumentace z průběhu prací a její předání v jednom vyhotovení v digitální formě 
objednateli, a to v rozsahu min. 5 ks fotografií zachycujících obecně postup výstavby 
z každého dne, kdy budou práce prováděny, a dále fotografie zachycujících konstrukce a 
práce, které budou dalšími pracemi zakryté v počtu nezbytném pro zdokumentování 
zakrývaných konstrukcí a prací; a 

l) organizace a provedení úspěšných individuálních zkoušek díla (zejména provozních zkoušek 
technického zařízení, výchozí revize elektrického zařízení a dalších potřebných zkoušek) a 
provádění a obstarávání potřebných revizí a měření prokazujících kvalitu funkčnost díla nebo 
jeho jednotlivých částí a zařízení s ohledem na nezávadnost ve vztahu k životnímu prostředí 
(hluk, vibrace, emise apod.); a 

m) organizace a provedení úspěšné komplexní funkční zkoušky díla za účelem prokázání jeho 
kvality a stanovených parametrů a uvedení díla do provozu; a 

n) provedení opatření při realizaci díla vyplývající z umístění a návaznosti díla zohledňující tyto 
skutečnosti:  
(i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze využít jako skládky materiálu; a 
(ii) zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla; a 

o) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve třech vyhotoveních 
v tištěné podobě. Dokumentace skutečného provedení díla bude provedena ve třech 
vyhotoveních podle následujících zásad: 
(i) do projektové dokumentace pro provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny 

změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, 
(ii) ty části projektu pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou 

označeny nápisem „beze změn“; a 
p) dodání veškerých bezpečnostních tabulek, tabulek pro označování prostor apod.; a 
q) obstarání, umístění a udržování informační tabule v počtu 1 ks, o velikosti cca 1,5 x 1,0 m, dle 

předané předlohy s údaji o stavbě, o účastnících výstavby a o osobách zhotovitele 
zodpovědných za provádění na viditelném místě; a  

r) účast zástupců zhotovitele případně jeho poddodavatelů na uvedení stavby do provozu, 
doladění nastavení a doprogramování jednotlivých systémů zařízení a ovládacích prvků dle 
požadavků objednatele na základě výsledků komplexního vyzkoušení stavby; a 

s) provedení zaškolení pracovníků objednatele či třetích osob k užívání díla dle smlouvy a všech 
jeho částí; a 

t) zhotovení a předání dokumentace pro provoz, údržbu a opravy provedeného díla (zejména 
podkladů pro zpracování provozních řádů a provozních předpisů, režimů údržby a 
preventivních prohlídek nejpozději v době dodání díla), součástí této provozní dokumentace 
bude i časový harmonogram běhu jednotlivých záručních lhůt; provozní dokumentace bude 
předána ve dvou vyhotoveních, a to v jednom vyhotovení s originálními listinami a v jednom 
vyhotovení s kopiemi; a 

u) geodetické zaměření skutečného provedení stavebních objektů, včetně zajištění zápisu o 
vkladu do digitálně technické mapy Statutárního města Karlovy Vary, včetně vypracování 
geometrického plánu potvrzeného příslušným pracovištěm Katastrálního úřadu; a 



 

Smlouva o dílo, č. smlouvy objednatele: 2020-00029/ORI 

„Karlovy Vary, ZŠ jazyků – odborná učebna 3. NP“, část č. 1 - stavební práce“  Stránka 5 z 25 

v) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o 
této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu; a 

w) provedení závěrečného úklidu místa provedení díla (viz článek IV. této smlouvy) dle této 
smlouvy; a 

x) součinnost při zajištění kolaudace díla (resp. povolení k předčasnému užívání) dle této 
smlouvy, včetně účasti zhotovitele případně jeho poddodavatelů při kolaudačním řízení na 
vyzvání objednatele; a 

y) uvedení pozemků a komunikací dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle 
podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotčených výstavbou současně s dokončením 
díla 

to vše v místě provádění díle dle článku IV. odst. 4.1. této smlouvy. 
Dodávka díla dle tohoto článku je jako celek označována jako „dílo“.  
 

2.3. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené: 
a)   touto smlouvou; a 
b)  projektovou dokumentací; a 
c) zadávací dokumentací k veřejné zakázce „Karlovy Vary, ZŠ jazyků – odborná učebna 3. 

NP“, část č. 1 - stavební práce“ ze dne 30.6.2020; a 
d)  nabídkou zhotovitele díla ze dne 20.7.2020, včetně oceněného soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr; a 
e)  písemnými pokyny objednatele řádně podepsanými oprávněným zástupcem objednatele; a 
i) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a veškerými podklady předanými 

objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené 
dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho 
zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního 
stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi 
smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, 
výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je v takovém případě 
oprávněn upravit způsob provádění díla. 

 
2.4. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích 

staveništěm. Zhotovitel je povinen před započetím provádění díla zajistit vytýčení průběhu 
podzemních či nadzemních sítí v souladu s předanou dokumentací tak, aby při provádění zemních 
či jiných prací nedošlo k poškození podzemních či nadzemních sítí. Za případné porušení sítí 
v tomto případě odpovídá zhotovitel. 

 
2.5. Nepředvídaným plněním se rozumí: 

a) plnění svým rozsahem nebo povahou přesahující rámec plnění dle této smlouvy, tj. takové 
plnění zhotovitele, které nebylo součástí řešení provedení díla vyplývajícího z této smlouvy, 
obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN, stavebního povolení na provedení díla, 
touto smlouvou dohodnutého rozsahu a kvality či ověřené technické praxe; anebo  

b) plnění vyvolané zásadní změnou dodávky díla provedené na základě zvláštního požadavku 
objednatele.  

 
Za nepředvídané plnění se nepovažují zejména: 
a) plnění jinak splňující podmínky této smlouvy na nepředvídané práce, o kterých prokazatelně 

zhotovitel při podpisu této smlouvy věděl nebo nemohl nevědět; anebo  
b) plnění, jejichž provedení bylo vyvoláno pouze prodlením zhotovitele s prováděním díla nebo 

prodlením s poskytováním s ním spojených plnění, za které zhotovitel odpovídá; anebo  
c) plnění, která jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele dále i plnění, která jsou v souladu s 

řešením provedení díla a projektové dokumentace anebo stavebním povolením a tato pouze 
zpřesňují. 

 
2.6. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je 

organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, 
garančních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu a požadavků orgánů státního 
stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých 
zkoušek díla či jeho částí se řídí: 
 
a)  touto smlouvou; a 
b)  podmínkami stanovenými ČSN, ČN, EN; a 
c)  projektovou dokumentací dle článku II. odst. 2.3 písm. b) této smlouvy; a 
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d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých 
při výstavbě, neodporují-li platným ČSN, ČN, EN. 

 
2.7. Jsou-li splněny podmínky pro nepodstatnou změnu závazku z uzavřené smlouvy ve smyslu ust. 

§ 222 ZZVZ, mohou smluvní strany v dodatku k této smlouvě sjednat takovouto změnu závazku. 
Dodatek ke smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s § 222 ZZVZ a § 2594 občanského 
zákoníku, jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu díla dle ceny 
sjednané v tomto dodatku a cena za jejich provedení se stane součástí Ceny za provedení díla. 
V ostatních případech nespadajících pod výše citované ustanovení bude objednatel postupovat dle 
příslušných ustanovení ZZVZ.  
Pokud zhotovitel nedodrží postup dle § 2594 občanského zákoníku, tj. při realizaci díla bez 
zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k 
provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal, pak objednatel není povinen uhradit 
zhotoviteli provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení. 
Změny díla, včetně ceny a doby plnění, budou-li změnou ovlivněny, které splňují požadavky článku 
II. odst. 2.5. této smlouvy, musí být specifikovány v písemném dodatku ke smlouvě a pro zhotovitele 
se stanou závaznými vždy ode dne účinnosti příslušného písemného dodatku smlouvy. Dodatek ke 
smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem ZZVZ, jinak je uzavřený 
dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu ceny změny díla sjednané v tomto dodatku a 
cena za jejich provedení se stane součástí ceny za provedení díla.  
 
Veškeré změny závazku budou navrženy písemně zhotovitelem objednateli formou změnových listů 
číslovaných souvislou řadou, jejichž vzor tvoří jako příloha č. 3 součást této smlouvy. Změnové listy 
jsou tvořeny dvěma částmi: „Požadavek zhotovitele na změnu“ a „Ocenění ke změně“ a budou 
sloužit pro objednatele jako podklad pro příslušný postup dle ZZVZ.  
 

2.8. Případná změna doby dokončení díla bude stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran 
v písemném dodatku k této smlouvě. Pokud k dohodě smluvních stran nedojde, bude doba 
dokončení díla určena objednatelem přiměřeně k poměru změny díla k dílu. 

 
2.9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že technické normy, uvedené v projektové dokumentaci, 

případně normy, které tyto normy pro jejich neplatnost nahrazují, budou pro realizaci daného díla 
považovat obě strany za závazné v  plném rozsahu.  
 

 
III. Doba plnění 
 
3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést, dokončit a předat objednateli v následujících termínech: 

Termín předání staveniště zhotoviteli: do 10 dnů od podpisu smlouvy, předpoklad 9/2020. 
 

Předání a převzetí celého díla: do 60 dnů od předání a převzetí staveniště. 
 

 Počátek běhu záruční lhůty: ode dne následujícího po dni předání a převzetí díla 
 
3.2. Provedením díla se rozumí úplné dokončení předmětu díla, prosté všech vad a nedodělků bránících 

užívání díla či užívání podstatným způsobem omezujících a současně řádné protokolární předání 
díla objednateli formou dle článku XII. této smlouvy. 

 
3.3. Zhotovitel předal objednateli v rámci nabídky Harmonogram realizace díla a platební kalendář, ve 

kterém je specifikován průběh plnění zhotovitele (příloha č. 2 této smlouvy). Detailní Harmonogram 
realizace díla (dále jen „Harmonogram“), zpracovaný v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou 
objednateli v rámci zadávacího řízení, předloží zhotovitel objednateli v členění v periodách o 
maximálně sedmi po sobě jdoucích dnech, nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti smlouvy. 
Termíny plnění (provádění díla) uvedené v Harmonogramu budou pro zhotovitele závazné. 
Harmonogram bude obsahovat i návrh opatření k minimalizaci negativních vlivů souvisejících 
s realizací stavby. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla dle tohoto Harmonogramu. 
Případné nedostatky a připomínky objednatele k provádění díla zhotovitelem zapíší smluvní strany 
do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje tyto připomínky objednatele respektovat. 
Harmonogram jsou oprávněny odsouhlasit osoby oprávněné jednat ve věcech technických. 
Odsouhlasení Harmonogramu ze strany objednatele nezbavuje zhotovitele jeho povinností dle této 
smlouvy.  
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3.4. Smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % (slovy: 
deset procent) ze sjednané ceny za provedení díla bez DPH, nebudou mít vliv na termín ukončení 
díla a dílo bude řádně provedeno ve sjednaném termínu dle smlouvy, pokud se smluvní strany 
výslovně písemně nedohodnou jinak.  

 
3.5. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek.  
 
3.6. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla či jednotlivé dílčí lhůty stanovené touto 

smlouvou pro dílčí plnění díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo, či jeho dílčí části, 
prováděny v důsledků okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913 a násl. 
občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl 
zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či 
organizačních poměrů zhotovitele.  

 
3.7. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle článku III. odst. 3.1 této smlouvy není 

objednatel povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít. 
 
3.8. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na 

přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho 
části takto prodlouženo. 

 
 
IV. Místo provádění díla 

 
4.1. Místo provádění díla (stavba) se nachází v ZŠ jazyků – budova (školní areály) na adrese: Libušina 

1032/31, 360 01 Karlovy Vary, blíže viz zadávací a projektová dokumentace. 
 
4.2. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s předanými podklady a dokumentací, s faktickým 

stavem a technickou dokumentací stavu místa provádění díla a řádně prověřil místní podmínky na 
staveništi a všechny nejasné podmínky pro realizaci díla si vyjasnil s objednatelem nebo místním 
šetřením a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné 
překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření smlouvy nebo které by vedly k nemožnosti 
provedení díla dle smlouvy. 

 
 
V. Cena a způsob plnění 

 
5.1. Smluvní strany prohlašují, že jsou plátci DPH. Objednatel prohlašuje, že zhotovené dílo nebude 

využívat ke své ekonomické činnosti a proto stavebně-montážní práce ve smyslu ust. § 92e zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty bude zhotovitel fakturovat včetně vyčíslené DPH. 
Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši 596 477,86 Kč 
(slovy: pět set devadesát šet tisíc čtyři sta sedmdesát sedm,86) bez DPH (dále jen „Cena za 
provedení díla“). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu provádění díla s tím, že tuto 
cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové 
ceny díla včetně jednotkových cen (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr) je uvedena v nabídce zhotovitele, která je externí přílohou této smlouvy. 

 
5.2. V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku 

dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál, dopravní opatření, odvoz a uložení 
odpadu, dopravu, vybudování, udržování a vyklizení staveniště, vytýčení inženýrských sítí dle 
podkladů předaných objednatelem, náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, 
měření apod.), včetně započtení rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik 
u akce tohoto charakteru obvyklých. Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla 
předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že 
všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace Ceny za provedení 
díla. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součástí Ceny za provedení díla jsou i veškeré náklady 
spojené se splněním podmínek pro realizaci stavby dle obecně závazných právních předpisů. 
Součástí Ceny za provedení díla nejsou místní poplatky za zábor veřejného prostranství a veřejné 
zeleně v majetku statutárního města Karlovy Vary. Objednatel po podpisu této smlouvy ohlásí 
správci poplatku způsob, předpokládanou dobu, místo a výměru užívání veřejného prostranství 
nejpozději v den, kdy bude s užíváním veřejného prostranství započato. 
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5.3. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením 
provádění díla.  

 
5.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude v průběhu provádění díla vystavovat a objednateli 

předávat měsíční faktury (daňové doklady) na dílčí plnění. Zhotovitelem vystavené faktury na dílčí 
plnění budou zahrnovat i příslušnou část daně z přidané hodnoty. Obě smluvní strany se vzájemně 
dohodly, že zhotovitelem budou při dodržení harmonogramu provádění díla vystavovány faktury na 
dílčí plnění vždy jedenkrát za uplynulý kalendářní měsíc počítaný ode dne zahájení provádění díla. 
 

5.5. Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné faktury na dílčí plnění bude: 
 
a) písemný, odsouhlasený a zástupcem objednatele jednajícím ve věcech technických 

a technickým dozorem investora řádně podepsaný zjišťovací protokol provedených prací 
a dodávek ke dni vystavení té které faktury na dílčí plnění zpracovaný podle jednotlivých částí 
nabídkových rozpočtů (výkazu výměr dle článku II. odst. 2.3. písm. d) této smlouvy); a 
současně 

b) vážní lístky dokládající likvidaci odpadu v rámci plnění této smlouvy, pokud bude v daném 
období ukládán dále nevyužitelný materiál (odpad) na skládku; a současně 

c) součástí faktury bude Soupis stavebních prací a dodávek, který bude dodán v tištěné 
podobě a dále v elektronické formě ve formátu .esoupis nebo .unixml nebo .xc4 nebo 
Excel VZ nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru. 

 
5.6. Objednatelem podepsaný zjišťovací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné 

provedení díla jako celku bez vad a nedodělků. 
 

5.7. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že daň z přidané hodnoty bude zhotovitelem účtována 
v sazbách dle právních předpisů platných v době uskutečnitelného zdanitelného plnění pro to které 
účtované dílčí plnění dle předchozího odstavce. 
 

5.8. Do 15 (patnácti) kalendářních dnů po řádném protokolárním  předání a  převzetí kompletního díla 
(viz článek XII. odst. 12.1. této smlouvy)  bude  zhotovitelem  vystaven a  objednateli  předán  daňový 
doklad – konečná faktura  (vyúčtování Ceny za provedení díla po odečtení fakturovaných dílčích 
plnění). Objednatel je povinen konečnou fakturu uhradit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti konečné 
faktury, při výskytu vad a nedodělků pak ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dní ode dne odstranění 
všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla. 

 
5.9. Cena sjednaná ve smlouvě může být měněna pouze v souvislosti s případnými méněpracemi a 

vícepracemi splňujícími podmínky dle článku II. odst. 2.7. této smlouvy. Nabídková cena může být 
dále  měněna v souvislosti se změnou sazby DPH. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být cena 
měněna. 

 
5.10. Zhotovitel je povinen pro vícepráce dle článku II. odst. 2.7. této smlouvy nabídnout objednateli 

jednotkové ceny v maximální výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny (viz oceněné soupisy 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl součástí nabídky, jež je externí 
přílohou této smlouvy).  
 
Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny 
(oceněny) v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které byly součástí 
nabídky, bude je zhotovitel oceňovat ve výši maximálně do cen uvedených v ceníku společnosti 
ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, platného k datu provedení příslušného 
plnění. 
Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou změny díla či jejich části, které není možno ocenit 
výše uvedeným způsobem, budou změny díla či jejich části oceněny individuální kalkulací při 
způsobu oceňování cenou v místě a čase obvyklou.  
Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny 
základní náklady, rovněž pak analogicky náklady související s umístěním stavby (obvyklý pojem: 
VRN – vedlejší rozpočtové náklady). Daň z přidané hodnoty bude dopočtena dle platných předpisů 
v době uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže 
písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného 
odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však 
nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných 
touto smlouvou. 
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5.11. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. 

V tomto případě bude smluvní cena příslušně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů 
(oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle článku II. odst. 2.3 
písm. d) této smlouvy). Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 
druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých 
nedošlo k rozporu. 
 

5.12. Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu 
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o DPH“), a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a 
současně bude vystaven ve smyslu článku V. odst. 5.4. této smlouvy. Daňový doklad dle tohoto 
článku smlouvy musí obsahovat číslo projektu (bude doplněno následně) a název projektu „Karlovy 
Vary, ZŠ jazyků – odborná učebna 3. NP“  a dále náležitosti daňového dokladu stanovené 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti 
dané zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Daňový doklad musí 
dále obsahovat objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, bez tohoto soupisu je 
daňový doklad (faktura) neúplný. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či 
bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti 
zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, aby splňoval podmínky stanovené v 
tomto článku. Doručením opraveného daňového dokladu počíná běžet nová lhůta splatnosti dle této 
smlouvy. Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet, který je zveřejněný na portálu 
finanční správy, v opačném případě, bude zhotoviteli uhrazena pouze částka bez DPH a DPH 
odvede příjemce plnění. 

 
5.13. Každá dílčí i konečná faktura bude mít splatnost 30 kalendářních dní ode dne jejího řádného předání 

objednateli, pokud není výše stanoveno jinak. Zhotovitel je povinen daňové doklady vystavit a 
doručit objednateli nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, jinak 
se zavazuje uhradit objednateli do 10 (deseti) kalendářních dnů poté, kdy k tomu bude 
objednatelem písemně vyzván veškeré pokuty či další sankce, které byli objednateli vyměřeny 
(pravomocným rozhodnutím) orgány veřejné správy v souvislosti s porušením povinností na úseku 
daňové správy. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě. 

  
5.14. Úhrada Ceny za provedení díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva 

objednatele z vad díla. 
 
5.15. Zhotovitel není oprávněn započíst hodnotu víceprací proti hodnotě méněprací dle článku V., odst. 

5.11. této smlouvy.  
 
5.16. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že je zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnění, 

povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat objednatele o tom, že se stal nespolehlivým 
plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH.  Smluvní strany si dále společně ujednaly, že 
pokud objednatel v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace od zhotovitele 
či na základě vlastního šetření zjistí, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a 
zákona o DPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že objednatel uhradí za zhotovitele daň z přidané 
hodnoty z takového zdanitelného plnění dobrovolně správci daně dle § 109a citovaného právního 
předpisu. Zaplacení částky ve výši daně objednatelem správci daně pak bude smluvními stranami 
považováno za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany si v této 
souvislosti poskytnout veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném poskytování informací 
požadovaných zákonem o DPH. Zhotovitel současně souhlasí s tím, že je povinen objednateli 
nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce daně. 
Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude hradit sjednanou cenu pouze na účet zaregistrovaný 
a zveřejněný ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH. 

 
 
VI. Součinnost smluvních stran 
 
6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 

díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To 
platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.  
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6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 
dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní 
straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny 
okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

 
6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této 

smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou 
pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že 
poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám 
zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

 
 
VII. Prohlášení, práva a závazky smluvních stran 
 
7.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat platné bezpečnostní, hygienické a protipožární 

a jiné obecně závazné předpisy, technické normy (ČSN, ČN, EN apod.) a rozhodnutí orgánů veřejné 
správy, zejména pak stavební povolení, včetně vymezení podmínek hlučnosti, doby provádění 
stavebních prací apod. 

 
7.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště (viz článek IX. této smlouvy) v pořádku a čistotě, 

odstraňovat průběžně na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. Současně se 
zhotovitel zavazuje zajistit obecnou bezpečnost věcí a osob v místě provádění díla a na staveništi 
(viz článek IX. této smlouvy). 

 
7.3. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně překontroloval předané podklady 

a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné podmínky pro 
realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem nebo místním šetřením. Touto kontrolou není 
dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných 
vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu 
díla zhotovitel předal objednateli.  

 
7.4. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu písemně upozornit objednatele na nevhodnost, 

případně nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány 
objednatelem anebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost 
a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími 
orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. 
V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, 
pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich 
plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá 
upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku. 

 
7.5. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku IV. odst. 
4.1. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a 

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 
vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 

c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí 
výstavby; a  

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude 
garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. 
Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – 
autorizovanou osobou v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební 
deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního 
razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a 
činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním nebo živnostenském rejstříku, provede 
poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti 
poddodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací. 
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7.6. Zhotovitel se zavazuje: 
a) uhradit objednateli do 10 (deseti) kalendářních dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem 

písemně vyzván veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny 
(pravomocným rozhodnutím) orgány veřejné správy v souvislosti s porušením povinností 
zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, při provádění 
díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě; a 

b) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli řádně pečovat 
o výškové a směrové body a zajistit jejich přesnost a ochranu proti poškození. Geodetické 
zaměření skutečného provedení stavby (geometrické plány nového stavu zpracované 
odborným geodetem) se zhotovitel zavazuje protokolárně předat objednateli v digitalizované 
podobě ve formátu .dxf  na nosiči dat CD a současně v listinné podobě jako součást 
předávacího protokolu dle článku XII. odst. 12.4. této smlouvy; a 

c) vyvstane-li se v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně 
používaných stavebních materiálů), neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či 
pokyn objednatele; a  

d) zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací zhotovitele, které provádí 
zástupce objednatele jednající ve věcech technických, a zajistí neprodleně opatření 
k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektové dokumentace pro provádění díla; a  

e) při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich 
kontrole před zakrytím v předstihu alespoň 3 (tří) pracovních dnů. V případě, že objednatel na 
základě řádné výzvy zhotovitele kontrolu neprovede, bude zhotovitel v práci pokračovat;  
zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost 
informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, 
které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Pokud bude objednatel 
dodatečně požadovat odkrytí již zakrytých prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit 
na náklady objednatele. Objednatel náklady v tomto případě nenese, pokud se dodatečnou 
kontrolou zjistí, že zakryté práce nebyly řádně provedeny. 

f) umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorského dozoru projektanta, případně 
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to 
stanoví jiný právní předpis 

g) uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů 
minimálně 10 let od finančního ukončení projektu. 

h) povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, MŽP ČR, MMR ČR, MF ČR, 
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 
orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše 
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a 
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

 
7.7. Objednatel je oprávněn: 

a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v  průběhu provádění díla a 
uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; 
všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění 
cenové kontroly; 

b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor 
objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat a kontrolovat, zda jsou práce prováděny dle 
projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů 
veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. 
Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele 
příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život 
nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.  

 
7.8. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a použité materiály. Je-li v 

zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím 
definován minimální požadovaný standard. 

 
7.9. Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele. 

Současně smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem 
při provádění díla (např. poddodavatelsky) bude placena zhotovitelem a bude považována pro účely 
této smlouvy za zaměstnance zhotovitele. 
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7.10. Zhotovitel bude po celou dobu této smlouvy splňovat základní způsobilost dle § 74 ZZVZ a profesní 
způsobilost dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ stanovené objednatelem coby zadavatelem v zadávací 
dokumentaci na veřejnou zakázku. Zhotovitel je povinen na požádání předložit objednateli doklady 
o jejich splnění, a to do 15 (patnácti) kalendářních dnů od doručení žádosti zhotoviteli. 
 

7.11. V příloze č. 4 této smlouvy (Údaje o poddodavatelích) jsou specifikovány ty části předmětu plnění 
dle této smlouvy, které budou poskytovány poddodavateli zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že 
tyto části předmětu plnění budou příslušnými poddodavateli provedeny v souladu se všemi 
podmínkami smlouvy. Tím není dotčena výlučná odpovědnost zhotovitele za poskytování řádného 
plnění dle smlouvy či její dílčí části. Tito poddodavatelé jsou v příloze č. 4 této smlouvy vymezeni 
obchodní firmou nebo názvem, identifikačním číslem a sídlem nebo místem podnikání. 

 
7.12. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, která není uvedena v 

příloze č. 4 této smlouvy bez písemného souhlasu objednatele. Změnu poddodavatele nebo přibrání 
nového poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze s písemným souhlasem objednatele. 
Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. Zhotovitel je povinen 
jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit objednateli s tím, že objednatel 
je povinen se ve lhůtě 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení 
vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv. Objednatel nebude udělení souhlasu 
bezdůvodně odpírat. Nevyjádří-li se objednatel ve stanovené lhůtě, považuje se změna na pozici 
poddodavatele ze strany objednatele za povolenou. V případě změny poddodavatele, 
prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí nově navržený 
poddodavatel splňovat příslušnou část kvalifikace v plném rozsahu jako původní poddodavatel, 
přičemž zhotovitel je povinen společně s návrhem na změnu takového poddodavatele předložit 
příslušné doklady a písemný závazek dle § 83 odst. 1 ZZVZ od nového poddodavatele. 
 

7.13. Zhotovitel bere na vědomí, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 
 

7.14. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora 
bezpečnosti práce na staveništi.  

 
 
VIII. Stavební deník 
 
8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek IX. této smlouvy) objednatelem 

zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden 
pouze jeden stavební deník. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního 
deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené stavebním zákonem a výše 
uvedenou vyhláškou a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy. 
Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám nebo orgánu státního stavebního 
dohledu kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního 
deníku předá zhotovitel při přejímacím řízení objednateli. 

 
8.2. Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřená osoba – 

stavbyvedoucí Svatopluk Tesař (jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt). V případě změny 
osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně 
uvedena ve stavebním deníku. Změna v osobě stavbyvedoucího podléhá předchozímu písemnému 
odsouhlasení objednatelem s tím, že osoba nově navržená zhotovitelem na pozici stavbyvedoucího 
musí splňovat požadavky na kvalifikaci této osoby stanovené objednatelem coby zadavatelem 
v zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku. Společně s návrhem na změnu v osobě 
stavbyvedoucího předloží zhotovitel objednateli i příslušné doklady prokazující splnění požadované 
kvalifikace 

 
8.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu 

tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. 
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8.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak 
pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně 
s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny 
nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být 
vynechána volná místa. 

 
8.5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli 

úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 
 
8.6. Jestliže objednatel nesouhlasí s provedeným zápisem zhotovitele do stavebního deníku, je povinen 

připojit k zápisu svoje vyjádření. 
 
 
IX. Staveniště a jeho zařízení 

 
9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě dle v článku III. odst. 3.1 této smlouvy. 

O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven 
ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn bez závažných důvodů 
odmítnout převzít staveniště. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke 
zhotovení díla, které je vymezeno v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy, a projednané ve smyslu 
podmínek stavebního povolení a této smlouvy. Staveniště je vymezeno projektem organizace 
výstavby z projektové dokumentace. Napojení staveniště na zdroj vody a elektřiny řeší zhotovitel 
na vlastní účet.  

 
9.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. 

Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. 
Současně budou zhotoviteli předána 3 (tři) paré projektové dokumentace. 

 
9.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně 

odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na 
staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel 
se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto 
závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, 
případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou 
zahrnuty v ceně díla. 

 
9.4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 

odpovědnost za: 
a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště 

v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a 
b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních 

a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem 
na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti 
silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení 
případného dopravního značení; a 

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo 
ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných 
a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, 
vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy. 

 
9.5. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění 

staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za 
zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné 
míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich 
vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické 
předpisy. 
 

9.6. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných 
k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel 
v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 
Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského 
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dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

 
9.7. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, 

jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve 
vlastnictví třetí osoby.  
 

9.8. Zhotovitel je povinen vyklidit venkovní i vnitřní prostory, kde se dílo provádělo, a provést úklid včetně 
likvidace zařízení staveniště do okamžiku převzetí díla objednatelem, pokud se smluvní strany 
nedohodnou v předávacím protokole jinak, a to na své náklady. Budovy a pozemky, jejichž úpravy 
nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou prováděním díla dotčeny, je zhotovitel povinen 
uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu. 

 
 
X. Podmínky provádění díla 
 
10.1. Zhotovitel bude na své jméno projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných záležitostí 

přímo souvisejících s jeho činností při realizaci díla a dokončení díla, které jsou v jeho kompetenci 
a za které plně odpovídá, a to zejména odklizení, odvoz a zneškodnění všech odpadů, které 
vzniknou při realizaci díla, zábory pozemků, užívání veřejných ploch a překopy komunikací, 
spolupráce se zmocněncem investora ve věci předání pozemků, zeleně a ostatních ploch, řešení 
způsobu odstranění zaviněných škod, které způsobí na majetku fyzických a právnických osob 
v průběhu díla a vytyčení podzemních inženýrských sítí. 

 
10.2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nést za ně záruku 

v plném rozsahu dle této smlouvy.  
 
10.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou 

v projektové dokumentaci a soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, dále 
za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat příslušným technicko-dodacím předpisům a za 
zabezpečení kontroly dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojít k jeho záměnám. Veškerý materiál 
vystavený namáhání musí mít příslušné osvědčení o jakosti a způsobilosti, resp. atest. Nebudou-li 
tyto doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny razítkem zhotovitele a 
podpisem osoby zhotovitele zodpovědné za odbornou úroveň realizace díla. Bez písemného 
souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové 
dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivým. Všechny materiály a výrobky použité na 
stavbě musí mít vlastnosti požadované v § 156 stavebního zákona. 

 
10.4. Zhotovitel je povinen zajistit dílo a staveniště proti krádeži a vandalismu. 
 
10.5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 

zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do 
převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností 
objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození 
majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

 
10.6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného 

provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně 
geodetického zaměření.  

 
10.7. Zhotovitel umožní práce a dodávky na staveništi v  době provádění díla i dodavatelům, se kterými 

nebude ve smluvním vztahu, případně umožní práce na staveništi i dodavatelům, kterých se 
provádění díla dotýká nebo v budoucnu dotkne. Zhotovitel vytvoří takové podmínky, aby všechny 
práce, které souvisí s provedením stavby „Karlovy Vary, ZŠ jazyků – odborná učebna 3. NP“, 
část č. 1 - stavební práce“ nebo které je žádoucí a účelné přitom provést, byly realizovány a 
dokončeny v řádných termínech. 
 

10.8. V průběhu realizace díla bude objednatel organizovat kontrolní dny (dále jen „KD“). KD se budou 
konat dle plánu předloženého objednatelem zhotoviteli do deseti pracovních dní ode dne účinnosti 
smlouvy, jinak případně dle potřeby. Zhotovitel je povinen vytvořit pro konání KD podmínky 
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(zajištění příslušných prostor, technické vybavení – počítač, kopírka, fax, příslušnou dokumentaci 
apod.). Na jednání KD zajistí objednatel účast architekta a projektantů. V případě požadavku 
objednatele zajistí zhotovitel účast na jednání KD všech nebo vybraných poddodavatelů. Jednání 
každého KD se za zhotovitele zúčastní stavbyvedoucí. Statutární zástupce zhotovitele (nebo ke 
všem úkonům vyplývajících z této smlouvy osoba zmocněná speciální plnou mocí) je povinen se 
zúčastnit KD na výzvu objednatele doručenou zhotoviteli min. tři pracovní dny před konáním 
příslušného KD. Objednatel vyhotoví z každého KD zápis a tento doručí do tří pracovních dnů všem 
zúčastněným a dále všem pozvaným osobám, které se z jakýchkoliv důvodů KD nezúčastnili. 

 
 
XI. Záruka za jakost 
 
11.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané/dokončené dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti 

dle projektové dokumentace a soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN, pravomocného stavebního povolení na 
provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v  první jakosti kvality provedení a bude provedeno 
v souladu s ověřenou technickou praxí.  
 
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla ode dne řádného protokolárního převzetí díla 
objednatelem, přičemž záruční doba na dílo se sjednává v délce 60 měsíců (slovy: šedesát měsíců) 
ode dne předání a převzetí díla. 

 
11.2. Zhotovitelem bude objednateli poskytován bezplatný záruční servis na objednatelem reklamované 

vady díla vzniklé v době trvání záruční doby určené v článku XI. odst. 11.1. této smlouvy.  
 
11.3. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. 11.1. této smlouvy vady díla 

u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok 
objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu 
pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku 
vadného plnění. 

 
11.4. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 (čtyřiceti osmi) hodin, bude-

li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla zahájit odstraňování vady 
díla, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady 
odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění díla. 
Reklamační řízení musí být ukončeno do 48 (čtyřiceti osmi) hodin po jeho zahájení. Bude-li 
v reklamačním řízení vada uznána jako reklamační vada bude odstranění vady díla či jeho části 
provedeno bezúplatně. Nebude-li v reklamačním řízení vada uznána jako reklamační vada, bude 
odstranění vady díla či jeho části provedeno úplatně, a to za cenu stanovenou v souladu 
s ustanovením článku V. odst. 5.10. této smlouvy.  

 
11.5. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 

bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného 
protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doba je shodná jako 
v článku XI. odst. 11.1 této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až 
do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu 
záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

 
11.6. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla ve lhůtě dle článku XI. odst. 11.4. této smlouvy nebo 

nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XI. odst. 11.4. této smlouvy nebo 
oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní nebo 
je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady díla ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle 
charakteru vad díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat 
provedení oprav jinému zhotoviteli nebo požadovat slevu z Ceny za provedení díla. Objednateli 
v prvém z uvedených případů vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, 
kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. Pro vady a nedodělky dle článku XII. odst. 12.6. platí tento 
odstavec 11.6. obdobně. 

 
11.7. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze 

smluvních stran od smlouvy. 
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11.8. V období posledního měsíce záruční doby dle článku XI. odst. 11.1. této smlouvy je zhotovitel 
povinen provést s objednatelem, případně třetí osobou určenou objednatelem, výstupní prohlídku 
díla. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, 
popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní 
prohlídku díla svolá písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na 
objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku díla dle tohoto odstavce smlouvy nedostaví, má 
se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokole o splnění záručních podmínek 
uznává. 
 

11.9. O reklamačním řízení budou zhotovitelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž 
jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. Ustanovení článku XI. odst. 11.4. této smlouvy 
platí analogicky. 

 
 
XII. Předání a převzetí díla 
 
12.1. Zhotovitel se zavazuje protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu dle článku III. odst. 

3.1 této smlouvy. 
 

12.2. O předání díla zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol.  
 
12.3. Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho dílčí části, svolá objednatel po konzultaci se 

zhotovitelem přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve objednatel zhotovitele, a to písemným 
oznámením, které musí být doručeno zhotoviteli alespoň 10 (deset) pracovních dnů předem anebo 
provedeno ve stejné lhůtě zápisem ve stavebním deníku. V případě, že nebude zhotoviteli řádně a 
včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k  přejímacímu řízení nejdříve po 
uplynutí desátého pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení. 
Zhotovitel zajistí na přejímacím řízení účast všech poddodavatelů či jejich oprávněných zástupců a 
současně i účast všech smluvních partnerů či jejich oprávněných zástupců. 
 

12.4. K předání díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to 
formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je 
to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.  
 
Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho dílčí části, 
místo provedení díla, soupis vad a nedodělků díla zjištěných v době předávacího řízení 
stanovených zhotovitelem či objednatelem, vyjádření zhotovitele k vadám a nedodělkům díla 
vytčeným objednatelem, lhůty pro odstranění vad a provedení nedodělků díla, zhodnocení jakosti 
díla a jeho částí, dohodu o lhůtách a opatřeních k odstranění vad a provedení nedodělků díla, 
záznam o nutných dodatečně požadovaných pracích, případnou dohodu o slevě z ceny za 
provedení díla, soupis příloh a stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či nikoli.  
 
Součástí předávacího protokolu bude i konečné zaměření výškových a směrových bodů dle článku 
VII. odst. 7.6. písm. b) této smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, 
z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami 
a má právní sílu originálu. 
 

12.5. Skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého 
užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady 
objednateli.  
 
Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení 
díla, originál stavebního deníku, evidenci změnových listů dle článku V. odst. 5.9. této smlouvy, 
veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení 
komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, potvrzené geometrické plány nového stavu, 
doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle 
článku II. této smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu 
v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů 
provádějících, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu 
s právními předpisy stanovily. Dokumentaci skutečného provedení díla je povinen zhotovitel předat 
ve třech vyhotoveních objednateli při předání díla. 
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V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při 
přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně předané. 

 
12.6. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které 

nese ojedinělé drobné vady nebo nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, je 
objednatel povinen předávané dílo převzít. Zjištěné vady nebo nedodělky, které nebrání užívání 
stavby, ani jej podstatným způsobem neomezují, budou uvedeny v soupisu vad a nedodělků 
s termínem jejich odstranění, který bude přílohou předávacího protokolu. V případě, že se při 
přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nebo 
nedodělky bránící či podstatně omezující užívání stavby, není objednatel povinen předávané dílo 
převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad díla a provedení 
nedodělků, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení 
analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě bude k původnímu předávacímu 
protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré 
náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto článku smlouvy. 

 
12.7. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad nebo provedení nedodělků díla nejpozději do 3 (tří) 

pracovních dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel 
oprávněn postupovat dle článku XI. odst. 11.6. této smlouvy. 
 

12.8. Pro případ odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy budou analogicky použita 
ustanovení tohoto článku. 

 
12.9. Za řádně provedené (ukončené) dílo je považováno řádně vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, 

o parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, které je bez vad bránících či podstatně 
omezujících užívání stavby, k němuž je zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto 
smlouvou a které je označeno veškerými potřebnými, popř. výstražnými popisy, výstražnými či 
orientačními tabulkami a jsou k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další sjednaná plnění, tj. dílo 
kompletní a funkční a splňující jakostní a funkční parametry stanovené touto smlouvou a řádně 
předané objednateli.  
 

12.10. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech 
díla, stanovených projektovou dokumentací, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.  
 

12.11. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla 
neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody 
smluvních stran o jejich úhradě, nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady 
těchto nákladů. 
 

12.12. Zhotovitel předá objednateli při přejímacím řízení geodetické zaměření skutečného provedení 
stavebních objektů, včetně zápisu o vkladu do Digitálně technické mapy města Karlovy Vary a dále 
geometrické plány potvrzené příslušným pracovištěm Katastrálního úřadu. Zaměření podzemních 
objektů zajistí zhotovitel před jejich zakrytím. 

 
 
XIII. Utvrzení závazků, smluvní pokuta  

 
13.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se splněním povinností stanovených v článku III. 

odst. 3.1 této smlouvy ve vztahu k článku XII. odst. 12.1. této smlouvy je objednatel oprávněn 
uplatnit vůči zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu 
ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z ceny za provedení díla včetně DPH, a to za každý 
den prodlení a to samostatně pro každou povinnost.. 

 
13.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se splněním povinností stanovených v článku III. 

odst. 3.1 této smlouvy ve vztahu k článku IX. odst. 9.1. této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit 
vůči zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 
5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a to za každý i započatý den prodlení a to samostatně pro 
každou povinnost. 
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13.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že zhotovitel nebude provádět dílo dle Harmonogramu, je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli v případě, že zpoždění realizace díla dosáhne v součtu 
více než 60 kalendářních dní oproti termínům obsaženým v Harmonogramu, který je předložen dle 
čl. III. odst. 3.3. této smlouvy, ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní 
pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých), a to i opakovaně. Součet dní prodlení 
bude proveden tak, že budou sečtena jednotlivá prodlení u dílčích prací vyznačených 
v Harmonogramu. Tato smluvní pokuta nebude objednatelem uplatněna, pokud prodlení 
zhotovitele s plněním prací dle harmonogramu nebude mít vliv na termín řádného provedení a 
předání díla dle článku III. odst. 3.1 této smlouvy. 

 
13.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinností stanovených v článku VII. odst. 7.1,  

7.5, 7.6, 7.10, 7.12 nebo 7.13, v článku  VIII. odst. 8.1, 8.2, 8.3 nebo 8.5, v článku  IX. odst. 9.3, 
9.4, 9.5 nebo 9.7, v článku  X. odst. 10.2 nebo 10.3, v  článku XI. odst. 11.2, 11.8 nebo 11.9 nebo 
v článku  XII. odst. 12.11 této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu 
ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč (slovy: tři tisíce 
korun českých), a to za každé porušení smlouvy zvlášť a to i opakovaně. 

 
13.5. Smluvní strany se dohodly, že za nesplnění termínů odstranění vad dle článku XI. odst. 11.4 této 

smlouvy nebo za nesplnění termínů odstranění vad a provedení nedodělků dle článku XII. odst. 
12.6 této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského 
zákoníku smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý nesplněný 
den, a to za každou vadu či nedodělek jednotlivě. 

 
13.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinností stanovených v článku XX. této 

smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. 
občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a to za 
každý den prodlení, a to samostatně pro každou povinnost. Celková výše této smluvní pokuty 
nepřesáhne částku ve výši 5 % (slovy: pět procent) z ceny za provedení díla včetně DPH. 

 
13.7. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinností stanovených článku XXI. této smlouvy 

zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského 
zákoníku smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), a to za každé 
porušení smlouvy zvlášť a to i opakovaně.  
 

13.8. Jestliže zaměstnanci zhotovitele nebo zaměstnanci poddodavatelů budou v prostoru staveniště 
a jeho okolí využívat pro účely WC nebo umývárny jiných prostor, než pro tyto účely vyhrazených 
prostor zařízení staveniště zhotovitele, je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 
a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy pět tisíc korun českých) za 
první zjištěný případ a 10.000 Kč (slovy deset tisíc korun českých) za druhý a každý další případ. 

 
13.9. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s placením faktur dle článku V. odst. 

5.4 a 5.5 této smlouvy je zhotovitel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. 
občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z dlužné 
částky, a to za každý den prodlení. 

 
13.10. Smluvní strany se dohodly pro případ prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoli svého peněžitého 

závazku vůči objednateli, který je založen touto smlouvou, je objednatel oprávněn uplatnit vůči 
zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
(slovy: jedna desetina procenta) z dlužné částky, a to za každý započatý den prodlení. 

 
13.11. Všechny smluvní pokuty jsou splatné do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne, kdy byla povinné 

straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet 
oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.  

 
13.12. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši. 
 
 
XIV. Odstoupení od smlouvy  
 
14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 

občanská zákoník, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy 
musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. 
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Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího 
k odstoupení od smlouvy ruší. 

 
14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých 
částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku III. této smlouvy, které bude delší než 14 
(čtrnáct) kalendářních dnů nebo 

b) jestliže zhotovitel po dobu delší než 14 (čtrnáct) kalendářních dní přerušil práce na provádění 
díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku III. odst. 3.6. této smlouvy nebo 

c) jestliže dojde k zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je dlužníkův (zhotovitelův) 
úpadek nebo hrozící úpadek, ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo 

d) zhotovitel vstoupil do likvidace nebo 
e) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či pachtu obchodního závodu či jeho části, na základě, 

které převedl, resp. propachtoval svůj obchodní závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva 
a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu 

 

14.3. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit v případě, že mu na realizaci díla nebude 

poskytnuta dotace z Operačního programu životní prostředí. 
 

14.4. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele (vyjma případu dle 14.3 této smlouvy) 
vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů 
vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na 
úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu tím nezaniká. 

 
14.5. V případě odstoupení od této smlouvy zhotovitelem provedou smluvní strany nejpozději do 60 

(šedesáti) kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých 
vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení zhotovitele od smlouvy. Závěrem 
této inventarizace bude vyčíslení: 
a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; 

a 
b) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu 

účinnosti odstoupení od smlouvy součástí díla, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ 
výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze dne 20.7.2020.  

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, 
nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní 
strany k úhradě.  

 
14.6. V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem provedou smluvní strany nejpozději do 60 

(šedesáti) kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých 
vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení objednatele od smlouvy. Závěrem 
této inventarizace bude vyčíslení: 
a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; 

a 
b) částky, o kterou se objednatel obohatil k datu účinnosti odstoupení zhotovováním díla; částka 

obohacení objednatele bude určena jako částka hodnoty díla k datu účinnosti odstoupení od 
této smlouvy stanovená jako cena nákladová soudním znalcem či znaleckým ústavem 
určeným objednatelem snížená o 10% (slovy: deset procent).  

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, 
nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní 
strany k úhradě.  

 
 
XV. Adresy pro doručování  
 
15.1. Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování písemné 

korespondence: 
a) adresa pro doručování objednateli je: Statutární město Karlovy Vary 

Magistrát města Karlovy Vary 
odbor rozvoje a investic 
Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary 
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b) adresa pro doručování zhotoviteli je: ZISTAV s.r.o.  

U hřiště 301/14 
360 17 Karlovy Vary    

 
15.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla, a tím i adresy pro doručování, budou písemné 

informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu. 
 
 
XVI. Doručování   

  
16.1. Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně, nebo 

doporučenou listovní zásilkou s doručenkou nebo do datové schránky. 
 
16.2. Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení 

bylo řádně doručené: 
a) při doručování osobně: 

- dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo 
- dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních 

zásilek; nebo 
- dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních 

zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít, popř. svým jednáním převzetí zmařila.; 
nebo 

b) při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence: 
- dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo 
- dnem, kdy pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým 

jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl., pokud byla na zásilce uvedena 
adresa pro doručování dle článku XV. odst. 15.1., resp. 15.2. této smlouvy 

c) při doručování datovou schránkou: 
- dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, 

ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
XVII. Kontrola provádění díla 
 
17.1. V průběhu provádění díla zhotovitel zajišťuje postupné uskutečnění všech potřebných a sjednaných 

zkoušek díla či jeho částí. Rozsah, obsah, termíny a charakter zkoušek musí plně respektovat 
zejména požadavky projektové dokumentace, podmínky výrobců věcí, které jsou součástí díla či 
jeho části, požadavky objednatele, právní předpisy, ČSN, ČN, EN a technické a další normy. 

 
 
XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 

 
18.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného 

odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 
a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech nebo 
b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod 

staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla 
jako celku a řádného vrácení staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech 
dohodnuto jinak. 

 
18.2. Odpovědnost stanovená v článku XVIII. odst. 18.1. této smlouvy je objektivní. 
 
18.3. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané 

použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se 
z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity 
k provedení díla, kterými jsou zejména: 
a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru nebo 
b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. 

podpěrné konstrukce, lešení) nebo 
c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 
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18.4. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či 
objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) 
do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby 
jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli ve smyslu ustanovení § 2924 občanského 
zákoníku za škodu způsobenou svou provozní činností v související s plněním této smlouvy. 

 
18.5. Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla 

od okamžiku jejich zabudování do díla. Při uzavírání smluvních vztahů ohledně koupě věci, kterou 
zhotovitel opatřuje k provedení díla, není zhotovitel oprávněn sjednat výhradu ve smyslu ustanovení 
§ 2132 občanského zákoníku. 

 
18.6. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se 

součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou 
k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady 
vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které 
prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.  

 
 
XIX. Mlčenlivost 
 
19.1. Smluvní strany se zavazují, že během platnosti této smlouvy nezpřístupní žádné třetí straně 

jakékoliv informace, které byly v souvislosti s plněním dle této smlouvy poskytnuty mezi smluvními 
stranami a mají důvěrný charakter. Tato povinnost se však nevztahuje na: 
a) informace, na jejichž zpřístupnění se smluvní strany dohodly; a 
b) jakékoliv sdělení učiněné smluvním stranám, zástupcům nebo zaměstnancům, jejichž znalost 

takovýchto informací je nezbytná k řádnému plnění této smlouvy; a 
c) každou informaci, která byla dostupná veřejnosti se souhlasem strany, od níž pochází, nebo 

se stala veřejným majetkem jinak než porušením této smlouvy přijímající stranou; a 
d) každou informaci získanou přijímající stranou od třetí strany bez povinnosti mlčenlivosti; a 
e) informace, které je objednatel povinen poskytovat jako samosprávná územní jednotka 

veřejnosti na základě platné legislativy. 

 

 
XX. Zajištění závazků zhotovitele 
 
20.1. K zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a vyplývajících ze 

závazků k úhradě smluvních pokut, jakož i k zajištění nároků na náhradu škody vzniklé v důsledku 
porušení závazků z této smlouvy, se zhotovitel zavazuje složit na účet objednatele č. 
1003064856/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s., pobočka Karlovy Vary, variabilní symbol: 
3526316803, částku ve výši 5 % (slovy: pěti procent) z Ceny za provedení díla bez DPH dle článku 
V. odst. 5.1. této smlouvy jako finanční záruku za řádné a včasné plnění pohledávek objednatele 
za zhotovitelem specifikovaných v tomto odstavci smlouvy, a to za podmínek níže uvedených: 

 zhotovitel nejpozději do dne splatnosti konečné faktury, viz čl. 5.8. této smlouvy, vytvoří finanční 
záruku složením výše uvedené částky na výše uvedený depozitní účet. O dobu prodlení 
zhotovitele se splněním závazku ke složení finanční záruky se prodlužuje termín splatnosti 
konečné faktury, 

 zhotovitel je povinen do dne splatnosti konečné faktury předložit objednateli nebo jím 
pověřenému zástupci doklady prokazující splnění tohoto jeho závazku ke složení finanční záruky 
v plné výši, tj. zejména předložit bankovní výpis o provedené platbě, 

 smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle této smlouvy a uplynutí lhůty 
šedesáti měsíců ode dne předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel povinen převést 
finanční zůstatek z poskytnuté finanční záruky včetně úroků ve výši, jíž jsou úročeny běžné účty 
podnikatelských subjektů u Raiffeisenbank, a.s., po provedení případných úhrad pohledávek za 
zhotovitelem dle tohoto článku smlouvy a po snížení o částku daní, bankovních poplatků či 
dalších nákladů objednatele spojených s vedením účtu či dalších nákladů objednatele spojených 
s udržováním finanční záruky, na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy, a to do dvaceti 
pracovních dní ode dne uplynutí lhůty šedesáti měsíců. 

 
20.2. Smluvní strany se dohodly, že finanční záruka, která má být poskytnuta zhotovitelem ve smyslu 

článku XX. odst. 20.1. této smlouvy, může být realizována také bankovní zárukou vystavenou ve 
smyslu a za podmínek níže uvedených: 
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 zhotovitel je povinen do dne splatnosti konečné faktury, viz čl. 5.8. této smlouvy, předat 
objednateli nebo jím pověřenému zástupci doklady prokazující splnění jeho závazku dle 
ustanovení článku XX. odst. 20.2. této smlouvy, tj. zejména předložit záruční listinu, 

 bankovní záruka musí být vystavena bankou s udělenou licencí ČNB nebo bankou využívající 
prostřednictvím své pobočky na území České republiky výhod jednotné licence dle § 4 až § 7a 
zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, v zákonné měně České 
republiky ke dni vystavení takové záruky, v českém jazyce a dle práva České republiky, 

 bankovní záruka musí být vystavena jako bezpodmínečná a neodvolatelná ve prospěch 
objednatele k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z článku XX. odst. 20.1. 
této smlouvy a bude splatná na první výzvu objednatele a bez námitek, které by mohla uplatnit 
banka, která vystavila záruční listinu, vůči objednateli, 

 bankovní záruka musí být vystavena na částku 5 % (slovy: pět procent) z Ceny za provedení 
díla bez DPH dle článku V. odst. 5.1. této smlouvy a bude platná nejméně na dobu šedesáti 
měsíců ode dne předání díla zhotovitelem objednateli, 

 smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle smlouvy a uplynutí lhůty 
šedesáti měsíců ode dne předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel povinen uvolnit 
předmětnou bankovní záruku, po provedení případných úhrad pohledávek za zhotovitelem dle 
tohoto článku smlouvy, a to do dvaceti pracovních dní ode dne uplynutí lhůty šedesáti měsíců. 

 
20.3. V případě, že zhotovitel předloží objednateli záruční listinu, která bude vystavena ve smyslu a za 

podmínek stanovených v článku XX. odst. 20.2. této smlouvy, poté, kdy již zhotovitel složil finanční 
záruku článku XX. odst. 20.1. této smlouvy, zavazuje se objednatel převést finanční zůstatek z takto 
poskytnutých peněžních prostředků finanční záruky včetně úroků ve výši, jíž jsou úročeny běžné 
účty podnikatelských subjektů u Raiffeisenbank, a.s., po provedení případných úhrad pohledávek 
za zhotovitelem dle tohoto článku smlouvy a po snížení o částku daní, bankovních poplatků či 
dalších nákladů objednatele spojených s vedením účtu či dalších nákladů objednatele spojených 
s udržováním finanční záruky, na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději 
do dvaceti pracovních dnů ode dne předložení řádně, v souladu s touto smlouvou vystavené 
záruční listiny. 

 
20.4. Objednatel je oprávněn užít prostředků z finančních záruk nebo bankovních záruk k úhradě svých 

splatných pohledávek za zhotovitelem specifikovaných v předchozích ujednáních tohoto článku 
smlouvy. Před uplatněním nároků na základě finančních záruk nebo bankovních záruk objednatel 
písemně informuje zhotovitele o druhu neplnění, ve vztahu k němuž hodlá nároky uplatnit. 

 
20.5. Objednatel neodpovídá za škody (zejména škody v důsledku ztráty na úrocích) způsobené 

čerpáním peněžních prostředků z účtu objednatele č. 1003064856/5500 vedený u Raiffeisenbank, 
a.s., pobočka Karlovy Vary, v souladu s tímto článkem smlouvy. 

 
20.6. V případě sporu mezi objednatelem a zhotovitelem nemá banka, poskytující uvedené bankovní 

záruky, právo uložit peníze do úschovy soudu nebo jiné instituce, ale vyplatí je přímo objednateli. V 
případě jakýchkoliv následných rozhodnutí vynesených ve věci daného sporu v neprospěch 
objednatele, bude objednatel povinen vrátit přijatý obnos nebo jeho část bez jakékoliv prodlevy 
zhotoviteli. 
 

20.7. Náklady, spojené se splněním požadavků stanovených v tomto článku smlouvy, hradí zhotovitel. 
Jakékoli zvýšení ceny za provedení díla není v kontextu takto vynaložených nákladů anebo 
nákladů, které zhotovitel ještě vynaloží, přípustné. 

 
 
 
XXI. Pojištění 

 
21.1. Zhotovitel prohlašuje, že uzavře pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související 

s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 
a) pojištění plnění (prací a dodávek) zhotovitele dle této smlouvy proti obvyklým rizikům jako jsou 

zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak 
i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny či 
montovány, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši ceny za provedení díla včetně 
DPH dle článku V. odst. 5.1. této smlouvy; a 
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b) pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla, včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to na hodnotu pojistné události 
minimálně 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých).  

 
21.2. Ve smyslu skutečností výše uvedených tak zhotovitel sjedná pojištění na krytí rizik poškození, 

případně zničení budovaného díla systémem pojištění stavebně-montážních rizik, a to až do výše 
Ceny za provedení díla. Dále sjedná pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému včetně 
objednatele v souvislosti s realizací tohoto díla. Pojištění musí krýt rizika vyplývající z činnosti všech 
účastníků výstavby, včetně poddodavatelů. 

 
21.3. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopii platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XXI. odst. 

21.1 této smlouvy nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy, a to 
společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne zahájení provádění díla 
do dne jeho řádného předání objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu 
o zaplaceném pojistném na toto období. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré 
závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení článku XXI. 
odst. 21.1 této smlouvy po celou dobu provádění díla. V případě zániku pojistné smlouvy dle článku 
XXI. odst. 21.1 této smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů novou pojistnou smlouvu 
alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů 
ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období 
ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením 
pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. 

 
 
XXII. Společná ustanovení 
 
22.1. Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné 

články společných ustanovení. 
 
22.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas 

splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné 
smluvní strany nejpozději v poslední den splatnosti. 
 

22.3. V případě sporů souvisejících se smlouvou se smluvní strany vždy pokusí o smírné řešení. 
Nedojde-li k takovému řešení a není-li dále uvedeno jinak, rozhodne o sporu místně a věcně 
příslušný soud v České republice. 

 
22.4. Smluvní strany se zavazují: 

a) vzájemně včas a řádně informovat o všech podstatných skutečnostech, které mohou mít vliv 
na plnění dle této smlouvy, 

b) vyvinout potřebnou součinnost k plnění této smlouvy. 
 
22.5. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné anebo se 

stane neplatným či nevynutitelným anebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či 
jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či 
vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují nahradit ustanovení neúčinné ustanovením účinným a ustanovení neplatné ustanovením 
platným, a to tak, aby nejlépe odpovídalo původnímu zamýšlenému obsahu a účelu ustanovení 
neúčinného nebo neplatného. 

 
22.6. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a 

vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které 
musí být obsaženy na jedné listině. 

22.7. Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří 
nedílnou součást smlouvy. 
 

22.8. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně 
příslušnými orgány České republiky.  

 
22.9. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit 

právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. 
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22.10. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti se považuje takovéto 
postoupení pohledávky od počátku za neplatné. 
 

22.11. Smluvní strany se dohodly, že § 577 občanského zákoníku se nepoužije. Určení množstevního, 
časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou 
smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních stran v tomto smyslu měnit. 

 
22.12. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že promlčecí 

doby všech závazků z této smlouvy některému z účastníků se prodlužují na dobu patnácti let. 
 
22.13. Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před 

uzavřením této smlouvy smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci 
a jsou si plně vědomy okolností této smlouvy. V této souvislosti není Zhotovitel oprávněn domáhat 
se u Objednatele změny této smlouvy. 

 
22.14. Při uzavírání smluvních vztahů ohledně koupě věci, kterou zhotovitel opatřuje k provedení díla, není 

zhotovitel oprávněn sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku. 
 
 
XXIII. Závěrečná ustanovení 
 
23.1. Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Účinnosti nabývá smlouva uveřejněním v registru smluv. 
 
23.2. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž 

objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu 
originálu. 

 
23.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou 

zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 
nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou, tj. zejména ustanovení článku IX., 
XI., XII., XIII., XIV., XV., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII. a  XXIII. této smlouvy. 

 
23.4. Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:  

Příloha č. 1:  Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele (popř. poddodavatele) příp. Výpis ze  
   Živnostenského rejstříku 

Příloha č. 2:  Harmonogram realizace díla 
Příloha č. 3: Požadavky zhotovitele na změnu (vzor) a Ocenění ke změně (vzor) 
Příloha č. 4: Údaje o poddodavatelích 
Příloha č. 5: Vysvětlení zadávací dokumentace 
Příloha č. 6: Výpis z usnesení Rady města Karlovy Vary 
 

23.5. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly 
splněny ze strany statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve 
formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto 
právního jednání. 

 
23.6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text této smlouvy byl uveřejněn na profilu zadavatele 

(objednatele) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů a v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel. Kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní 
protistraně: Lukáš Havel – lukashavel@zistav.cz 

 
23.7. Podpisem této smlouvy zhotovitel jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů 

splnil vůči němu informační povinnost ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 (GDPR) týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování 
osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. 
Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se 
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zpracováním osobních údajů je dobrovolný a zhotovitel jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. 
V případě odvolání souhlasu zhotovitelem, objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. 
Objednatel tak bude zpracovat pouze osobní údaje zhotovitele pro účely, ke kterým podle zákona 
nepotřebuje souhlas zhotovitele. 
 

23.8. Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před 
uzavřením této smlouvy smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a 
jsou si plně vědomy okolností této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn domáhat se změny této 
smlouvy v tomto smyslu u soudu. 

 
23.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím 

obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé 
a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují 
svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

 
 
V Karlových Varech, dne 14.9.2020        V Karlových Varech, dne 2.9.2020 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ __________________________ 
Statutární město Karlovy Vary Lukáš Havel 
zastoupeno Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA ZISTAV s.r.o. 
primátorkou města  
 
objednatel zhotovitel 


