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maustav
Finanční harmonogram

Stavba: Vřide|nÍ kolonáda 2.etapa oprav

Rok 2021
Červenec 1 234 568 KČ
srpen 1 567 423 KČ
září 4 568 752 Kč
říjen 5 426 731 Kč
listopad 4 487 641 KČ
prosinec 4 365 412 KČ
Rok 2022
leden 3 458 618 KČ
únor 866 995 KČ
Cena celkem 25 976 140 KČ
Ceny jsou uvedeny v KČ a neobsahují příslušnou DPH

v Karlových Varech, dne 24.05.2021

Ing. Petr Novák
předseda představenstva
BAU-STAV a.s.
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