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Statutární město Karlovy Vary 
se sídlem: Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 360 01 
IČO: 002 54 657 
DIČ: CZ00254657 
bankovní spojení: č. ú.:  
zastoupeno ve věcech smluvních:   Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA., primátorkou města 
zastoupeno ve věcech technických:   Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic 
                                                          Ing. Jitkou Sakařovou, technikem odboru rozvoje a investic 
 
 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
EUROVIA CS, a.s. 
obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561 
se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, Praha 4, PSČ: 140 00 
IČO: 45274924 
DIČ: CZ45274924 
bankovní spojení: č.ú.:  
zastoupeno ve věcech smluvních:   Michal Sakař, ředitel závodu Karlovy Vary, na základě plné 

moci 
zastoupeno ve věcech technických:   Ing. Tomáš Buriánek, provozně-obchodní náměstek 
zastoupeno ve věcech stavby:  Martin Zábojník, hlavní stavbyvedoucí 
     František Köhler, stavbyvedoucí 
 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 
 
(zhotovitel a objednatel dále společně jako „smluvní strany“) 
 
 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
 
(A) mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 10.5.2021 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy 

objednatele 2021-00016/ORI (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele 
provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. 
Smlouvy – stavební práce označené jako „Karlovy Vary – rekonstrukce ulice Šeříková“; a 

 
(B) při provádění díla se zástupci zhotovitele a objednatele dohodli na změnách závazku 

vyplývajícího ze Smlouvy, na jejichž základě se mění znění Smlouvy; a 
 
(C) Rada města Karlovy Vary schválila uzavření tohoto dodatku č.1 na svém jednání konaném dne 

20. 7. 2021  pod bodem č. RM/782/7/21 jednání 
 
 

dohodly se smluvní strany ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů, na uzavření tohoto 

 
 
 

D O D A T K U  č. 1 
S M L O U V Y   O  D Í L O 

 č. 2021-00016/ORI 
ze dne 10. 5. 2021 

(dále jen „Dodatek č. 1“) 
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I. 

1.1 Smluvní strany společně konstatují, že:  
 

 a) Zhotovitel se v rámci stavby označené jako „Karlovy Vary – rekonstrukce ulice Šeříková“ 
zavázal v čl. 3 odst. 1. řádně provést dílo a protokolárně ho předat objednateli ve lhůtě 
nejpozději do 11 týdnů ode dne uzavření Smlouvy, tzn. do 26. 7. 2021. 

 
b) Zhotovitel písemně požádal dne 13. 7. 2021 o posunutí termínu dokončení díla do 21. 9. 2021 

a to z těchto důvodů : 
 

-   přerušení prací po dobu 57 kalendářních dnů z důvodu nevyjasněného způsobu založení     
komunikace s ohledem na nevyhovující podloží a nevyhovující zkoušky. Práce byly 
přerušeny zápisem ve SD dne 24. 5. 2021; 

 
- nevyjasněného postupu v provádění dalších prací z důvodu podání petice občanů ulice 

Šeříková, ve které se nesouhlasně vyjádřili ke způsobu dispozičního řešení ulice jako 
obytné zóny ve vztahu k umístění parkovacích stání; 

 
- nutnost provedení víceprací a neprovedení méněprací tak, jak jsou uvedeny v příloze 

číslo 3 – Ocenění změn, tohoto Dodatku č. 1  
  
       

II. 
2.1  V souladu s čl. 14. odst. 7. smlouvy o dílo uzavřené dne  10. 5. 2021  a s ohledem na výše 
 uvedené v čl. I. Dodatku č.1 se smluvní strany dohodly, že: 
 
  původní znění čl. 3. odst. 1. Smlouvy, které zní: 
 

  „Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně provést nejpozději do 11 týdnů ode dne uzavření 
  této smlouvy.“ 

 
se ruší a jeho nové znění je následující:  
 

 
    „Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle dle Smlouvy a tohoto Dodatku č. 1 

dne 21. 7. 2021, dílo řádně provést a protokolárně předat objednateli do  21. 9. 
2021“ 

 
III. 

3.1.  V souladu s čl. 14. odst.7. a čl. 5 odst. 5. smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 5. 2021,  a 
 s ohledem na výše uvedené v čl. I. Dodatku č.1 se smluvní strany dohodly, že: 
 
  původní znění čl. 5. odst. 1. Smlouvy, které zní: 

 
 

  „Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení Díla, ve výši 
 4 189 789,74 Kč (slovy: čtyřimiliony jednostoosmdesátdevěttisíc 
 sedmsetosmdesátdevět korun českých sedmdesátčtyři haléřů) včetně DPH (dále také 
 jako „Cena za provedení Díla“), 3 462 636,15 Kč bez DPH (slovy: třimiliony 
 čtyřistašedesátdvatisíce šestsettřicetšest korun českých patnáct haléřů) a DPH 
 727 153,59 Kč (slovy: sedmsetdvacetsedmtisíc jednostopadesáttři korun českých 
 padesátdevět haléřů).“ 

 
se ruší a jeho nové znění je následující:  

 
 „Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení Díla, ve 

výši 4 592 759,36 Kč (slovy: čtyři miliony pět set devadesát dva tisíc sedm set 
padesát devět korun českých třicet šest haléřů) včetně DPH (dále také jako 
„Cena za provedení Díla“), 3 795 668,89 Kč bez DPH (slovy: tři miliony sedm set 
devadesát pět tisíc šest set šedesát osm korun českých osmdesát devět haléřů) 
a DPH 797 090,47 Kč (slovy: sedm set devadesát sedm tisíc devadesát korun 
českých čtyřicet sedm haléřů).“ 
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IV. 
4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají beze změny. 

 
 

V. 
5.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
 
5.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 vyžaduje uveřejnění v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto 
uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po 
podpisu dodatku. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení 
registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Dodatku 
č. 1 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři 
vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od 
správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň). 

 
5.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 

jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto Dodatku č. 1 má právní sílu originálu. 
 
5.4 Podpisem této smlouvy osoba oprávněná za zhotovitele tento dodatek podepsat jako subjekt 

údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil vůči ní informační a poučovací 
povinnost ve smyslu ust. zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), týkající se zejména rozsahu, účelu, 
způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, 
jakož i osobě jejich zpracovatele. Osoba oprávněná za zhotovitele tento dodatek podepsat 
podpisem této smlouvy souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním 
osobních údajů je dobrovolný a příslušná osoba jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. 
V případě odvolání souhlasu objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel 
tak bude zpracovat osobní údaje pouze pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas. 

 
5.5 Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 tvoří přílohy:  

č. 1: Usnesení Rady města Karlovy Vary ze dne 20. 7. 2021 
č. 2: Změnový list č. 1 
č. 3: Ocenění změn 
č. 4: Žádost zhotovitele – termín 
č. 5: Zápis z jednání dne 28. 6. 2021 – odsouhlasení dalšího postupu 
č. 6: Kopie zápisu ve SD o přerušení prací 

 
5.6 Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto Dodatku č. 1 
byly splněny ze strany statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či 
jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího 
zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního 
jednání. 

 
5.7 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si tento Dodatek 

č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých 
údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného 
zástupce. 

                                                      
V Karlových Varech, dne 28.7.2021           V Karlových Varech, dne 28.7.2021 
 
 
_________________________  _________________________ 
Statutární město Karlovy Vary  EUROVIA CS, a.s. 

zastoupeno Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA.  zastoupena Michalem Sakařem 
primátorkou města                                                      ředitelem závodu Karlovy Vary,                                                                                                                
        na základě plné moci 


