

Statutární město Karlovy Vary

**DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO**

číslo objednatele: 2021 – 00011/ORI

KARLOVY VARY 2021

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární město Karlovy Vary

sídlo: Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary

IČO: 002 54 657

bankovní spojení: č. ú.:

zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města

zastoupeno ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic
Petrem Kořánem, technikem odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Ing. Jan Zelenka

se sídlem: Masarykova 335a, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 72751762

DIČ: CZ7904122897

Veden u: zapsán na živnostenském úřadě v UL pod evid.č.351001-38386-00

bankovní spojení: č. ú.:

zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Jan Zelenka

zastoupen ve věcech technických: Ing. Jan Zelenka

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

společně (též i jako „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Dne 12. 5. 2001 došlo mezi objednatelem a zhotovitelem k uzavření smlouvy o dílo, číslo objednatele 2021 – 00011/ORI (dále jen „Smlouva“); a
- (B) Dne 17. 8. 2021 požádal zhotovitel o uzavření dodatku č. 1 smlouvy vzhledem k aktuálnímu stavu na trhu se stavebním materiálem.

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

**DODATKU č. 1
SMLOUVY O DÍLO**

(dále jen „Dodatek č. 1“)

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Předmět dodatku - Změna smlouvy

- 1.1 Vzhledem k tomu, že zhotovitel v průběhu stavby označené jako „**MM Karlovy Vary, Moskevská 21 – oprava střechy B2**“ požádal objednatele o prodloužení termínu dokončení díla, **dohodly se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 14. odst. 7. Smlouvy následovně:**

Původní znění článku 3. odst. 1. Smlouvy se mění a jeho nové znění je následující:

1. *Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně provést v termínu od 1. 6. 2021 do 18. 10. 2021*

II. Společná a závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny a nadále v platnosti.
- 2.2 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti Dodatku č. 1 berou smluvní strany na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“), tedy že účinnost tohoto Dodatku č. 1 nastává až jeho uveřejněním dle Zákona o registru smluv. Příslušné uveřejnění Dodatku č. 1 dle Zákona o registru smluv zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany zhotovitele.
- 2.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech a každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.
- 2.4 Objednatel ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto Dodatku č. 1 byly splněny ze strany objednatele veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy, stanovené podmínky, ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
- 2.5 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 2.6 Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:
Příloha č. 1: Žádost Zhotovitele o uzavření dodatku č.1 k SOD
Příloha č. 2: Výpis z Usnesení RM ze dne 21.9.2021

V Karlových Varech dne 22.9.2021

Objednatel:
Statutární město Karlovy Vary

Zhotovitel:
Ing. Jan Zelenka

Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA
primátorka města

Ing. Jan Zelenka