

Město Karlovy Vary
Moskevská 21
Karlovy Vary

Věc: Žádost o prodloužení termínu
Akce: Magistrát Karlovy Vary – oprava střechy objektu B2
Datum: 17.8.2021

Dobrý den,

dne 12.5.2021 jsme uzavřeli smlouvu na opravu střešního pláště MM Karlovy Vary objektu B. Byla odsouhlasena krytina Prefa v požadovaném odstínu (podepsaný vzorek umístěn na MM KV). Situace s materiálem na trhu v ČR i celé Evropy je velmi nejasná a já do dnešního dne nemám potvrzený termín dodávky materiálu. Přikládám vyjádření zástupce dodavatele materiálu. Jelikož je odsouhlasen jeden typ šablony, a na trhu je pouze jeden výrobce této šablony, není možné střešní krytinu nahradit materiálem jiného výrobce.

Nyní jsme v situaci, kdy je zdemontovaná stará krytina, provedena pojistná hydroizolace a zateplení střechy. Jako další krok nás čeká navýšení střešních oken, montáž bednění a samotné krytiny. Tyto práce však již bez krytiny a jejích komponentů nelze provádět. Hrozilo by zatečení do objektu, což je samozřejmě nepřijatelné. Stavební práce jsem tedy pozastavil a mohou být opět zahájeny jakmile budeme vědět termín dodávky střešní krytiny.

Na základě těchto faktů nyní vím, že nejsem schopen dodržet požadovaný termín dle SOD. Chtěl bych Vás tedy požádat o vytvoření a odsouhlasení dodatku k SOD na prodloužení termínu dokončení díla. Termín dokončení navrhuji prodloužit do 18.10.2021.

Děkuji,
s pozdravem
Ing. Jan Zelenka

