

**Statutární město Karlovy Vary**

---

**DODATEK č. 1  
SMLOUVY O DÍLO**

číslo objednatele: 2021 – 00026/ORI

---

***KARLOVY VARY 2021***

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

**Statutární město Karlovy Vary**

sídlo: Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary

IČO: 002 54 657

bankovní spojení: č. ú.:

zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města

zastoupeno ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Zdeňkem Uhlíkem, technikem odboru rozvoje a investic

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

**a**

**BAUING KV s.r.o.**

se sídlem: Plaská 622/3, 150 00 Praha

IČO: 294 14 075

DIČ: CZ29414075

Vedena u Městského soudu v Praze: sp. zn. C 205251

bankovní spojení: č. ú.:

zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sára, jednatel

zastoupen ve věcech technických: Marek Husák, stavbyvedoucí

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

*společně (též i jako „smluvní strany“)*

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Dne 26. 5. 2021 došlo mezi objednatelem a zhotovitelem k uzavření smlouvy o dílo, číslo objednatele 2021 – 00026/ORI (dále jen „Smlouva“); a
- (B) dne 4. 10. 2021 požádal zhotovitel o uzavření dodatku č. 1 smlouvy vzhledem k aktuálnímu stavu na trhu se stavebním materiálem; a
- (C) prodloužení termínu k provedení díla není ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6, písm. a), písm. b) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť potřeba prodloužení termínu k provedení díla vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat – havárie tavicí pece, nedostatek materiálu na trhu, posunutí zhotovení díla do zimního období a tím následná nemožnost dodržet zavedené technologické postupy, které mají bezprostřední vliv na kvalitu díla. Prodloužením termínu se nemění osoba zhotovitele, ani celková povaha veřejné zakázky, jedná se nepochybně o objektivní situaci, která vznikla bez zavinění smluvních stran a postihla by kteréhokoli zhotovitele, protože se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy;

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto:

**DODATKU č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO**  
(dále jen „Dodatek č. 1“)

*dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů*

**I. Předmět dodatku - Změna smlouvy**

- 1.1 Vzhledem k tomu, že zhotovitel v průběhu stavby označené jako „Karlovy Vary, Goethova lávka-stavební úpravy“ požádal objednatele o prodloužení termínu dokončení díla, dohodly se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 14. odst. 7. Smlouvy následovně:

Původní znění článku 3. odst. 1. Smlouvy:

„1. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně provést nejpozději do 23 dnů ode dne předání staveniště.“

**se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním článku 3 odst. 1 Smlouvy, který zní:**

**„1. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně provést v termínu do 30. 4. 2022“**

- 1.2 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny a nadále v platnosti.

**II. Společná a závěrečná ustanovení**

- 2.1 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti Dodatku č. 1 berou smluvní strany na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“), tedy že účinnost tohoto Dodatku č. 1 nastává až jeho uveřejněním dle Zákonu o registru smluv. Příslušné uveřejnění Dodatku č. 1 dle Zákonu o registru smluv zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany zhotovitele.
- 2.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech a každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.
- 2.3 Objednatel ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto Dodatku č. 1 byly splněny ze strany objednatele veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy, stanovené podmínky, ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
- 2.4 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 2.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:  
Příloha č. 1: Žádost Zhotovitele o uzavření dodatku č.1 k SOD  
Příloha č. 2: Výpis z Usnesení RM ze dne 19.10.2021

V Karlových Varech dne 22.10.2021

Objednatel:  
Statutární město Karlovy Vary

Zhotovitel:  
BAUING KV s. r. o.

**Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA**  
**primátorka města**

**Ing. Jiří Sára**  
**jednatel**