

# HARMONOGRAM STAVBY

Stavba : Karlovy Vary, ulice Slovenská - sanace svahů, úsek č. 9

	lůden					
	1	2	3	4	5	6
1	Kácení a likvidace stromů a náletových dřevin					
2	Odstra skálního masivu					
3	Odlážení nestabilních skalních bloků					
4	Nakládka, odvoz a likvidace natěžené rubaniny					
5	Vyčištění a sanace dutin					
6	Vrtí a injektáž kotveních prvků					
7	Instalace vycoklopnostních ozdobných sítí					
8	Instalace betonových svodidel					
9	Dokončovací práce					

Vypracoval: Jan Jandanka  
vedoucí střediska sanačních prací  
Pochet, s.r.o.

