



## Požadavek zhotovitele na změnu č. ZL 15

**Projekt: Karlovy Vary - Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.1.13/0.0/0.0/16\_046/0016137**

Adresa objednatele:

**Statutární město Karlovy Vary  
Moskevská 21  
361 20 Karlovy Vary**

Datum vydání požadavku:

21.09.2021

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

**SO 101 Komunikace  
ZL 15 SO 101 - Základ pod žlab**

### Popis změny, technického řešení:

#### Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

- osazení odvodňovacích žlabů do betonového lože

#### Nové řešení:

- zhotovení železobetonového základu pod odvodňovací žlaby

#### Zdůvodnění změny:

- na základě požadavku a návrhu projektanta (AD) byl doplněn železobetonový základ pod žlaby
- objednatel po konzultaci s projektantem a TDS změnu odsouhlasil

Změna je evidována dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

#### Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

- změna nemá vliv na výkresovou dokumentaci

#### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

- změna nebude mít vliv na termín ani kvalitu díla
- změna bude mít vliv na cenu díla, změnou dojde k navýšení díla o 4.043,16 Kč bez DPH
- hodnota víceprací je 4.043,16 Kč bez DPH



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**IPRÚKV°**

**Vyjádření zhotovitele:**  
**Silnice Topolany a.s., Jiří Švambera**

**Datum:**

**Podpis:**

**Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):**  
**DPT projekty Ostrov s.r.o., Ing. Jan Dušek**

**Datum:**

**Podpis:**

**Vyjádření technického dozoru stavebníka:**  
**INVESTON s.r.o., Milan Brož**

**Datum:**

**Podpis:**

**Vyjádření objednatele:**  
**Statutární město Karlovy Vary, Ing. František Kocourek**

**Datum:**

**Podpis:**

**Přílohy: Ocenění ke změně č. ZL 15-A**