

Statutární město Karlovy Vary

a

SMP CZ, a.s.

**DODATEK č. 3
S M L O U V Y O D Í L O**
č. smlouvy objednatele 2017-00028/ORI
č. smlouvy zhotovitele: 1ZHS170027

ze dne 16.6.2017

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární město Karlovy Vary

se sídlem:	Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary
IČO:	00 25 46 57
bankovní spojení:	č. ú.:
zastoupeno ve věcech smluvních:	Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města
zastoupeno ve věcech technických:	Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic Ing. Františkem Kocourkem, technikem odboru rozvoje a investic
technický dozor stavebníka:	odbor rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary, Ing. František Kocourek

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

SMP CZ, a.s.

se sídlem:	Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
IČO:	27195147
DIČ:	CZ 27195147
bankovní spojení:	č.ú.:
zastoupena ve věcech smluvních:	Ing. Jan Freudl, místopředseda představenstva Ing. Pavel Kameník, člen představenstva
zastoupena ve věcech technických:	Petr Chomický, vedoucí střediska 16

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(oba dále též jako „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 16.6.2017 uzavřena smlouva o dílo č. 2017 – 00028/ORI (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. Smlouvy - stavební práce označené jako „**Karlovy Vary – rekonstrukce mostu a lávky v ulici Kpt. Jaroše**“; a
- (B) Při provádění díla se zástupci zhotovitele a objednatele dohodli na změnách díla, na jejichž základě se mění ustanovení Smlouvy; a
- (C) Rada města Karlovy Vary schválila na svém jednání dne 14.12.2021 uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě,

dohodly se smluvní strany, ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na uzavření tohoto

DODATKU č. 3
S M L O U V Y O D Í L O
č. smlouvy objednatele: 2017-00028/ORI
č. smlouvy zhotovitele: 1ZHS170027
ze dne 16.6.2017
(dále jen „Dodatek č. 3“)

I.

1. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení čl. XX. odst. 22.4. Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.3 ke Smlouvě.
2. Dodatkem č. 2 byl do Smlouvy zaveden odst. 5.12. v čl. V. Smlouvy, který zní:

5.12. Objednatel uplatní na zhotovitelem vyfakturované celkové ceně díla pozastávku ve výši 480 000,- Kč. Uvedenou pozastávku objednatel převede na svůj účet č. 1003064856/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s., pobočka Karlovy Vary, v den úhrady závěrečné faktury za dílo. Smluvní strany se dohodly, že tento převod ve svém účetnictví zaevidují jako neuhrazenou část faktury. Tato pozastávka bude objednatelem uvolněna do 7 dnů od podpisu následujícího dodatku ke Smlouvě, který bude řešit funkčnost a životnost mostu dle ustanovení čl. X. odstavce 10.10 Smlouvy, který se do Smlouvy doplňuje tímto Dodatkem č. 2

3. Jelikož zhotovitel provedl dílo v souladu se Smlouvou a naplnil podmínky dané v čl. III. Dodatku č. 2, specifikované ve vložených odst. 10.9. a 10.10., a v čl. IV. věta první Dodatku č. 2 Smlouvy, není již na straně objednatele důvod nadále uplatňovat pozastávku ve výši 480.000 Kč.
4. Objednatel se zavazuje, že pozastávku pro zhotovitele uvolní do 14 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 3 – zveřejněním v registru smluv.
5. Objednatel se zavazuje, že pozastávku ve výši 480.000 Kč převede na účet zhotovitele č.141510186/0100

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy platí beze změny.

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění Dodatku č. 3 v registru smluv zajistí objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Podpisem tohoto dodatku zhotovitel jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil vůči němu informační povinnost ve smyslu ust. § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 /GDPR/, týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a zhotovitel jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu zhotovitelem, objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovávat pouze osobní údaje zhotovitele pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas zhotovitele.
4. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

Příloha: Kolaudační rozhodnutí ze dne 25.11.2021 pod č.j. 15589/SÚ/21

V Karlových Varech dne: 16.12.2021

V Praze dne: 16.12.2021

Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA,
primátorka města

Ing. Jan Freudl,
místopředseda představenstva

Ing. Pavel Kameník,
člen představenstva