
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

        
VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE   NAŠE ZNAČKA  VYŘIZUJE / LINKA  KARLOVY VARY 
        Ing.F.Kocourek  22.12.2021 

 

VĚC: DODATEK č.1  k OBJEDNÁVCE č. OBJ35-35990/2021 (44/21) z 6.5.2021 

Karlovy Vary - Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice - 

provedení sadových úprav 
 

Tímto dodatkem č.1 se: 

 

1. Ruší ujednání o požadovaném datu dodání (do 31.12.2021) a doplňuje se následující text: 

 

Požadované datum dodání: do 31.5.2022 

 

Ostatní ujednání dle objednávky č. OBJ35-35990/2021 (44/21) z 6.5.2021 se nemění. 

 

Zdůvodnění: 

Termín se prodlužuje na základě žádosti zhotovitele ze dne 6.12.2021 s ohledem na termín 

dokončení stavby: „Karlovy Vary – Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice“ (T: do 

16.5.2022).  

 

 

S pozdravem 

 

 

 

Ing. Daniel Riedl 

vedoucí  odboru  rozvoje a  investic 
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