



## **Usnesení č. RM/526/5/22**

**z 16. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 17.05.2022**

### **Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary - Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice“ - Dodatek č.2**

Rada města Karlovy Vary

**schválila** v souladu s ustanovením §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku) uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi statutárním městem Karlovy Vary a společností Silnice Topolany a.s., IČ: 05758734, Chomutov, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary - Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice“, na základě kterého se v důsledku nepředvídatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele (čl. 3.6.; 3.8. Smlouvy) – viz. objektivní důvody, kdy došlo ke zdržení provádění prací uvedené v Záznamu z jednání ze dne 27.4.2022, prodlužuje termín předání a převzetí celého díla do 15.6.2022, přičemž uzavřením tohoto Dodatku č.2 nedochází k podstatné změně původního závazku u Smlouvy o dílo č.2021-00025/ORI ze dne 17.5.2021, v předloženém znění.

.....  
Ing. Daniel Riedl  
vedoucí odboru rozvoje a investic