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Statutární město Karlovy Vary 
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BAU – STAV a.s. 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
 

D O D A T E K  č. 2 
 

S M L O U V Y   O  D Í L O   
 č. 2021-00031/ORI 

 

ze dne 2.7.2021 

____________________________________________________ 
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Statutární město Karlovy Vary 
se sídlem: Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 360 01 
IČO: 002 54 657 
DIČ: CZ00254657 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Karlovy Vary, číslo účtu: 27-0800424389/0800 
zastoupeno ve věcech smluvních:   Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města 
zastoupeno ve věcech technických:   Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic 
                                                          Zdeňkem Uhlíkem, technikem odboru rozvoje a investic 
technický dozor investora:      Ing. Petr Urgač, IČ: 137 61 447, Myslivecká 403/12 Karlovy Vary 
 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
BAU-STAV a.s. 
obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni, sp. Zn. B 1448 
se sídlem: Loketská 344/12, Dvory, 360 06 Karlovy Vary 
IČO: 147 05 877 
DIČ: CZ14705877 
bankovní spojení: číslo účtu: 27-6625880287/0100, vedený u Komerční banky a.s., pobočka Karlovy Vary 
                           číslo účtu: 1013010122/5500,vedený u Raiffeisenbank a.s., pobočka Karlovy Vary 
                           číslo účtu: 1387713746/2700, vedený u UniCredit a.s., pobočka Karlovy Vary 
zastoupeno ve věcech smluvních:   Ing. Petrem Novákem, předsedou představenstva 
                                                                Vítem Palivcem, místopředsedou představenstva    
zastoupeno ve věcech technických:   Vítem Palivcem, místopředsedou představenstva    
                                                                Martinem Sýkorou, stavbyvedoucím   
 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 
 
(zhotovitel a objednatel dále společně jako „smluvní strany“) 
 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
 
(A) Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 2. 7. 2021 uzavřena smlouva o dílo č. 2021-00031/ORI 

(dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dle článku II. Smlouvy závazek Zhotovitele provést a 
obstarat pro objednatele veškeré práce nutné k úplnému dokončení a zprovoznění stavby „Karlovy 
Vary – Vřídelní kolonáda-oprava, II. etapa“; a 

 
(B) Zhotovitel požádal objednatele dopisem ze dne 14. 1. 2022 o prodloužení termínu k dokončení díla, 

neboť v průběhu realizace díla se objevily na staveništi objektivní důvody, kdy docházelo ke zdržení 
při provádění prací a v určitých případech bylo nutné dokonce provádění prací přerušit, a 

 
(C) Dne 15. 2. 2022 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 1 Smlouvy schválený Radou města Karlovy 

Vary na svém jednání konaném dne 8. 2. 2022 pod bodem č. RM/91/2/22. 
 

(D) Při provádění díla se zástupci zhotovitele a objednatele dohodli na změnách závazku vyplývajícího 
ze Smlouvy, na jejichž základě se mění znění Smlouvy; a 

   
(E) Rada města Karlovy Vary schválila uzavření tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy na svém jednání konaném 

dne 7.6.2022 pod bodem č. RM/643/6/22 jednání 
 

dohodly se smluvní strany ve smyslu ustanovení § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a článku II. odst. 2.7. a 2.8. a článku XXII. odst. 22.6. Smlouvy 
na uzavření tohoto 

 

D O D A T K U  č. 2 
 

S M L O U V Y   O  D Í L O 
 č. 2021-00031/ORI 

ze dne 2.7.2021 
(dále jen „Dodatek č. 2“) 
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I. 

 
1.1 Ve smyslu ustanovení čl. XXII. odst. 22.6  Smlouvy se smluvní strany dohodly, že tímto Dodatkem č. 

2. změní smluvní ujednání Smlouvy. 
 
1.2   Smluvní strany se dohodly, že navýší rozsah  na díle „Karlovy Vary – Vřídelní kolonáda-oprava, 

II. etapa“, o práce, které byly provedeny nad rámec Smlouvy. Vícepráce byly zhotovitelem řádně 
zdokumentovány a schváleny zástupcem projektanta, tzn. autorského dozoru, a zástupcem 
objednatele ve věcech technických. Zhotovitel provedl stavební práce v rozsahu dle Změnových listů 
č. 11, 15, 19, 21, 23, 24, 25 a 26, které jsou součástí nedílné přílohy č. 2 tohoto Dodatku č. 2.  

 
1.3 Smluvní strany se dohodly, že sníží rozsah  na díle „Karlovy Vary – Vřídelní kolonáda-oprava, II. 

etapa“, o práce, které nebyly provedeny. Méněpráce byly zhotovitelem řádně zdokumentovány 
a schváleny zástupcem projektanta, tzn. autorského dozoru, a zástupcem objednatele ve věcech 
technických. Zhotovitel neprovedl stavební práce v rozsahu dle Změnového listu č 1, 4, 5 a 16, který 
je nedílnou součástí přílohy č. 2 tohoto Dodatku č. 2. 

 

 

II. 
2.1 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. V. odst. 1. Smlouvy, „Cena a způsob plnění“, věta 

druhá, která doposud zní takto: 
 

„Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení Díla ve výši, 
25.976.140,00 Kč (slovy: dvacet pět milionů devět set sedmdesát šest tisíc sto čtyřicet korun 
českých) bez DPH  (dále také jako „Cena za provedení Díla“),  DPH 5.454.989,40 Kč (slovy: pět 
milionů čtyři sta padesát čtyři tisíc devět set osmdesát devět a 40/100 korun českých) a cena za 
provedení díla včetně DPH 31.431.129,40 Kč (slovy: třicet jedna milionů čtyři sta třicet jedna tisíc 
sto dvacet devět a 40/100 korun českých). 

 
se mění a jeho nové znění je:   
 

„Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení Díla ve výši, 
26.802.585,49 Kč (slovy: dvacet šest milionů osm set dva tisíc pět set osmdesát pět korun 
českých čtyřicet devět haléřů) bez DPH  (dále také jako „Cena za provedení Díla“),  DPH 
5.628.542,95 Kč (slovy: pět milionů šest set dvacet osm tisíc pět set čtyřicet dva korun českých 
devadesát pět haléřů) a cena za provedení díla včetně DPH 32.431.128,44 Kč (slovy třicet dva 
milionů čtyři sta třicet jedna tisíc sto dvacet osm korun českých čtyřicet čtyři haléřů). 

  
 

III. 
3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, zůstávají beze změny. 

 
 

IV. 
4.1 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které zajistí Objednatel. 
 
4.2 Tento Dodatek č. 2 je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ. 
 
4.3 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden 

stejnopis. Každé vyhotovení tohoto Dodatku č. 2 má právní sílu originálu. 
 

4.4 Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2 tvoří přílohy:  
č. 1: Usnesení Rady města Karlovy Vary ze dne 7. 6. 2022, č. RM/xxx/6/22 
č. 2: Změnové listy č. 01, 04, 05, 11, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 25 a 26 

 
4.5 Objednatel ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto Dodatku č. 2 byly splněny ze strany 
objednatele veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy 
stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou 
obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. 
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4.6 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 2 a prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 

(včetně příloh) přečetly, s jeho obsahem (včetně obsahu příloh) souhlasí, že Dodatek č. 2 byl 
sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich určité, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni 
ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisy či podpisem svého 
oprávněného zástupce. 

 
                                                      
V Karlových Varech                                                                      V Karlových Varech  
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________                                         ___________________________ 
Statutární město Karlovy Vary                                         BAU-STAV a.s. 
zastoupeno Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA                zastoupena Ing. Petrem Novákem 
primátorkou města                                                                   předsedou představenstva 
 
objednatel                                                                                zhotovitel 
 
 
 
 


