
Zakázka Karlovy Vary -  Ú pravy nástupních prostor a komunikaci u Tržnice

Reg. č . projektu CZ.08.1.13/O.O/Q.O/16_O46/QO16137
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P ů v o d n í ho d n o ta  závazku 24 688 853,37 KČ

Zm ěna zá va zk u  dle o d st. 4 4 3 292 232,40 K č 13,35%j -663 730,54 K t l

ZLO& D1 S O  101 -  Přechodové betonové dask> 85 253 13 Kč -9 2 6 1 0  00 Kč 177 863 13 Kč 0.72% -7  356,87 KČ
ZL13/D1 S 0 101 -  Zrušeni ša ch t. v  ose A  St.0,120 37 691 05 K č -9  813 22 Kč 47 504,27 Kč 0 1 9 % 27 877 83 Kč
Z L I & D l S 0 1 0 1 -Základ pod žlab 4 043,16 Kč 4 043,16 Kčl 0 02 % 4 043 16 Kč
Z L If t D I S 0 101H  -  Základ pod rotkro Stěrbirový Žlab 25 883 10 Kč 25 883.10 Kč 0 10% 25 8 8 3 1 0  Kč

Z L  17/D3 S 0 1 0 0 -Odvodněni OS1 34 548 91 KČ -5 4  582,71 Kč 89 131 62 Kč 0 .30% -2 0  033,80 Kč
ZL19/D3 S O  101H -  Obrubníky v  Horově ulici 52 832 40 Kč -5 6  505 60 Kč 109 338 00 Kč 0 .44% -3  673 2 0  Kč
ZL20/D3 S O  1Q1H -D o j.lr«tn i řad> dlažebních kostek 4 342.88 KČ 4 342 88 Kč 0 02 % 4 342 88 Kč
ZL21/D3 S 0 101 * Betonové zastávkové obrubí 14 457 90 Kč -9  077 28 Kč 23 535 1 8 Kč 0 ,10% 5 380.62 KČ
ZL  25/D3 S 0 101 -  Ú prava vjezdu na parkoviště 49 6 9 4 1 6  Kč 49 694,16 Kč 020% 49 694 16 Kč
ZL3 4 /D 3 S O  100 -  Ú p ra va  opěrné Stěny O S 2 24 183 83 Kč 24 183 83 Kč 0 ,1 0 % 24 183.83 Kč
Z L  35/03 S 0 101 -  Drobně úprav-, dle zápisů z  KD 23 0 3 8 2 8  KČ 23 038 38 K č 0 0 9 % 23 038 Z8 KČ
ZL37/D3 S 0 101 -  O b ru b n ík  ve Varšavské ulici 220 135 00 Kč -2 3 5 4 4 0 .0 0  Kč 455 575.00 KČ 1 85 % -15 305 00 K č
Z L 3 W D 3 S 0 1 0 0 - QbiQcant zeleně -191 787,15 Kč 181 787,15 K č 0 ,78% -191 787 15 Kč
ZL43/D3 S 0 101 -  Zadláždění ostrůvku 48 847 74 KČ 48 847 74 KČ 0 2 0 % 48 647 74 Kč
ZL46/D3 S 0 1 0 0 - Změna <tíuu laviček 150 000.00 Kč -1 5 0  000,00 Kč 300 000.00 KČ 1 22 % 0.00 Kč
Z L  47133 S O  101 -  Dem ontáž dtalby o dvoz uložení -31 400.01 Kčl 31 400.01 Kč 0 .13% -31 400 01 Kč
ZL  40/03 S O  101H -  Svislé dopravní značení 2 737 50 K č -1  557.09 Kč 4  294,59 Kč 0 0 2 % 1 180 41 Kč
ZL  50/03 S 0 100 -  Zm ě n .j/ istře š e k 417 738 31 K č -1 161 850 74 K č 1 579 589 05 K č 6 4 0 % -744 112 43 Kč
ZL55/D3 S 0 101 -  Svislé dopravní značeni 8 009 00 KČ -1 8  872 97 Kč 26 881 97 Kč 0 1 1 % -1 0  863,67 Kč
ZL  57133 S 0 101 -  Změna Žulových obrubníků za betonové 10 814 58 Kč •64484.70 Kč 75 299.28 Kč 0 3 1 % -5 3  6 7 0 1 2  Kč

0 00 Kč 0 0 0 % 0 00 Kč

Z m ě n a  zá va zku  dle o d st. 5 5 C , M K í 0 ,04% 0,00 KČ 0 ,00%
0.00%1

0,00 Kč 0 0 0 %

Z m ě n a  zá va zk u  dle o dst. fi 6 6 08* 676,88 K č 2 4 ,6 9 % 1 132613,22 K č 4 ,59%

ZL03-D1 5 0 1 0 1 « Odslraněnl ž u to ..c h  kostek 41 280 0 0  Kč -2 *  M 2 .9 9  KČ 70 272 99 Kč 0 2 8 % 122 8 7  01 K č 0 ,0 6 %
ZL04/D1 S 0 101 -  Odstraněni betonového odkladu 44 432 38 KČ -1 2  135 08 Kč 66 5 6 7 4 6  Kč 0 2 3 % 32 297 30 K č 0  13%
ZL0 5 O 1 S 0 101H -  Odstranění betonového odkladu 53 078.68 Kč -1 2 3 6 6 2 7  Kč 65 444 05 Kč 0 2 7 % 40 712 41 Kč 0 .17%
Z L O B O !
ZL09.D1

S O  101H -  Odkoj ávfcv 149 221 64 Kč -1 0 7  408 43 Kč 256 630 07 Kč 1 0 4 % 41 813 2 1  K č 0 1 7 %
S 0 101 -  Vyrovnání i  lá n i R -m a ! 35 368 2 0  KČ 3$ 368 20 KČ 0 1 4 % 35 368 2 0  K č 1 0 1 4 %

ZL1Q/D1 S 0 101 -  Drátkobeton 10448 35 Kč -3 7  298 00 Kč 47 7 4 6 3 5  KČ 0 1 9 % -2 6  849 65 Kč -0 .1 1 %
ZL11/D1 S 0 101 -  Odko: é vkr 412 488 00 KČ -6 5 8 2 2 4  36 Kč 1 070 712 38 KČ 4 34 % -245 738 36 K č -1 0 0 %
ZL12/D1 S 0 100* Odko A v k . pro OS1 76 653 60 K č >22002,00 Kč 98 855 60 Kč 0.40% 54 651 60 K č 0 2 2 %
ZL14/D1 S 0 101H -  O íirava v  okolí něho kanálu 6  0 4 8 2 6  Kč -5  466.2» KČ 11 516 47 Kč 0 05 % 580,05 Kč 0 ,00%

Z L  01/03 6 0 1 0 1  • Frézování živičného povrchu 1. etapa 137 999 85 Kč -1 0 5  573 00 Kč 243 572 85 Kč 0 6 9 % 32 428.85 Kč 0 13%
Z L  02133 S 0 101H -  Frézováni živičného povrchu i. etapa 79 769 23 KČ -3 2  273 72 Kč 112 042 95 KČ 0 4 5 % 47 495 51 Kč 0 19%
Z L  1B/D3 S 0 101H • Změna skladby chodníku 103 332 75 KČ -2 8  952 03 Kč 132 284 78 Kč 0 5 4 % 74 380 72 Kč 0 30 %
ZL22/D3 S 0 1 0 1 - Ukončeni Čela žlabu 4 132 50 Kč -8 4 9  00 Kč 4  981 50 Kč 0 0 2 % 3 2 8 3  50 KČ 0  01 %
ZL23/D3 V O N 295 8 0 0 0 0  Kč 285 800 00 KČ 1.20% 295 800.00 Kč 1 20 %
Z L  26/03 S 0 1 0 0 - Úprava zá b ra d í u OS1 2 1 0 8 4 4  KČ 2 1 0 8 .4 4  Kč 0 0 1 % 2 108 44 Kč 0 0 1 %
Z l  27133 S 0 101 -  Doplněni chodníku 105 386,95 Kč 105 366 95 Kč 0,43% 105 366 95 KČ 0 4 3 %
Z L  28/03 S 0 101 -  Výstražné p iv k . v chodníku 1 6 8 6 4 0 2 9  K č -2 0  140 32 Kč 168 780 61 Kč 0 7 7 % 148 499 97 Kč 0 0 0 %
ZL 30133 S 0 101 -  D íatačnl sr  éra m ezi C B  krytem a žlabem 6 300 00 KČ 6 300 00 Kč 0 0 3 % 8 300.00 KČ 0 03 %
ZL  31133 S 0 101H -  Zám ěna odvodfiovacfrio Žlabu v  chodníku 11 301,38 Kč -3 5  133 00 Kč 46 434 36 Kč 0 1 0 % -2 3  831.64 Kč -0,1 0 %
ZL  33/03 S O  101 -  Frézování živičného povrchu lll.efepn 131 741 17 Kč -5 6  3 9 2 5 2  KČ 168 133 39 Kč 0 ,76% 75 348 95 KČ 0 .3 1 %
ZL  36/03 S 0 101 -  Odstraněni žulových koatek -  HLetft: « 24 896 00 Kč -3 3  476 69 Kč 58 375.69 Kč 0 2 4 % -8  583 69 K č -0 0 3 %
Z L  38133 S O  101 -  OdkopáV kf lil. etapo 80 367 68 Kč -3 2 4  7 9 4 2 5  Kč 405 161 93 Kč 1 6 4 % •244 426,57 KČ -0 9 9 %
Z L  40133 S Q 100 -  Drobné úpravy dte z á r  laů z  KD 2 556.58 Kč -1 7 8 3  41 Kč 4 339 99 Kč 0 0 2 % 7 7 3 1 7  KČ 0 0 0 %
ZL41/D3 S 0 101 * Drobná úprav* dte zápisů z  KD 8 468 73 Kč 8 486 73 Kč 0 .03% 8 4 6 8  73 KČ 0 .03%
Z L  42133 S 0 100 -  Úprava tvaru O S 2 19 851 91 Kč -1  36 4 1 1  Kč 21 316.02 Kč 0 0 9 % 16 587 80 KČ 0 0 8 %
Z L  44/03 S 0 100 -  Lem ování stfacht 169 880.63 Kč 169 980.63 Kč 0 6 0 % 169 980.63 Kč 0,09%
ZL  48/03 S 0 100 -  Zm ěna konstrukce roštu 836633 92 Kč -2 3 3  873 38 Kč 1 070 507 30 Kč 4 .3 4 % 602 760 54 Kč 2 ,44%
Z L  51/03 S O 1 0 1  -  Odstraněn! podloží v  ose C 1 6 4 4 4  80 KČ -4  438 08 Kč 20 882 88 Kč 0 0 8 % 12 006 72 Kč 0 0 6 %
Z L  52/03 S 0 101 -  Vybouráni a za*.pěni lopnáho kanálu ul. Varšavské 50 848 41 K č 50 648 41 KČ 0 5 1 % 50 84841 Kč 0 2 ?%
Z L  83133 S 0 101 - Frézováni H, etapa 414 739 85 Kč -1 0 3 5 3 5,4 6  Kč 518 2 7 5 3 1 K č 2 1 0 % 311 204 39 Kč 1 2 0 %
Z L  54/03 S Q 1 0 1  - Obetonováni panelů 25 608 52 Kč 25 608 62 KČ 0 1 0 % 25 606 52 Kč 0 1 0 %
ZL56/D3 8 0 1 0 1  - Ukončeni žlabu nerezovým  fa c h e m 8 265.00 Kč -1 6 9 8  00 Kč 9 963 00 Kč 0 04% 6 567 00 K č 0 03 %
ZL68/D3 S 0 101 -  Skutečnost fo c h ? 76 522 86 Kč -5 4  793 85 KČ 131 318 51 Kč 0 ,53% 21 728,81 Kč 0 0 9 %
Z L  59/03 S 0 101H -  Skutečnost p  loch; 3 4 8 2 0  Kč -2  679 8 6 K Č 2 928 08 Kč 9 .01% -2  231 66 Kč •0 01 %
ZL  00/D3 S 0 100 -  Stavební část jnerealizované' -2 1 7  269 75 Kč 2 1 7 2 6 9 7 5  Kč 0 .38% -217 269 75 Kč •0,80%
Z L  61133 S 0 101 -  Komurvduioe tnereailzovanéi -1 7 0  078 18 KČ 17 0 0 7 9  18 KČ 0 .69% -1 7 0  079 18 KČ 43 09%
a - « a o » S O  1 t» .1  -V y«o |a ná  investice mereaflzované -1 1 2  754.31 Kč 112 754.31 KČ 0 4 8 % -112 754.31 K č -0  48 %
ZL03/D3 S 0 101.1 H -  Vyvolaná investice inereaífcovanéi -5 2  879 38 Kč 52 8 7 9 3 8  Kč 0 2 1 % -5 2  879 38 Kč •021%

0 00 Kč 0,00% 0.00 Kč 0.00%

Z m ě na  zá va zku  dle o d ě t  5 a ě 5 * 5 1 132613,22 K č 4 ,9 8 %

Z m ě na  zá va zk u  dle  o d ě t  7 7 0,00 Kč 0,00 K č
oooki 0 00%

N o v á  h o dnota  zá va zku 24 *37 742,05 K č 268 882,68 K č

bez D P H 24 884 430,38 K č 2  171 020,61 Kč D O D  1 -44 2 9 ,0 1  K č
D P H 6 1 7 9  530,31 K Č

vč. D P H 2* *43 860,74 K č

bez D P H 24* 3 7  742,65 K č D O D  3 273 3 1 1 .6 9 K Č

D P H 5 238 826,83 K č
vč, D P H 30 1 74 167,8* K č


