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KOMPLETNI STAVEBNI CINNOST HSV a PSV, VODOHOSPODARSKE A INZENYRSKE STAVBY, DOPRAVNT
STAVBY A KOMUNIKACE, EKOLOGICKE STAVBY, SKLADKOVE HOSPODARSTVE, MOSTY A PROPUSTI, LINIOVE A
PRUMYSLOVE STAVBY, SPORTOVNI STAVBY A STAVBY PRO VOLNY CAS, INZ. EINNOST A PORADENSTV]

V Karlovych Varech dne 12.9.2022

Véc: Zadost o prodlouZeni terminu

Zakazka: Naplavka Ohre Karlovy Vary

MMKV - 10
Moskevska 2035/21, 360 01 Karlovy Vary
K rukam: IO / Ing. D. Riedl

Dobry den na MMKYV,

V ndavaznosti na priibéh vystavby Zdddme zadavatele o prodlouZeni terminu na uvedenou
zakazku.

Dlvody uvadime nize:

AD1) Sanace plané v celé délce pateini komunikace

ZdGvodnéni: Predpoklad projektové dokumentace resp. pozadavek byl na standardni inosnost
pléné pod konstrukéni vrstvy. Zel pozadované (historicky Naplavka sloZena
z nesourodych vrstev, navazek atp.) nebylo na plani naméreno. Ve
zkontrolovano a posouzeno sondami, zkouskami a laboratornimi rozbory. Bylo
nutno pfistoupit k sanaci zemni plané v rozsahu a Sifi patefni komunikace, v celé
jeji délce, se zasahem do POV (zabér betonovych objektd 1 az 5).

Uvedené feSeno po ose: AD / laborator / vypracovani ZL stavba / TDI / TDS — plan / realizace

Dokladova Cast: zkousky / laborator / zapisy SD / odsouhlaseni zmény AD / vystup
z kontrolniho dne / Zménovy list

Doba prodlouzeni: 14 dni

AD?2) Prelozka stavajiciho vedené verejného osvétleni

ZdGvodnéni: ve stavajici trase — konkrétné plochy A a C se nachdzelo vedeni vefejného
osvétleni ulozené mélko, zasahujici do nivelet nové navrzenych ploch. Uvedené
plochy resp. predmétna kolize pak zasahovala do harmonogramu etap
vystavby dle POV, které zbrzdili stavebni zabér nevratné. Bylo nutno uvedené
vedeni odkopat, zajistit, sniZit niveletu a nasledné aZ pokracovat s vystavbou
uvedenych ploch.

Uvedené feSeno po ose: AD / spravce sité / vypracovani ZL stavba / TDI / TDS — plan /
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realizace

Dokladova cast: zapisy SD / projednani spravci / odsouhlaseni zmény AD / vystup
z kontroIniho dne / Zménovy list

Doba prodlouzeni: 12 dni

AD3) ZvysSena hladina vodotece

Zdlvodnéni: V obdobi dle zapistl ve stavebnim deniku byla zvy$ena hladina v fedisti, které
znemoziiovala postup a plnéni praci na betonovém prvku SO 05. Uvedené také v kolizi
s pozadavky PD a legislativou / opatfenim na vodoteéi dle spravct.

Uvedené feSeno po ose: TDS — stavba zhotovitel

Dokladova cast: zapisy SD / projednani se spravci / vystup z kontrolniho dne
Doba prodlouzeni: 10 dni

2avér:

Uvedené zmény a preruseni praci na stavebnich objektech ma / mélo ndvaznost na postup
vystavby proudu horizontélniho s provazbou na vykony dalSich subjektd (SLP atp.). Jedna se
zel o soucet uvedenych prodiev na stavbé jako celku. Viz. sanace na stavbé jako celek (patefni
komunikace v celé délce stavby) a prelozka vefejného osvétleni pro plochy A a C (opét
zbrzdéni celého procesu vystavby v postupu obruby / podklady / zaklady prvk{ atp.) ZvySené
hiadiny pak zcela znemoznila pinéni zakladni i doprovodné préce.

Timto Vas Zzadame dle uvedené a v navaznosti na zapisy ve SD o:

Prodlouzeni terminu: + 36 kalendarnich dni

Dékuji Vam za projednani / vyfizeni Zadosti

Marek Cermak - _ — jednatel
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