
Aspe

Soupis provedených prací

Stavba:211-171-1 - KARLOVY VARY, OLŠOVÁ VRATA - REKONSTRUKCE MK
Varianta:ZŘ - Základní řešení

Objekt Popis Celkem Odpočet Přípočet

Změna závazku odst. 4

SO 102 Oprava Strahovské ulice - propoj směr golf 243 062,40 0,00 243 062,40

Mezisoučet 243 062,40 0,00 243 062,40
Změna závazku odst. 6

SO 102 Oprava Strahovské ulice - 228 679,86 -317 181,86 88 502,00
SO 103 Oprava Hornické ulice - 2. část - 652 862,36 -1 094 241,86 441 379,50

Mezisoučet - 881 542,22 -1 411 423,72 529 881,50

Součet - 638 479,82 -1 411 423,72 772 943,90


