

Věc: změnový list č.1 - méněpráce

Akce: KARLOVY VARY, ULICE VÝCHODNÍ - ROZŠÍŘENÍ PARKOVIŠTĚ

Zhotovitel: Recys - Mach s.r.o  
Citice 1, 356 01  
IČO 26 34 49 55, DIČ CZ 26344955

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary  
Moskevská 2035/21, 356 01 Karlovy Vary  
IČO 002 54 657, DIČ CZ00254657

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	CELKEM
Náklady soupisu celkem							-12 261,1
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-11 904,0
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-11 904,00
			ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I,				
			ODVOZ DO 20KM				
14		2021_OTSKP	na skládku	m3	-24,8	400,000	-9 920,000
1		014101	poplatky za skládku	m3	-24,8	80,000	-1 984,000
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-357,12
D		VRN9	Ostatní náklady				-357,12
6	K	093002000	Vedlejší rozpočtové náklady	%	-11 904,0	0,03	-357,12

za zhotovitele: Zdeněk Mach