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Žádost o vícepráce a posun termínu dokončení stavby „Rozšíření místní komunikace ul. Hlavní, 
k.ú. Bohatíce - Přeložka VTL“

Prosím o odsouhlasení víceprací na výše uvedené stavbě z důvodu změny napojení nového plynovodu 
na stávající.
Stávající plynovod DN 100 je veden v jiné výši než bylo uvažováno v PD. Z toho důvodu bude nutné 
změnit výškové uspořádání nového plynovodu a na potrubí dále osadit chráničku DN 200 -  viz zápis ze 
dne 14.12.2022. Dále bude nutné provést dosypání potrubí tak aby bylo zachováno krytí plynovodu a tím 
jeho bezpečné provozování. Výše uvedené náklady jsou zpracovány v přiloženém rozpočtu.

Dále žádáme o posun termínu dokončení stavy do 31.3.2023.
Při zahájení prací bylo zjištěno, že v projektové dokumentaci je chybně zakreslen navržený trasový 
uzávěr. Z tohoto důvodu bylo zahájeno jednání s firmou Gasnet a projektantem. Správné řešení bylo 
odsouhlaseno zasláno 12.9.2022. Teprve tehdy bylo možno objednat armatury. Tyto armatury mají 
dodací lhůty několik týdnů. Po dodání armatur byla provedena montáž trasových uzávěrů, jejich tlakové 
zkoušky a revize. Dále se po odkrytí stávajícího potrubí pod komunikací řešil způsob dopojení -  viz 
předchozí odstavec a zápis z 14.12.2022. Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám nebylo 
možné propojení potrubí provést v měsících prosinec -  únor. Předpoklad provedení propojů a ukončení 
stavby je měsíc březen za předpokladu, že nebudou teploty stabilně pod bodem mrazu.

Předem děkuji za kladné vyřízení naší žádosti.

Jiří Franze -vedoucí střediska plynovody
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