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Statutární město Karlovy Vary 
se sídlem: Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary 
IČO: 002 54 657 
DIČ: CZ00254657 
bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary 
zastoupeno ve věcech smluvních:   Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA., primátorkou města 
zastoupeno ve věcech technických:   Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic 
                                                          Petrem Kořánem, technikem odboru rozvoje a investic 
technický dozor investora:      INVESTON s.r.o., IČO: 182 26 680, Karlovy Vary 
 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
STRABAG a.s. 
obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7634, (v případě právnické osoby) 
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 
IČO: 60838744 
DIČ: CZ60838744 
bankovní spojení: č.ú.: 1100029040/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s., pobočka Hvězdova 1716/2b, 

   140 78 Praha 4 
zastoupeno ve věcech smluvních: Martin Liška, technický vedoucí oblasti 
        Ing. Martin Žufan, ekonomický vedoucí oblasti 
zastoupeno ve věcech technických: Luboš Mengr, vedoucí provozní jednotky 
 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 
 
(zhotovitel a objednatel dále společně jako „smluvní strany“) 
 
 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
 
(A) mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 13.06.2022 uzavřena smlouva o dílo č. 2022-00038/ORI 

(dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dle článku II. Smlouvy závazek Zhotovitele provést a 
obstarat pro objednatele veškeré práce nutné k úplnému dokončení a zprovoznění stavby „Karlovy 
Vary, Ulice Bezručova – opěrné zdi a úprava komunikací“; a 

 
(B) při provádění díla se zástupci zhotovitele a objednatele dohodli na změnách závazku vyplývajícího ze 

Smlouvy, na jejichž základě se mění znění Smlouvy; a 
 

(C) Rada města Karlovy Vary schválila uzavření tohoto Dodatku č. 2 na svém jednání konaném dne 
11.07.2023 pod bodem č. RM/753/7/23 jednání 

 
dohodly se smluvní strany ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, na uzavření tohoto 
 
 

D O D A T K U  č. 2 
 

S M L O U V Y   O  D Í L O 
 č. 2022-00038/ORI 
ze dne 13.06.2022 

(dále jen „Dodatek č. 2“) 
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I. 
 
1.1  Na základě ustanovení čl. XXII. odst. 22.6. Smlouvy a v souladu s čl. V. odst. 5.9. a 5.10. Smlouvy 

se smluvní strany dohodly, že původní znění článku V. odst. 5.1. Smlouvy, které zní: 
 
5.1. Objednatel prohlašuje, že jako příjemce ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná 

k dani dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o DPH“). Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši 
38 156 504,76 Kč (slovy: třicet osm miliónů jedno sto padesát šest tisíc pět set čtyři koruny české a 
sedmdesát šest haléřů) bez DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), DPH 8 012 866,- Kč (slovy: 
osm miliónů dvanáct tisíc osm set šedesát šest korun českých) a cena za provedení díla včetně 
DPH 46 169 370,76 Kč (slovy: čtyřicet šest milionů jedno sto šedesát devět tisíc tři sta sedmdesát 
korun českých a sedmdesát šest haléřů). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu 
provádění díla s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. 
Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněné soupisy stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v nabídce zhotovitele, která je externí přílohou této 
smlouvy, a ve Změnových listech č. ZBV 01 – Podloží zdí, ZBV 02 – Zněna konstrukce vozovky, 
ZBV 03 – Nerealizace přídlažby podél obrubníků a ZBV 04 – Cementová zálivka hřebů (dále jen 
„Změnové listy“). Změnové listy jsou přílohou Dodatku č.1 Smlouvy. 
 
se ruší a jeho nové znění je následující:  
 

5.1. Objednatel prohlašuje, že jako příjemce ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba 
povinná k dani dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, 
za provedení díla, ve výši 36 832 861,40 Kč (slovy: třicet šest miliónů osm set třicet dva tisíce 
osm set šedesát jedna koruna česká a čtyřicet haléřů) bez DPH (dále jen „Cena za provedení 
díla“), DPH 7 734 900,89 Kč (slovy: sedm miliónů sedm set třicet čtyři tisíce devět set korun 
českých a osmdesát devět haléřů) a cena za provedení díla včetně DPH 44 567 762,29 Kč 
(slovy: čtyřicet čtyři miliony pět set šedesát sedm tisíc sedm set šedesát dvě koruny české a 
dvacet devět haléřů). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu provádění díla 
s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná 
kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněné soupisy stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v nabídce zhotovitele, která je externí 
přílohou této smlouvy, a ve Změnových listech č. ZBV 01 – Podloží zdí, ZBV 02 – Zněna 
konstrukce vozovky, ZBV 03 – Nerealizace přídlažby podél obrubníků a ZBV 04 – Cementová 
zálivka hřebů (dále jen „Změnové listy 1“), kdy Změnové listy 1 jsou přílohou Dodatku č. 1 
Smlouvy, a ve Změnových listech č. ZBV 05 – Ostatní náklady - DIO - Zimní opatření a 3. etapa, 
ZBV 06 – Očištění žulových obrubníků, ZBV 07 – Rampa - Křižovatka Havlíčkova, ZBV 08 – 
Osazení DZ neprosvětlený pružný maják, ZBV 09 – Změna reliéfní dlažby, ZBV 10 – Asfalt 
Havlíčkova a ZBV 11 – Skutečně provedené práce (dále jen „Změnové listy 2“), kdy Změnové 
listy 2 jsou přílohou Dodatku č. 2 Smlouvy. 

 
II. 

 
2.1 Při uzavírání Dodatku č. 1 Smlouvy byl přiložen změnový list ZBV 03 – Nerealizace přídlažby podél 

obrubníků v nesprávném znění. Změnu závazku ze smlouvy dle změnového listu č. ZBV 03 eviduje 
objednatel dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. Hodnota této změny závazku se nemění, vliv na cenu díla byl v Dodatku č. 1 
Smlouvy započítán správně. Změnový list ZBV 03 – Nerealizace přídlažby podél obrubníků ve 
správném znění je přílohou Dodatku č. 2 Smlouvy. 

 
III. 

 
3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 2, 

zůstávají beze změny. 
 

IV. 
 
4.1 Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
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4.2 Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 2 vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. 
Zaslání Dodatku č. 2 do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu Dodatku č. 2. 
Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle 
zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Dodatku č. 2 bez zbytečného odkladu 
poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové 
schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace 
smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň). 

 
4.3 Dodatek č. 2 je uzavírán v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů. 
 
4.4 Smluvní strany konstatují, že Dodatek č. 2 byl uzavřen v písemné formě v elektronické podobě 

s připojením uznávaného elektronického podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. 
 
4.5 Podpisem Dodatku č. 2  osoba oprávněná za zhotovitele tento Dodatek č. 2 podepsat jako subjekt 

údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil vůči ní informační a poučovací povinnost ve 
smyslu ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa 
provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich 
zpracovatele. Osoba oprávněná za zhotovitele tento Dodatek č. 2 podepsat podpisem souhlasí se 
zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a příslušná 
osoba jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu objednatel nebude 
nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovat osobní údaje pouze pro účely, ke 
kterým podle zákona nepotřebuje souhlas. 

 
4.6 Nedílnou součást Dodatku č. 2 tvoří přílohy:  

č. 1: Usnesení Rady města Karlovy Vary ze dne 11.07.2023 
č. 2: Změnové listy č. ZBV 05, ZBV 06, ZBV 07, ZBV 08, ZBV 09, ZBV 10, ZBV 11 
č. 3: Změnový list č. ZBV 03 

 
4.7 Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto Dodatku č. 2 byly splněny 
ze strany statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně 
závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či 
odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. 

 
4.8 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 2 a prohlašují, že si Dodatek č. 2 

přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich 
pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, 
což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce. 

 
V Karlových Varech dne dle elektronického podpisu V Plzni dne dle elektronického podpisu 
 
 
 
 
 
__________________________ _________________________ 
Statutární město Karlovy Vary STRABAG a.s. 
zastoupeno Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA. Martin Liška 
primátorkou města technický vedoucí oblasti 
 zmocněn 

objednatel zhotovitel 
 
 
 
 __________________________ 
 STRABAG a.s. 
 Ing. Martin Žufan 
 ekonomický vedoucí oblasti 
 zmocněn 

 zhotovitel 
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