

**Usnesení č. RM/967/10/23****z 27. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 03.10.2023****Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, stezka F.X. Šaldy- rekonstrukce“ - Dodatek č.1**

Rada města Karlovy Vary **schválila** uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi statutárním městem Karlovy Vary a společností SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 48035599, České Budějovice, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, stezka F.X. Šaldy - rekonstrukce", na základě kterého se dle Změnového listu č.1 snižuje cena díla o částku 4.339,11 Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 2.789.828,27 Kč bez DPH, v předloženém znění.

.....
Ing. Daniel Riedl, Magistrát města Karlovy Vary - odbor rozvoje a investic
vedoucí odboru