
Požadavek zhotovitele na změnu č. Z B V 12
Projekt: Karlovy Vary, Ulice Bezručova -  opěrné zdi a úprava komunikací

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary 
Moskevská 2035/21 
36001 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 14.08.2023

Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO):

S O 101- Komunikace
SO 201 -  Statické zajištěni komunikace
ZBV 12 -  oprava chyby v položce ZBV 06

Popis změny, technického řešení:_______
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Nové řešení:

Zdůvodnění změny:
Chyba v jednotkové ceně v položce č. 62 dodávka kamene (přehozena JC za množství). 

Změna je evidována dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vliv zrněný na výkresovou dokumentaci díla: 
Změna nemá vliv na výkresovou dokumentaci.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:
Změna nemá vliv na termín realizace díla.
Změna nebude mít vliv na kvalitu díla.
Změna bude mít vliv na cenu díla, změnou dojde k ponížení ceny díla o -  35 591,01 Kč bez DPH. 
Hodnota méněprací je 35 591,01 Kč bez DPH.



Požadavek zhotovitele na změnu č. Z B V 12
Projekt: Karlovy Vary, Ulice Bezručoyai -  opěrné zdi a úprava komunikací

Vyjádření zhotovitele:
STRABAG 3.s., Ing. Jan Gazdačko

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): 
GEOprojektKV s.r.o., Petr švorba

Datum:

Podpis:

 
 

 

Vyjádřeni technického dozoru stavebníka: 
S O 101 -  INVESTON s.r.o., Ing. Daniel Kosík

Datum

Podpis

 
 

Vyjádření objednatele: '
Statutární město Karlovy Vary, Petr Kořán

Datum:

Podpis:
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§222

R
ozšířeni

Zúženi
H
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zm
ěny m

ax. 
10/15%

 
odst. 4.

Hodnota 
zm

ény m
ax. 

50%
odst 5. a 6.

Cenový nárůst

Cenový 
nárůst m

ax 
30%

 
odst 9

Původni hodnota závazku
38 928 688,53 Kč

Zm
éna závazku dle odst 4

4
4592 332,51 Kč

11,80%
-2 026 022,25 Kč

D 1
ZB

V03
SO

 101 - Nerealizace přídlažby podél obrubníků
197 754,92 Kč

-864 542,80 Kč
1 062 297,72 Kč

2,73%
-666 787,88 Kč

D2
ZB

V05
Ostatní náklady - DIO - Zim

ní opatřeni a 3. etapa
56 620,00 Kč

56 620,00 Kč
0,15%

56 620,00 Kč
ZB

V06
SO

 201 - Očištění žulových obrubníků
345 570,77 Kč

-336 502,08 Kč
682 072,85 Kč

1,75%
9 068,69 Kč

ZB
V07

SO
 101-SO

 201 - Ram
pa - Křižovatka Havlíčkova

143 469,64 Kč
143 469,64 Kč

0,37%
143 469,64 Kč

ZB
V08

SO
 101 - Osazení D

Z neprosvětlený pružný m
aiák

29 390,40 Kč
29 390,40 Kč

0,08%
29 390,40 Kč

ZB
V09

SO
 101 - Zm

ěna reliéfní dlažby
40 937,98 Kč

-214 820,20 Kč
255 758,18 Kč

0,66%
-173 882,22 Kč

ZBV 10
SO

 101 - Asfalt Havlíčkova
222 900,00 Kč

-175 355,00 Kč
398 255,00 Kč

1,02%
47 545,00 Kč

ZBV 11
SO

 101-SO
 201 - Skutečně provedené práce

242 670,94 Kč
-1 678 525,81 Kč

1 921 196,75 Kč
4,94%

-1 435 854,87 Kč
ZBV 12

SO
 101-SO

 201 - Oprava chyby v položce ZBV 06
3 840,48 Kč

-39 431,49 Kč
43 271,97 Kč

0,11%
-35 591,01 Kč

Zm
ěna závazku dle odst 5

5
0,00 Kč

0,00%
0,00 Kč

0,00%
0,00%

0,00 KČ
0,00%

Zm
ěna závazku dle odst 6

6
2 510 684,27 Kč

6,45%
-105 395,89 Kč

-0,27%

D 1
0,00%

ZBV 01
SO

 101-SO
 201 - Podloží zdí

117 308,77 Kč
117 308,77 Kč

0,30%
117 308,77 Kč

0,30%
ZBV 02

SO
 101 - Zm

ěna konstrukce vozovky
864 426,02 Kč

-1 308 040,08 Kč
2 172 466,10 Kč

5,58%
-443 614,06 Kč

-1,14%
ZBV 04

SO
 201 - Cem

entová zálivka hřebů
220 909,40 Kč

220 909,40 Kč
0,57%

220 909,40 Kč
0,57%

Zm
ěna závazku dle odst 5 a 6

5 a 6
-105 395,89 Kč

-0,27%

Zm
ěna závazku dle odst 7

7
0,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

0,00%

N
ová hodnota závazku

36 797 270,39 K
č

-2 131 418,14 Kč

bez DPH
38 156 504,76 K

č
DPH

8 012 866,00 K
č

vč. DPH
46 169 370,76 Kč

bez DPH
36 832 861,40 K

č
DPH

7 734 900,89 K
č

vč. DPH
44 567 762,29 Kč

bez DPH
36 797 270,39 Kč

DPH
7 727 426,78 Kč

vč. D
PH

44 524697,17 K
č

3 572 981,99 Kč 
D

O
D

 1 
-772 183,77 Kč

3 486 762,82 Kč 
D

O
D

 2 
-1 323 643,36 Kč

43 271,97 Kč 
D

O
D

 3
-35 591,01 Kč


