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Usnesení č. RM/1088/11/23 
z 31. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 14.11.2023 

 

          

Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská, budova Školní – rekonstrukce 

hřiště“ - Dodatek č.1  

 

Rada města Karlovy Vary schválila  uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené  mezi 

statutárním městem Karlovy Vary a společností VYSSPA Sports Technology s.r.o., IČ: 

27967638, Plzeň, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská, 

budova Školní – rekonstrukce hřiště", na základě kterého se dle Změnového listu č.1 zvyšuje 

cena díla o částku 48.328,- Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 2.954.740,60 Kč bez 

DPH a zároveň se stanovuje termín dokončení díla od 11.3.2024 do 6.5.2024, přičemž původní 

lhůta pro provedení díla v délce 15 týdnů zůstává stejná, v předloženém znění. 

          

          
  

 ................................................. 

 Ing. Daniel Riedl, Magistrát města Karlovy Vary - odbor rozvoje a investic 

 vedoucí odboru 

 


