
KarlovyVARY0 Statutami irésío Kartový Vary • Ivtostevská 21,361 20 Kartový Vaty

ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

Příloha č.6

Požadavek zhotovitele na změnu č.1 
Projekt: „Karlovy Vary, Olšová Vrata -  rekonstrukce místních komunikací, II. etapa”

Adresa objednatele:
Město Karlovy Vary 
Moskevská 21 
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 12.12.2023

Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO):

Popis změny, technického řešení:______________________________________________________ _____________ ______________________________
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
Dle projektové dokumentace bylo předpokládáno rozšíření vozovky cca v km 0,085 -  0,150 L.S. z důvodu nedostatečné šířky 
komunikace. V průběhu stavby a po dokončení pokládky silničních obrubníků a přídlažby ze žulových kostek na pravé straně bylo 
provedeno zaměřeni stávajícího stavu komunikace, a bylo zjištěno, že stávající šířkové parametry vozovky vyhovují a tudíž se tyto práce 
realizovat nebudou.
Dále nebyla realizována část výměry asfaltové směsi ACO 8 na chodnících z důvodu pokládky slepecké a barevné dlažby na chodnících o 
v ýměfe 50 m2. Z tohoto důvodu se ponižuje i výměra na vrstvě ACO 8 o 50 m2.
Nové řešení:
Původní řešení -  rozšíření vozovky se nerealizuje a komunikace v tomto staničení se nijak šířkově nemění.
U výměry asfaltové směsi na chodnících : část výměry ACO 8 nahrazuje kryt z dlažby reliéfní a barevné.

Zdůvodnění změny:
Výměna části krytu ACO 8 na chodnících za dlažbu v místě přejezdů a místa pro přecházení je provedena z důvodu bezpečnosti a norem 
platných pro předání díla.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
Změna č.1,2 se zakreslí do dokumentace skutečného provedení stavby.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:
Změna termínu dokončení se nepožaduje, stavební práce budou řádně dokončeny dle SOD v prvotřídní kvalitě.

Karlovy Vary, Olšová Vrata -  rekonstrukce místních komunikací, II. Etapa
SO101

Vyjádření zhotovitele: Vyjádření objednatele:
Navrženou změnou nedojdf k prodloužení termínu dokončení díla Bez dalších připomínek souhlasím

12.12.202

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

Podpis:

Podpis:

Vyjádření TDI
Bez dalších připomínek souhlasím

Podpis:



KarlovyVARY® Statutami město Karlovy Vary • Moskevská 21 361 20 Kadovy Vary

ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

Příloha č.6

Požadavek zhotovitele na změnu č.2
Projekt: „Karlovy Vary, Olšová Vrata -  rekonstrukce místních komunikací, II. etapa"

Adresa objednatele: 
Město Karlovy Vary 
Moskevská 21 
36120 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 12.12.2023

Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO):

Popis změny, technického řešení:____________________________________________________ __ ________________________ __________________
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
Úprava zastávky MHD + ostrůvku:
Původní řešení předpokládalo plynulý objezd autobusy u ostrůvku. V rámci stavby a po směrovém vytýčení původního návrhu bylo 
zjištěno, že návrh je nedostatečný pro plynulý objezd autobusy MHD a proto byla provedena úprava poloměru ostrůvku a také přilehlé 
zastávky.
Úprava prostoru před obchodem u smíšeného zboží v km 0,095 P.S.:
Původní řešení předpokládalo „přimknutí“ nové obruby ke stávající ploše před obchodem. Na základě požadavku zástupce investora 
došlo ke změně a k větší úpravě prostoru před dotčeným obchodem.
Úprava podezdívky oplocení za obchodem:
Původní řešení vycházelo s vybouráním stávající podezdívky a provedení nové z bednících dílců, na základě požadavku objednatele bylo 
proveden větší rozsah podezdívky oproti PD.
Příkopové žlaby z tvárnic š.500 a š.200mm u č.p.35:
Původní řešení byla uvažována pouze pře prostorem u ě.p.35, na základě požadavku objednatele byl zvětšen rozsah výměr.
Vybudování dlážděné komunikace v zelené části ě.p.186:
Původní řešení navrhovalo v části za komunikací pouze doplnění krajnice, na základě požadavku objednatele byla provedena úprava této 
části vydlážděním prostoru žulovými kostkami.
Úprava obrubníků -na začátku úseku:
V PD nebyla uvažována žádná úprava, na základě požadavku objednatele byla provedena úprava části obrubníku.
Kácení větví a ořechu v km 0,301 a kácení křovin:
V Původním PD neuvažováno. Na základě požadavku objednatele byla proveden ořez větví u stávající stromu. Na základě upozornění 
zhotovitele a po dohodě s objednatelem bylo provedeno kácení křovin s odvozem v místě nově budovaného chodníku.
Zvětšení objemu komunikace za zastávkou MHD:
V původním řešení neuvažováno. V souvislosti s nově budovanou zastávkou MHD a na základě požadavku objednatele byla zvětšen 
rozsah úpravy komunikací za touto zastávkou.

Nové řešení:
Úprava zastávky MHD + ostrůvku:
Úprava polohy a poloměru ostrůvku + úprava stávající autobusové zastávky v km 0,290 L.S.
Úprava prostoru před obchodem u smíšeného zboží v km 0,095 P.S.:
Vybourání části stávající dlažby před obchodem a znovuosazení zámkové dlažby, provedení nového ACO DRAINU -  odvodnění
Úprava podezdívky oplocení za obchodem:
Zvětšení objemu podezdívky oproti SoD -  provedení jedné řady bednících dílců + ukotvení chemickou kotvou v počtu 4 ks
Příkopové žlaby z tvárnic š.500 a š.200mm u č.p.35:
Větší rozsah délky příkopových žlabů šířky 600 m + pokládka odvodůovacích žlabů š.200mm 
Vybudování dlážděné komunikace v zelené části č.p.186:
V prostoru za komunikací v místě krajnice bylo provedeno odláždění žulovou dlažbou z kostek 100/100 mm do betonu.
Úprava obrubníků -na začátku úseku:
Provedeno přizvednutí záhonového obrubníku + rozebrání a znovuosazení stávající zámkové dlažby.
Kácení větví a ořechu v km 0,301 a kácení křovin:
Proveden ořez větví u stromu v místě u autobusové zastávky, v místě nově budovaného chodníku bylo nutno provést kácení křovin 
s odvozem na skládku.
Zvětšení objemu komunikace za zastávkou MHD:
Provedení frézování stávající komunikace v tl. 40 mm. aplikace spojovacího postřiku a pokládka nové obrusné vrstvy,_________________
Zdůvodnění změny:
Tyto změny byly provedeny na základě návrhu a požadavku objednatele a AD stavby po dohodě s TDS stavby.

Karlovy Vary, Olšová Vrata -  rekonstrukce místních komunikací, II. Etapa
SO101



Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
Změny se zakreslí do dokumentace skutečného provedení stavby.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:
Změna termínu dokončení se nepožaduje, stavební práce budou řádně dokončeny dle SOD v prvotřídní kvalitě.

Vyjádření zhotovitele: Vyjádření objednatele:
Navrženou změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla Bez dalších připomínek souhlasím

Vyjádření generálního projektant (autorský dozor):

 
 

Podpis:

Podpis:

Vyjádření TDI
Bez dalších připomínek souhlasím

Podpis:



Příloha č.3

Ocenění ke změně Č. 1
Projekt: „Karlovy Vary, Olšová Vrata -  rekonstrukce místních komunikací, II. Etapa"

číslo projektu: 2023-00027

ocenění číslo ke změně č./ze dne: 1/6.12.2023

Název části stavby (stavební objekt): 

Na základě žádosti zhotovitele ze dne:

„Karlovy Vary, Olšová Vrata -  rekonstrukce místních komunikací,
II. etapa"_______________________ _______________________________

se odsouhlasuje změna:

Smlouva

č.
pol. kód položky popis m.j. množství j.cena celkem Kč

1 14101 Poplatky za skládku m3 -89,700 280,22 -25 135,73

17 12373 Odkop pro psod stavbu silnic a železnic tř.l m3 -89,700 385,26 -34 557,82

19 17120 Uložení sypaniny do násypů a na skládky bez zhutněni m3 -89,700 19,23 -1 724,93

22 18110 Úprava pláně se zhutněním v hornině tř.l m2 -88,400 29,48 -2 606,03

29 56313 Vozovkové vrstvy z mechanicky zpevněného kameniva tl. 
do150mmMZK m2 -81,200 266,25 -21 619,50

30 56330 Vozovkové vrsty ze štěrkodrti m3 -16,240 1 063,19 -17 266,21

34 572121 Infiltrační postřik asfaltový do 1,0 kg/m2 Pl-C 0,8 kg/m2 m2 -66,500 23,10 -1 536,15

35 572211 Spojovací postřik z asfaltu do 0,5 kg/m2 PS-C, 0,35 
kg/m2 m2 -66,500 15,59 -1 036,74

37 574A31 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy A C O  8 tl. 40mm ACO
8 m2 -50,000 274,39 -13 719,50

38 574A33 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO  11 tl. 40mm
A CO  11 m2 -66,500 229,27 -15 246,46

40 574E56 Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S tl. 
60mm ACP 16+ m2 -66,500 314,10 -20 887,65

-155 336,71

č.
Pol-

kód položky popis m.j. množství j.cena celkem Kč

1 014101 Poplatky za skládku -  zemina T 10,120 280,22 2 835,83

2 014102 Poplatky za skládku - stmelené vrstvy - asfalty T 3,478 259,46 902,4

3 014102.1 Poplatky za skládku -  prostý beton T 6,180 199,31 1 231,74

4 014102 Poplatky za skládku -  nestmelené vrstvy T 16,900 155,68 2 630,99

5 014211 Poplatky za zemník - omice M3 0,255 654,78 166,97

6 11313 Odstranění krytu zpevněných ploch s asfaltovým pojivém M3 1,518 705,76 1071,34

10 11318 Odstranění krytu zpevněných ploch z dlaždic - s 
ponecháním na místě pro zpětné použití M3 54,170 1 022,10 55 367,16

12 11332 Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva 
nestmeleného M3 8,450 265,51 2 243,56

14 11351 Odstranění záhonových obrubníků včetně odvozu a 
uložení na skládku M 5,000 169,44 847,20

15 11372 Frézování zpevněných ploch asfaltových M3 4,250 923,20 3 923,6

17 12373,1 Odkop pro spod stavbu silnic a železnic tř.l včetně 
odvozu na skládku M3 10,120 385,26 3 898,83

22 18110 Úprava pláně se zhutněním v hornině tř.l M2 147,700 29,48 4 354,20

24 18241 Založení trávníku ručním výsevem M2 1,700 40,43 68,73

25 18247 Ošetřování trávníku M2 1,700 9,24 15,71

26 34211 Stěny a příčky výplň a odděl z  dílců beton M3 0,800 8 811,41 7 049,13

29 56313 Vozovkové vrstvy z  mechanicky zpevněného kameniva tl. 
do 150 mm MZK M2 36,000 266,25 9 585,00



30 56330 Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti M3 8.400 1 063,19 8 930 80

34 572121 Infiltrační postřik asfaltový do 1,0 kg/m2 Pl-C 0,8 kg/m2 M2 36,000 23,10 831,60

35 57221 Spojovací postřik z asfaltu do 0,5 kg/m2 PS-C 0,35 kg/m2 M2 121,000 15,59 1 886,39

38 574A33 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO  11 tl. 40mm
ACO  11 M2 121,000 229,27 27 741,67

40 574E56 Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16 + tl. 60mm 
ACP 16 M2 36,000 314,10 11 307,6

52 917212 Záhonové obruby z betonových obrubníků šíř 80 mm M 104,000 430,75 44 798,00

53 917224 Silniční a chodníkové obruby z betonových obrubníků šíř 
150 mm M 36,500 532,92 19 451,58

54 919112 Řezání asfaltového krytu vozovek tl. Do 100 mm M 60,700 40,43 2 454,10

56 931316 Těsnění dilatačních spař asfaltovou zálivkou průř do 800 
mm2 M 18,700 51,98 972,03

57 935212 Příkopové žlaby z beton tvárnic šíř do 600 mm do betonu 
tl. 100 mm M 15,000 853,51 12 802,65

58 93551
Žlaby z dílců z  betonu světlé šířky do 100 mm včetně 
mříží M 15,000 1 690,55 25 358,25

61 11352 Odstraněni chodníkových a silničních obrubníků 
betonových včetně odvozu a uložení na skládku M 26,000 117,00 3 042,00

62 18232 Rozprostření ornice v rovině v tl. Do 0,15 m M2 1,700 30,42 51,71

63 56334 Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl. Do 200 mm ŠDb 0/32 M2 36,000 189,97 6 838,92

64 582611 Kryty z beton dlaždic se zámkem šedých tl. 60 mm do 
lože z kam M2 17,000 572,33 9 729,61

65 582611,1
Kryty z beton dlaždic se zámkem šedých tl. 60 mm do 
lože z  kam provedení krytu bez dodání dlažby, použije se 
zpětně rozebraná dlažba

M2 38,200 290,00 11 078,00

66 58261A
Kryty z beton dlaždic se zámkem barev reliéf tl. 60 mm do 
lože z kam provedeni krytu bez dodáni dlažby, použije se 
zpětně rozebraná dlažba

M2 12,500 600,00 7 500,00

67 285393 Dodatečné kotvení vlepením betonářské výztuže do 20 
mm do vrtů KUS 4,000 588,00 2 352,00

68 451314 Podkladní a výplňové vrstvy z prostého betonu C25/30 M3 1,200 3 884,10 4 660,92

69 111204 Odstranění křovin s odvozem do 5 km M2 75,000 107,64 8 073,00

72 596211263 Kladeni zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl.
80 mm pl do 300 m2 M2 9,800 309,00 3 028,20

73 113106071 Rozebráni dlažeb při překopech vozovek ze zámkové 
dlažby s ložem z kameniva ručně M2 9,800 164,00 1 607,20

74 460911122 Očištěni dlaždic betonových tvarovaných nebo 
zámkových z rozebraných dlažeb při elektromontážích M2 9,800 89,40 876,12

75 451315 Podkladní a výplňové vrstvy z prostého betonu C30/37 M3 6,300 4 162,40 26 223,12

76 591241111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl. 50 
mm M2 42,000 812,00 34 104,00

371 891,85

Celkem bez DPH 21 % 216 555,14
Celkem s DPH 21 % 262 031,72

V Karlových Vare

Projektant:

Objednatel:

TDI:
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