
Požadavek zhotovitele na změnu č. 4
Projekt: Karlovy Vary, ulice Vyšehradská - rekonstrukce

Adresa objednatele: 
Město Karlovy Vary 
Moskevská 21 
361 20 Karlovy Vary

Datum vydáni požadavku: 07.12.23

Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čisla SO):

OBJEKT SO 101 - komunikace

>  Popis změny, technického řešení:

Při osazování svislého dopravního značení bylo zjištěno, že jelikož je předmětná ulice Vyšehradská 
v režimu „Zóna 30“ a ve své dolní části navazuje na ulici Libušinu, která je v tomto úseku také v režimu 
„Zóna 30", není zde potřeba osazovat dopravní značku IZ 8b -  konec Zóny 30. Dále bylo pro navržené DZ 
A5a a IP4b v rozpočtu uvažováno se samostatným sloupkem pro každou DZ. Z  důvodu přehlednosti, 
prostorové poměry a zachování původního řešení byly tyto značky umístěny na jeden společný sloupek.

>  Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

1) Na začátku ulice Vyšehradská bude osazena DZ A5a a IP4b na celkem 2 ks sloupků..
2) Na konci ulice Vyšehradská bude osazena DZ IZ 8b na 1 ks sloupků.

> Zdůvodnění změny:

1) Z  důvodu přehlednosti, viditelnosti vůči umístění stožárů VO  a s ohledem na původní řešení byly 
značky A5á a IP4b umístěny na společný sloupek.

2) Jelikož je  předmětná ulice Vyšehradská v režimu „Zóna 30“ a ve své dolní části navazuje na ulici 
Libušinu, která je v tomto úseku také v režimu „Zóna 30“, není zde potřeba osazovat dopravní 
značku IZ 8b -  konec Zóny 30. Tímto dojde k úspoře 1 k sloupků.

> Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

■ Změny budou zakresleny v DSPS.

> Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

■ T erm ín :
Touto změnou nebude ohrožen termín realizace díla. Termín dokončení dle SOD.

■ Kvalita:
Tato změna nemá negativní vliv na kvalitu Díla, nemění jeho povahu, celkový ráz ani materiálové 
provedeni vůči původní koncepci.
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■ C en a :

Tato změna bude mít dopad do ceny díla, a to

Odpočet
Přípočet

Úspora -9.754,89 Kč

-9 .754,89 Kč 
0,00 Kč

> Vyjádření zhotovitele:

Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota změny je  nižší než 15% původní hodnoty 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Změnou nedojde ke 
změně kvalitativních parametrů Díla. Změnou dojde k cenové úspoře. Provedení této změny je v souladu 
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek podle § 222. odst. (4).

Datum : 7.12.2023 7iwa««ral ■ Oatr Balilr

> Vyjádřeni autorského dozoru :

Datum:  
 

 

> Vyjádřeni technického dozoru:

Datum:

Podpis:
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Ocenění ke změně Č. 4
Projekt: „Karlovy Vary, ulice Vyšehradská - rekonstrukce*

Příloha £.6

číslo projektu:

oceněni číslo ke změně č. /  ze dne: 4 /

název části stavby (stavební objekt): 80101: Rekonstrukce ulice Vyšehradská

Na základě žádostí zhotovitele ze dne se odsouhlasuje změna:

smlouva
Poř.č. kód položky popis m.j. množství | j.cena celkem Kč

Nově položky
1 0,00

Celkem: 0,00

Odstraněné položky
0,00,

Celkem: 0,00

Změněné položky

914111111 MonUž svislé dopravní značky S M I  vsSuutl do 1 
m2 objímkami na sloupky netto konzoly kus -1.000 331.11 -331,11

404456551 informativní značky provozní IZ Sa, tZ 6b kus -1.000 4224.40 -4224,40

914511112 Uorrtál sioupku dopravnfch znsčak délky do 3,5 m
do hliníkoví patky kus -2.000 1336,86 -2677,72

40445225 sloupek pro dopravní značku ZnD60mm v 3.5m kus -2.000 592.36 -1184,72
40445240 perka pro atoupek AID 80mm kus -2.000 559,32 -1118.64

40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus -2.000 87.67 -175,34

40445253 víčko plastové na sloupek DSOmm kus -2,000 21,48 -42,66
Celkem: -9754,89

. . .

Celkem - S 0 101: Rekonstrukce ulice Vyšehradská -8754,89

Celkem včetně DPH 21% -11 803,42
Celkem včetně DPH 21 %

V  Karlových Varech dne: Zhotovitel:

Projektant

Objednatel:

TDI:

>

Statutární město Karlovy Vary

Projekční kancelář ing. achmače 23,326 00 Plzeň

 

Ing. Norbert Tošovský
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