


Pracovní činnost	Týden														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Vytyčení stavby															
Skrývka lesní půdy															
Frézování vozovky															
Výkopové práce															
pročištění a rekonstrukce propustků															
rekonstrukce lesní cesty															
Rozprostření lesní půdy															
Dokončovací práce															

REZERVA NA
NEPŘÍZNIVÉ POČASÍ

Vypracoval: ING.MARCEL ZOUFÁLEK		Zodp. projektant: ING.JIŘÍ OBOZHENKO	HIP: ING.JAN PROCHÁZKA	Zhotovitel:  PONTIKA s.r.o. IČO 26342669 Sportovní 4 360 09 Karlovy Vary tel. 353228240 pontika@pontika.cz	
podpis:		podpis:	podpis:		
Obec: KARLOVY VARY		Kraj: KARLOVARSKÝ			
Objednatel: LÁZEŇSKÉ LESY KARLOVY VARY, příspěvková organizace					
Investor: LÁZEŇSKÉ LESY KARLOVY VARY, příspěvková organizace				Č. zakázky:	2016-58
Zakázka: REKONSTRUKCE SOVOVA STEZKA (ČÁST MYSLIVNA - HÁJOVNA DIANA)				Datum:	10/2016
				Formát:	A4
				Měřítko:	
				Stupeň PD:	PDPS
Název přílohy:				Číslo přílohy:	Souprava:
HARMONOGRAM VÝSTAVBY				11	