ZAPIS

z kontrolniho dne ¢.2 (KD2), ktery se konal na stavbé oznalené jako: ,Karlovy Vary -
Rekonstrukce ulice U Podjezdu — l.etapa” dne 15.8.2017 (utery) od 9:30 hod.

Pritomni: dle presenéni listiny
Cil iednani: kontrola stavby, fedeni zaleZitosti spojenych s vystavbou

Smlouva o dilo: 2017 —00031/0RI ze dne 10.7.2017

Objednatel: Statutarni mésto Karlovy Vary, I1C: 00254657
Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o., IC: 29113903

Pojmy:

AD autorsky dozor (projektant)

TDS technicky dozor stavebnika (zdstupce objednatele)

PD projektovd dokumentace

1/1 c) zkraceni opérné zdi u gardie na p.p.€.3571 v k.. Karlovy Vary; vlastnik uvedené garaie vyslovil
nesouhlas se stavbou opérné zdi u jeho garaZe (jednalo se o vylepseni statickych a vihkostnich pomért
u stény dotené garaze); objednatel zajisti pfed zahajenim stavby opérné zdi pisemné stanovisko
vlastnika garaze; jednalo by se o ménépréci. KD2 — (ikol pro objednatele trva.

1/2 Objednatel informoval stavbyvedouciho p. Jana Boryska o poZadavku Mgr. Martina Jacose na
zménu technického feSeni pfed domem jeho rodi¢l v zapadni &asti stavby. Bude projednano na KD 2
za Ucasti projektanta. KD2 — projednano, projektant pfipravi na pristi KD navrh Feseni.

1/3 Objednatel informoval zhotovitele o konani cyklistického zadvodu oznaceného jako Karlovarsky
AM Bikemaraton, ktery ma planovanu trasu pfes stavenisté dne 12.8.2017 (sobota) od cca 12:00 do
18:00 hod. Objednatel zaleZitost projedna se zastupcem vedeni mésta. KD2 — tkol spinén, vyfeseno,
tkol déle nesledovat.

1/4 Objednatel projedna vedeni kabelu VO v zeleni na pozemku p.p.€. 3447/2 v k.0.Karlovy Vary a
poda zhotoviteli zpravu nejpozdéji do pFistiho KD (15.8.2017). KD2 splnéno, ukol déle nesledovat.

1/5 Objednatel projedna uloZeni stavajiciho el. kabelu v p.p.€. 3447/4 v k.0.Karlovy Vary s jeho
domnélym vlastnikem (ziejmé se jedna o nepovolené uloZeni kabelu). KD2 — kol spinén, zhotovitel
kabel odstrani ze stavenisté bez nahrady jinym kabelem, dkol dale nesledovat.

1/6 Objednatel projedna s projektantem feseni detailu mezi silniénim obrubnikem a svahem mezi
p.p.€. 3447/4 a 3447/5. KD2 - kol splnén, zhotovitel odstrani plivodni obrubniky, vzniklou mezeru
vyplni zeminou a vytvaruje svah v okoli nového obrubniku; ukol dale nesledovat.

1/7 Objednatel projedna s projektantem feSeni uli¢ni vpusti a kanalizaéni Sachty v misté mezi
p.p.C. 3447/4 a 3447/5. KD2 — dkol spInén, uli¢ni vpust napoji zhotovitel do kanalizaéni Sachty, ukol
dale nesledovat.

1/8 Objednatel projedna s projektantem feSeni detailu mezi padsem z kamenné dlazby 3. 200 mm a

travnatym svahem pod bytovym domem na p.p.C. 3447/1 v k.U.K.Vary. KD2 — tkol splnén, zhotovitel
upravi svah tak, aby plynule navazoval na pas kamenné dlazby, ukol dale nesledovat.

NOVE UKOLY A INFORMACE

21 Zhotovitel se nebude zabyvat pfivodnim zemnim el. kabelem pro gardie situované v bloku vedle
bytového domu.
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2/2 Pani Alena Tutschova vznesla poZadavek na odvodnéni ostrivku lemovaného silni¢énim obrubnikem,
ostriivek se nachazi podél dvou garazi umisténych na p.p.¢.3448 (ve vlastnictvi pana Ivana Tutsche) a
p.p.€.3577 (ve vlastnictvi pani Aleny Tutschové) vk.u.Karlovy Vary. Projektant zpracuje ndvrh
technického Feseni, zhotovitel odvodnéni provede (neni soudasti PD).

PFisti kontrolni den se bude konat dne 22.8.2017 (utery) od 9:30 hod.

Poznamky
—  zapisy z kontrolnich dn(l bude naddle pofizovat zastupce TDS pan Petr Spilka

— TDS bude rovnéz zajistovat mj. zpracovani podkladl pro zmény stavby
— TDS bude pofizovat fotodokumentaci o pribéhu stavby a fotodokumentaci dokladujici situovani a
rozsah jednotlivych zmén

Ptilohy:
- presendni listina
- fotodokumentace z 15.8.2017 — rozpracovanost stavby

Zapsal: Ing. FrantiSek Kocourek, odbor rozvoje a investic Magistratu mésta Karlovy Vary
Rozdélovnik (rozeslano el. postou):

- ucastnikdm jednani
- Cestmir Brustik, 1. nAméstek primatora

- Ing. Daniel Riedl, vedouci odboru rozvoje a investic s s v
 vlastni Statutarni mésto
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