Statutární město Karlovy Vary

a

PSG Construction a.s.

D O D A T E K  č. 1
Smlouvy o dílo 
č. objednatele:2017-00030/ORI
ze dne 10.7.2017
 
K A R L O V Y   V A R Y   2 0 1 8
Dnešního dne, měsíce a roku: 
Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., okresní pobočka Karlovy Vary

zastoupené ve věcech smluvních:   
Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupené věcech technických: 
Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

                                                          
Ing.Jitkou Sakařovou,  technikem odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a
PSG Construction a.s.

obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7535

se sídlem: Napajedelská 1552, Otrokovice, PSČ 765 02

IČO: 050 42 020

DIČ: CZ05042020

bankovní spojení: č.ú.: 117756653/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s.

zastoupeno ve věcech smluvních:  
Ing. Jurajem Surovičem, předsedou představenstva

zastoupeno ve věcech technických:  
Ing. Zdeňkem Chudárkem, výrobním  ředitelem
(na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

se dohodly na uzavření tohoto
D O D A T K U  č. 1
S M L O U V Y  O  D Í L O  

č. 2017-00030/ORI

ze dne 10.7.2017
A.

Smluvní strany  se  dohodly následovně:

Zhotovitel v rámci stavby označené jako „ Rekonstrukce a přístavba domova důchodců, Závodu míru č.p. 88/96, Karlovy Vary – Stará Role“  provedl změny , které jsou zaznamenány ve změnových listech a jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku č.1. 

Smluvní strany se v souladu s čl.XXII. odst.6  a čl. VI. odst.5  smlouvy o dílo uzavřené dne 10.7.2017 dohodly, že původní znění článku V.odst. 1 se ruší a nahrazuje novým zněním :
1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši 71.723.173,30 Kč (slovy: sedmdesátjedna milionů sedmsetdvacettři tisíc stosedmdesáttři korun, 30 haleřů) bez DPH, DPH 15 % 10.733.476,00 Kč (slovy: deset milionů sedmsettřicettři tisíc čtyřistasedmdesátšest korun), DPH 21 % 0,00 Kč (slovy: nula) a cena za provedení díla včetně DPH 82.481.649,30 Kč (slovy: osmdesátdva milionů čtyřistaodmdesátjedna tisíc šestsetčtyřicetdevět korun, 30 haleřů) (dále jen „Cena za provedení díla“). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu provádění díla s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v příloze č. 3, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

B.   

         Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 10.7.2017 zůstávají beze změny.

C. 

      1.   Tento dodatek č.1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním  

            v registru smluv.
2. Tento dodatek č.1  je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis.  Každé  vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.

3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s 
jeho  obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl   uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem  svého oprávněného zástupce.
4. Zhotovitel prohlašuje, že uzavření tohoto dodatku, je zcela v souladu s ustanovením § 222 - změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a uzavřením dodatku nedochází k podstatné změně původního závazku u Smlouvy o dílo č. 2017-00030/ORI ze dne 10.7.2017. 

5. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
Příloha č.1 : Změnové  listy č.1-7 
Příloha č.2:  Výpis z usnesení  RM K.Vary ze dne ……………….
V Karlových Varech, dne  …………………….

V Otrokovicích dne ………………………...
---------------------------------------------------




-------------------------------------------------

Statutární město Karlovy Vary




PSG Construction a.s.
zastoupeno Ing. Petrem Kulhánkem 




Ing. Juraj Surovič
primátorem města






předseda představenstva
3
Dod. č.1 SoD č.2017-00030/ORI

Domov důchodců SR


