Statutarni mésto Karlovy Vary

a

Projektovy ateliér pro architekturu
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(dale jen ,Dodatek ¢.1)
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Dnesniho dne, mésice a roku:
Statutdrni mésto Karlovy Vary

Sidlo: Moskevska 21, Karlovy Vary, PSC: 361 20

ICO: 002 54 657

bankovni spojeni: €. 0.: 27-0800424389/0800, vedeny u Ceské spofitelny a.s.,
pobocka Karlovy Vary,

zastoupeno ve vécech smluvnich: Ing. Petrem Kulhankem, primatorem mésta

zastoupeno ve vécech technickych: Ing. Danielem Riedlem, vedoucim odboru rozvoje a investic

(ddle jen ,, objednatel”)

Projektovy ateliér pro architekturu a pozemni stavby, spol. s.r.o.

Sidlo: Bélehradska 199/70, 120 00 Praha 2
obchodni spole¢nost zapsana u rejstfikového soudu v Praze,
sp. zn. C 9386

ICO: 453 08 616

DIC: Cz45308616

bankovni spojeni: CSOB, a.s. Praha 2, ¢.0.: 474237173/0300

jednajici ve vécech smluvnich: Ing. arch. Toma$ Santavy, jednatel spoleénosti

zastoupené ve vécech technickych: Ing. arch. Toma$ Santavy, jednatel spoleénosti

(ddle jen ,,zhotovitel”)

VZHLEDEM K TOMU, ZE:

(A)

(B)

(C)

(D)

Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 23. listopadu 2017 uzaviena smlouva o dilo
¢. 5891201700 (¢.2017-00058/0RI), dale jen Smlouva, jejimZz predmétem je zavazek
zhotovitele fadné a vcas vytvofit pro objednatele na svij naklad a nebezpeci sjednané dilo —
zpracovat projektové dokumentace specifikované v ¢lanku Il. Smlouvy pro stavebni akci
oznacenou jako ,Karlovy Vary, Sadova kolonada — dil¢i rekonstrukce”; a

Zhotovitel pozddal objednatele dopisem ze dne 5. 6. 2018 o prodlouzZeni terminu k podani
Uplné Zadosti o vydani stavebniho povoleni pfislusSnému stavebnimu dradu; a

Zhotovitel prohlasuje, Ze je schopny dilo dle tohoto Dodatku ¢.1 fadné provést a dokoncit
v dohodnutych terminech a ve sjednané kvalité, a Ze si je védom skutecnosti, Ze objednatel
ma znacny zdjem na dokonceni dila jako celku, které je pfedmétem Smlouvy a jejiho
Dodatku €.1 v ¢ase a kvalité stanovenych Smlouvou,

Rada mésta Karlovy Vary schvalila na svém 17. jednani dne 12.6. 2018 uzavieni Dodatku ¢.1

ke Smlouvé, na zdkladé kterého se prodluzuje termin k podani uUplné Zadosti o vydani
stavebniho povoleni pfislusSnému stavebnimu ufadu;

dohodly se smluvni strany na uzavieni tohoto

DODATKU &1
SMLOUVY O DiLO
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Smluvni strany se ve smyslu ustanoveni ¢l. XVII. odst. 17.8. dohodly nasledovné:
A. Znéni ¢lanku lll. odstavce 3.1. pism. (C) Smlouvy se timto rusi a jeho nové znéni je nasleduijici:

(C) investorsko-inZenyrska cinnost pro vyfizeni pravomocného stavebniho povoleni ke stavbé,
tzn. podani Uplné Zadosti o vydani stavebniho povoleni pfislusnému stavebnimu udradu,
bude provedeno do 15. 6. 2018. Tento termin Ize vzajemnou dohodou smluvnich stran
prodlouzit v pripadé prekazek, které nebyly zavinény opomenutim, prodlenim ¢i jinymi
prokazatelnymi nedostatky na strané zhotovitele,

1.
Ostatni ustanoveni Smlouvy ze dne 23. listopadu 2017 zUstavaji beze zmény.
.

1) Tento Dodatek ¢.1 nabyva platnosti a Ucinnosti podpisem obéma smluvnimi stranami a bude
uverejnén v registru smluv. VloZeni do registru smluv zajisti objednatel.

2) Tento Dodatek €.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichZ objednatel i zhotovitel obdrzi
jeden stejnopis. Kazdé vyhotoveni tohoto Dodatku ¢.1 ma pravni silu originalu.

3) Obé smluvni strany potvrzuji autenti¢nost tohoto Dodatku €.1 a prohlasuiji, Ze si jej precetly, s
jeho obsahem souhlasi, Ze byl sepsan na zakladé pravdivych Udajq, z jejich pravé a svobodné
vlle a nebyl uzavfen v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych podminek, coz stvrzuji
svym podpisem, resp. podpisem svého opravnéného zastupce.

4) Statutarni mésto Karlovy Vary ve smyslu ustanoveni § 41 zédkona ¢. 128/2000 Sb. - o obcich,
ve znéni pozdéjsich predpisl, potvrzuje, Ze u pravnich jednani obsazenych v této smlouvé
byly splnény z jeho strany veskeré podminky stanovené timto zdkonem ¢i jinymi obecné
zavaznymi pravnimi predpisy ve formé predchoziho zvefejnéni, schvdleni ¢i odsouhlaseni,
které jsou obligatorni pro platnost tohoto pravniho jednani.

Prilohy:
- Vypis z usneseni ze 17.jedndni Rady mésta Karlovy Vary, které se uskutecnilo dne 12.6.2018
- Dopis zhotovitele ze dne 5.6.2018

V Karlovych Varech dne: V Praze dne:

Ing. Petr Kulhanek Ing. arch. Tomas Santavy

primator mésta jednatel
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